



Dodatok č. 2

DHPV/0099/2010/0002

k Zmluve o dielo č. 3130X/34/2008 zo dňa 18.11.2008
**Kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice
D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno , k.ú.**

Čl. I Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.3518/B
 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Milan Gajdoš
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Pavol Kováčik ,PhD., MBA,
 podpredseda predstavenstva
 Bankové spojenie:
 IBAN:
 SWIFT kód:
 IČO: 35 919 001
 DIČ: 2021937775
 IČ DPH: SK2021937775
 Tel./Fax:

d'alej len „objednávateľ“
a

2. Objednávateľ: **Geodet – Real, s.r.o.**
 Sídlo: Jabloňová 850/77, 010 04 Žilina - Bánová
 Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením
 Štatutárny orgán: Dušan Knapec st. - konateľ
 Bankové spojenie:
 IBAN:
 SWIFT:
 Číslo účtu:
 IČO: 36 427 705
 DIČ: 021952988
 IČ DPH: SK 2021952988
 Tel./Fax:

d'alej len „zhotoviteľ“

Preambula

Dňa 18.11.2008 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo číslo objednávateľa 3130X/34/08, predmetom ktorej je kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno k.ú. V súčasnosti nie je možné pokračovať v úkonoch smerujúcich k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov, nakoľko Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. a Železnice SR požadujú uzatvorenie kúpnych zmlúv až po realizácii stavby. Ďalej nie je možné uzatvoriť zmluvy na vysporiadanie vecných bremien , keďže k dnešnému

dňu neboli na predmetnom úseku vyhotovené porcalizačné geometrické plány na vecné bremená. Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.2 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Čl. II. Predmet dodatku

Ustanovenia zmluvy o dielo v Čl. 4 Čas plnenia v bode 4.1. sa nahrádzajú znením:

Kompletné majetkovoprávne vysporiadanie na základe geometrického plánu (prerokovanie právnych vzťahov s dotknutými subjektmi, zabezpečenie uzavretia kúpnych zmlúv alebo dodanie iného právneho úkonu na získanie práva k pozemku a pod. v zmysle znaleckého posudku, dodanie právoplatného vyvlastňovacieho resp. súdneho rozhodnutia, uzatvorenie aj iných zmlúv, ktoré bude potrebné doložiť k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia a pod.) v príslušnom katastrálnom území, zabezpečenie uzavretia zmlúv o zriadení vecného bremena, resp. v prípade potreby zmlúv o zriadení vecného bremena v prospech tretích osôb (SPP-D) a pod., podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva na nadobúdateľa. Vypracovanie tabuľky prehľadného zoznamu údajov o vykonaných úkonoch 1x v písomnej forme a 1x na CD zároveň pre účely daňové a registratúrne tieto údaje spracovať v programe, ktorý bude používaný objednávateľom, resp. v inom dohodnutom programe podľa požiadavky objednávateľa v príslušnom katastrálnom území:

- a) majetkovoprávne vysporiadanie trvalého záberu **v termíne do 30.06. 2017,**
- b) majetkovoprávne vysporiadanie vecných bremien **v termíne do 30.06. 2017.**

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia sú určené pre zhotoviteľa a dve pre objednávateľa.
3. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa:

V Žiline, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Dušan Knapec st.
konateľ

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA,
podpredseda predstavenstva