



Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 3130X/35/2008 zo dňa 18.11.2008
**Kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice
D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, k.ú.**

DHPV / 0100 / 2010 / 0002

/ Objednávka č. X3130/obj/2131/2008 zo dňa 18.09.2008 /

Čl. I Zmluvné strany

1. Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka
č. 3518/B
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA,
podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie
IBAN
SWIFT kód
IČO : 35 919 001
DIČ : 2021937775
IČ DPH : SK2021937775
Tel./Fax

d'alej len „objednávateľ“

a

2. Objednávateľ : Geodet - Real, s.r.o.
Sídlo : Jablňová 850/77, 010 04 Žilina - Bánová
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzením
Štatutárny orgán : Dušan Knapec st. - konateľ
Bankové spojenie
IBAN
SWIFT
Číslo účtu
IČO : 36 427 705
DIČ : 2021952988
IČ DPH : SK 2021952988
Tel./Fax

d'alej len „zhotoviteľ“

Preambula

Dňa 18.11.2008 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo číslo objednávateľa 3130X/35/08, predmetom ktorej je kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto v k.ú. . Nakoľko v súčasnosti nie je možné pokračovať

v úkonoch smerujúcich k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov, nie sú uzatvorené nájomné zmluvy a zmluvy o zriadení vecných bremien, keďže k dnešnému dňu nebola zahájená realizácia stavebných prác na predmetnom úseku, zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.2 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Čl. II. Predmet dodatku

Ustanovenia zmluvy o dielo v Čl. 4 Čas plnenia v bode 4.1. sa nahrádzajú znením:

- A. Majetkovoprávne vysporiadanie k vydaniu stavebného povolenia **v termíne do 31.03.2016.**
- B. Kompletné majetkovoprávne vysporiadanie na základe geometrického plánu (prerokovanie právnych vzťahov s dotknutými subjektmi, zabezpečenie uzavretia kúpnych zmlúv alebo dodanie iného právneho úkonu na získanie práva k pozemku a pod. v zmysle znaleckého posudku, dodanie právoplatného vyvlastňovacieho resp. súdneho rozhodnutia, uzatvorenie aj iných zmlúv, ktoré bude potrebné doložiť k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia a pod.) v príslušnom katastrálnom území, zabezpečenie uzavretia nájomných zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena, resp. v prípade potreby zmlúv o zriadení vecného bremena v prospech tretích osôb (SPP-D) a pod., podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva na nadobúdateľa. Vypracovanie tabuľky prehľadného zoznamu údajov o vykonaných úkonoch 1x v písomnej forme a 1x na CD zároveň pre účely daňové a registratúrne tieto údaje spracovať v programe, ktorý bude používaný objednávateľom, resp. v inom dohodnutom programe podľa požiadavky objednávateľa v príslušnom katastrálnom území:
 - a) majetkovoprávne vysporiadanie trvalého záberu **v termíne do 31.12. 2016,**
 - b) majetkovoprávne vysporiadanie dočasného záberu **v termíne do 31.12. 2016,**
 - c) majetkovoprávne vysporiadanie vecných bremien **v termíne do 31.12. 2016.**

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia sú určené pre zhotoviteľa a dve pre objednávateľa.
3. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa:

V Žiline, dňa:

Objednávateľ:

Zhoto

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Dušan Knapec sť.
konateľ

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva