



## Dodatok č. 2

### k Zmluve o dielo

DZM/1182/2010/0002  
CZD č.ZML/1182/2010

č. X313-16/09 zo dňa 17.02.2009 uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### **Majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno a D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, k.ú.**

#### Čl. I Zmluvné strany

1. Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
- Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Milan Gajdoš,  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Pavol Kováčik ,PhD., MBA,  
podpredseda predstavenstva
- Bankové spojenie
- IBAN  
SWIFT kód  
IČO : 35 919 001  
DIČ : 2021937775  
IČ DPH : SK2021937775  
Tel./Fax

d'alej len „objednávateľ“

a

2. Objednávateľ : Geodet – Real, s.r.o.  
Sídlo : Jabloňová 850/77, 010 04 Žilina - Bánová  
Štatutárny orgán : Dušan Knapec st.- konateľ
- Bankové spojenie
- IBAN  
SWIFT  
Číslo účtu  
IČO : 36 427 705  
DIČ : 2021952988  
IČ DPH : SK 2021952988  
Tel./Fax

d'alej len „zhotoviteľ“

## Preambula

Dňa 17.02.2009 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo číslo objednávateľa 3130X/17/08, predmetom ktorej je majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice v úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno a D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto v k.ú. . V danom katastrálnom území naďalej prebieha majetkovo právne vysporiadanie trvalého záberu, uzatváranie kúpnych zmlúv, katastrálne konania, vyvlastňovacie konania, uzatváranie nájomných zmlúv a zmlúv na vysporiadanie vecných bremien. K dnešnému dňu nebola zahájená realizácia stavebných prác na úseku D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, zmluvné strany sa z vyššie uvedených dôvodov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.2 v nasledovnom znení:

## Čl. II. Predmet dodatku

Ustanovenia zmluvy o dielo v Čl. 4 Čas plnenia v bode 4.1. a v bode 4.2. sa nahrádzajú znením:

4.1. Majetkovoprávne vysporiadanie k vydaniu stavebného povolenia pre stavebné objekty stavby diaľnice D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto **v termíne do 31.03.2016.**

4.2. Kompletné majetkovoprávne vysporiadanie na základe geometrického plánu (prerokovanie právnych vzťahov s dotknutými subjektmi, zabezpečenie uzavretia kúpnych zmlúv alebo dodanie iného právneho úkonu na získanie práva k pozemku a pod. v zmysle znaleckého posudku, dodanie právoplatného vyvlastňovacieho resp. súdneho rozhodnutia, uzatvorenie aj iných zmlúv, ktoré bude potrebné doložiť k žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre stavbu D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto a kolaudačného rozhodnutia a pod.) pre obe stavby v príslušnom katastrálnom území, zabezpečenie uzavretia nájomných zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena, resp. v prípade potreby zmlúv o zriadení vecného bremena v prospech tretích osôb( SPP-D) a pod., podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva na nadobúdateľa. Vypracovanie tabuľky prehľadného zoznamu údajov o vykonaných úkonoch Ix v písomnej forme a Ix na CD zároveň pre účely daňové a registratúrne tieto údaje spracovať v programe, ktorý bude používaný objednávateľom, resp. v inom dohodnutom programe podľa požiadavky objednávateľa v príslušnom katastrálnom území:

a) majetkovoprávne vysporiadanie trvalého záberu

- pre stavbu D3 Žilina Strážov – Žilina, Brodno **v termíne do 31.12. 2016**

- pre stavbu D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto **v termíne do 31.12. 2016,**

b) majetkovoprávne vysporiadanie dočasného záberu **v termíne do 31.12. 2016,**

c) majetkovoprávne vysporiadanie vecných bremien **v termíne do 31.12. 2016.**

### Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve sú určené pre zhotoviteľa a dve pre objednávateľa.
3. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave ,dňa:

V Žiline, dňa:

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

**Ing. Milan Gajdoš**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Dušan Knapec st.**  
konateľ

**Ing. Pavol Kováčik ,PhD., MBA**  
podpredseda predstavenstva