

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo
č. SE-OVO-252-013/2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na
realizáciu akcie:

**„Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice
v Hanušovciach nad Topľou“**

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

i.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR
na základe plnomocenstva č. p.: SLV-PS-922/2010
zo dňa 11.08.2010

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Martina Hrnčiarová
riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach technických:

por. Ing. Peter Kuča
mjr. Ing. Miroslav Rýdži
mjr. Ing. Rastislav Koleda
por. Ing. Peter Masopust

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

IČ DPH:

SK2020571520

tel.:

051 / 746 55 55

fax:

051 / 746 55 86

i.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

GMT projekt, spol. s r. o.
Nám. SNP 1
080 01 Bardejov

V zastúpení:

Ing. arch. Slavomír Gmitter

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných:

Ing. arch. Slavomír Gmitter

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach technických:

Ing. arch. Slavomír Gmitter

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s., pobočka Prešov

Číslo účtu:

40005486159 / 7500

IČO:

36 484 971

DIČ:

2020029154

IČ DPH:

SK2020029154

tel./fax:

051 / 749 59 88

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 14056/P.

Čl. V.
CENA ZA DIELO

V čl. V. sa mení a dopĺňa bod 5.1. a znie nasledovne:

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

346 898,33 EUR

slovom: tristoštyridsaťšesťtisícosemstodevät'desiatosem a 33/100 EUR

Cena za dielo predstavuje:

cena celkom bez DPH	289 081,94	€
DPH 20%	57 816,39	€
cena celkom vrátane DPH	346 898,33	€

Z toho: **ZRN** (bez DPH)

5.1.1 SO 01 – Vlastný objekt.....	183 248,72	€
5.1.2 SO 02 – Plynofikácia.....	4 495,11	€
5.1.3 SO 03 – Ústredné kúrenie.....	13 229,84	€
5.1.4 SO 04 – Kanalizačná prípojka.....	10 362,55	€
5.1.5 SO 05 – Oporný múr s odvodňovacím rigolom.....	6 055,34	€
5.1.6 SO 06 – Rozšírenie manipulačnej asphaltovej plochy.....	2 670,01	€
5.1.7 SO 07 – Vzduchotechnika.....	25 559,07	€
5.1.8 SO 08 – Elektroinštalácia.....	12 844,15	€
5.1.9 SO 09 – Zdravotechnika.....	8 204,91	€
5.1.10 SO 10 – Oplotenie areálu.....	6 915,36	€
5.1.11 SO 11 – Odľučovač ropných látok.....	3 532,37	€

VRN (bez DPH)

5.1.12 Kompletizačná činnosť	2 500,00	€
------------------------------------	----------	---

Ostatné (bez DPH)

5.1.13 vytýčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác	1 900,00	€
5.1.14 vytýčenie priestorovej polohy prístavby oprávnenou osobou.....	1 000,00	€
5.1.15 vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby oprávnenou osobou	1 300,00	€
5.1.16 zabezpečenie napojenia vodných stavieb na verejné siete správcom.....	560,00	€
5.1.17 zabezpečenie rozboru pitnej vody	1 000,00	€
5.1.18 dodania energetického certifikátu podľa Vyhlášky MVRR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu	2 000,00	€
5.1.19 vypracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (§17 ods. 2; písm. b) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.)	1 500,00	€
5.1.20 SO 01-02 dodávka a montáž 3 ks okno Salamander.....	204,51	€

dm

Čl. VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

V čl. VI. sa mení bod 6.1 a znie nasledovne:

Faktúry podľa čl. VI. bod 6.3 a 6.4 tejto ZoD vystaví zhotoviteľ na:
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove
Požiarnická 1, 080 01 Prešov
IČO: 37872061
DIČ: 2021648530
IČ DPH: SK 2021648530
Číslo účtu: 7000173309 / 8180

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. SE-OVO-252-013/2010 zo dňa 25. 02. 2011 zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zverejnenie dodatku zabezpečí objednávateľ.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. SE-OVO-252-013/2010 zo dňa 25. 02. 2011. Je vyhotovený v šiestich výtlačkoch, Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny je vyhotovená v troch výtlačkoch. Objednávateľ obdrží štyri výtlačky dodatku a dva výtlačky špecifikácie ceny. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky dodatku a jeden výtlačok špecifikácie ceny.


Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa

V Humennom dňa **17 06 2011**


za objednávateľa

za zhotoviteľa


Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky MV SR



GMT projekt, spol. s r.o.
Nám. SNP 1
085 01 BARDEJOV
IČO: 36 424 974


Ing. arch. Slavomír Gmitter
konateľ
GMT projekt, s.r.o.

dhg