

DODATOK č. 272

uzavretý v zmysle
Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002

medzi

Objednávateľ:

Názov organizácie: **Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Lazovná 63,
974 01 Banská Bystrica

Štatutárny orgán : Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

IČO: 424 99 500
DIČ: 202 339 52 53

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000437837/8180
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0043 7837
SWIFT: SPSRSKBAXXX

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58
040 01 Košice

V zastúpení: Ing. Peter Birčák
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti

IČO: 36 212 105
IČ pre DPH: SK2020062627

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s..
Č. účtu: 4009014597/7500
IBAN: SK2275000000004009014597
SWIFT: CEKOSKBX

Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I
Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 272 k Zmluve o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002 (ďalej len "Zmluva o dielo"), ktorým sa v zmysle Zmluvy o dielo špecifikujú časti diela, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za dohodnutú cenu vykonať za podmienok dohodnutých Zmluvou o dielo a týmto Dodatkom.

II. Predmet časti diela

Článok 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

2.2.256 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť funkčnosti a projekty, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe D272.1.

Funkčnosti

VSXX-014/V Špecifikácia prechodu na JAVA CSistack a

VREF-019/V Poskytnutie údajov podľa nariadenia EÚ-č.904/2010

po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán nahrádzajú v plnom rozsahu funkčnosti

VSSV-006/V/B Zmena rozsahu komunikácie VIES prostredníctvom RAPs- implementácia a

VSXX-013/V/B Vytvorenie XML pre štatistický úrad z údajov VIES- implementácia

z Dodatku č. 271 k Zmluve č. 003620.

III. Cena časti diela

Článok 7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

7.2.258 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.256 vo výške:

Cena bez DPH:	297 923,00 €
+ DPH 20 %:	59 584,60 €
Celková suma s DPH:	357 507,60 €

Článok 7 Zmluvy o dielo sa upravuje v nasledujúcom bode:

7.2.257 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.255 vo výške:

Cena bez DPH:	750 130,60 €
+ DPH 20 %:	150 026,12 €
Celková suma s DPH:	900 156,72 €



**IV.
Termín plnenia**

Článok 6 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

- 6.1.256 Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela špecifikovanú v bode 2.2.256 tohto dodatku zhotoviť v termínoch uvedených pre jednotlivé dodávky v Prílohe D272.1. V prípade omeškania súčinnosti objednávateľa pri funkciách uvedených v Prílohe D272.1 sa posúvajú termíny plnenia uvedené v Prílohe D272.1 o príslušný počet pracovných dní, o ktorý súčinnosť objednávateľa mešká. Zmluvné termíny začínajú plynúť najskôr dňom podpisu tohto dodatku obidvoma zmluvnými stranami.

**V.
Záverečné ustanovenia**

- V.1 Objednávateľ nepožaduje dodanie nahradených funkčností VSSV-006/V/B a VSXX-013/V/B ani neuplatní sankcie za nedodanie týchto funkčností. Zhotoviteľ neuplatňuje nárok na náhradu škody za práce vykonané na nahradených funkčnostiach VSSV-006/V/B a VSXX-013/V/B.
- V.2 Dojednania tohto dodatku sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v článku II. Ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti v nezmenenej podobe.
- V.3 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela uvedenom v článku II. tohto dodatku sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto dodatku a jeho príloh a následne ustanoveniami Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto dodatkom a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami: Zákona č.513/1991 Z.z. /Obchodný zákonník/ v platnom znení, Zákona č.40/1964 Z.z. / Občiansky zákonník / v platnom znení a Zákona č.618/2003 Z.z. / Autorský zákon / v platnom znení.
- V.4 Zmluva o dielo sa dopĺňa o nasledujúce prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku:
D272.1 – Zoznam funkčností
- V.5 Dodatok je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 prináležia zhotoviteľovi a 3 objednávateľovi. Platnosť nadobúda tento dodatok dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu.
- V.6 Zmeniť alebo zrušiť tento dodatok je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- V.7 Zmluvné strany dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

Banská Bystrica, [redacted]

Ľošice, [redacted]

[redacted]
za objednávateľa

Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

[redacted]
za zhotoviteľa

Ing. Peter Birčák
konateľ spoločnosti

Príloha č. D272.1: Zoznam funkčností

ID	Dodatok	System	Subsystem	Zadanie	Oznamenie	Nazov	Zmluvny termín	Cena bez DPH	Cena s DPH
0	272					Príloha D272.1: Zoznam funkčností			
1	272	VR	VREF	ZK 8/2015	VREF-018V	VREF - vrátanie DPH zo zahraničia		297 923,00 €	357 507,90 €
2	272	VR	VREF	ZK 8/2015	VREF-018V/A	Aktualizácia šablón dokumentov VREF		128 981,60 €	161 281,92 €
3	272	VR	VREF	ZK 8/2015	VREF-018V/B	Aktualizácia šablón dokumentov VREF - špecifikácia		109 440,90 €	131 328,72 €
4	272	VR	VREF	ZK 8/2015	VREF-018V/B	Aktualizácia šablón dokumentov VREF - špecifikácia	25 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	18 322,90 €	21 987,48 €
5	272	VR	VREF	bez ZK	VREF-018V	Poškýtnutie údajov podľa nariadenia EÚ-4.904/2010	70 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	81 117,70 €	100 341,24 €
6	272	UZ	KRUZ	bez ZK		KRUZ - komunikácia s registrom ôštevnych závierok	18 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	139 989,00 €	167 988,80 €
7	272	UZ	KRUZ	ZK 7/2015	KRUZ-014V	Zmena WSDL služby pri komunikácii s RÚZ a podania bez DIČ		138 989,00 €	167 988,80 €
8	272	UZ	KRUZ	ZK 7/2015	KRUZ-014V/A	Zmena WSDL služby pri komunikácii s RÚZ a podania bez DIČ - špecifikácia	20 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	17 900,00 €	21 480,00 €
9	272	UZ	KRUZ	ZK 7/2015	KRUZ-014V/B	Zmena WSDL služby pri komunikácii s RÚZ a podania bez DIČ - implementácia	70 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	122 089,00 €	146 506,80 €
10	272	VS	VIES	bez ZK		VIES - Vst Information Exchange System		31 682,40 €	38 288,88 €
11	272	VS	V5XX	bez ZK	V5XX-014V	Specifikácia prechodu na JAVA CSIsaac	66 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	51 882,40 €	58 258,88 €