

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na stavebný objekt č. 4**

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**Článok I.  
ZMLUVNÉ STRANY****1.1 Objednávateľ:**

Názov: **Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave**  
 Sídlo: **Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava**  
 Štatutárny orgán: **doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., rektor UCM**  
 IČO: **36078913**  
 IČ DPH : **SK2021385861**  
 Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**  
 Číslo účtu: **7000333077/8180 pre projekt *Rozvoj informačno-komunikačných technológií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave*; ITMS kód 26250120007**  
**7000273342/8180 pre projekt *Budovanie a modernizácia informačno-komunikačných technológií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave*; ITMS kód 2625010015**

(ďalej len "objednávateľ")

a

**1.2 Zhotoviteľ:**

Názov: **EURO-BUILDING, a.s.**  
 Sídlo: **Družstevná 2, 831 04 Bratislava**  
 Štatutárny orgán: **Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva**  
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 1009/B  
 IČO: **35 683 066**  
 IČ DPH: **SK 2020339211**  
 Bankové spojenie: **VUB, a.s.**  
 Číslo účtu: **3633646112/0200**  
 Číslo telefónu: **02/52 444 517**  
 Číslo faxu: **02/ 52 444 518**  
 Email: **eurobuil@netax.sk**

(ďalej len "zhotoviteľ")

**Článok II.  
PREDMET DODATKU**

- 2.1 Predmetom tohto dodatku je posunutie termínu ukončenia stavebných prác, na ktorom sa zmluvné strany dohodli na základe posunu realizačných prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, obmedzenia realizačných činností spôsobených pohybom študentov a zamestnancov a prevádzkových vplyvov.
- 2.2 Text Článku VI. Čas plnenia a omeškanie bod 6.1 sa vypúšťa a nahrádza textom:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenia (vykonať práce) uvedené v zmluve a v jej prílohách najneskôr do 22.8.2011“

**Článok III.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

V Trnave dňa 29.7.2011

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  
rektorát  
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava

-1-

  
\_\_\_\_\_  
za objednávateľa

EURO-BUILDING, a.s.  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066 ①

  
\_\_\_\_\_  
za zhotoviteľa