

D O D A T O K 1/2016

k zmluve č. 20 174/ 014/B

uzatvorený podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok č. 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Senohrad 44
962 43 Senohrad

Zastúpený: Mgr. Ladislav Zajac
farár

IČO : 37820001
Bankové spojenie :
číslo účtu :
IBAN :

/ďalej len objednávateľ/

1.2. Zhotoviteľ: Pamiatkový úrad SR
Oblasťný reštaurátorský ateliér Bratislava
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava

Zastúpený: Mgr. Zuzana Tahy
vedúca Oblastného reštaurátorského ateliéru,
Cesta na Červený most 6

814 06 Bratislava

IČO : 317 551 94
Bankové spojenie : Štátna pokladnica BA
Číslo účtu : SK09 8180 0000 0070 0006 8939
Číslo účtu : SK65 8180 0000 0070 0006 8998?

/ďalej len zhotoviteľ/

Článok č.2
Dôvod dodatku

- 2.1. Dôvodom dodatku je pokračovanie reštaurátorských prác dohodnutých v Zmluve o dielo č. 20174/014/B na základe pridelených finančných prostriedkov z ochrany pamiatkového fondu „Obnovme si svoj dom“. Objednávateľ si hradí okrem pridelených prostriedkov sumu 5% z celkového projektu. Fakturácia prebehne v dvoch častiach.

Článok č. 3
Predmet dodatku

- 3.1. Na základe dodatku k zmluve, objednávateľ objednáva a zhotoviteľ sa zaväzuje s odbornou spôsobilosťou vykonať reštaurátorské práce na :

- Hlavný oltár sv. Imricha a sochárska výzdoba z rímskokatolíckeho kostola- III.etapa

Špecifikácia reštaurátorských prác :

- rezbárske rekonštrukcie.....4533,-€
- tmelenie a kriedovanie-časť..... 993,-€

Článok č. 4
Cena diela

- 4.1. Za vykonané reštaurátorské práce zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe tohto dodatku

sumu : 5 526,-€

slovom : päťtisícpäťstodvadsaťšesť eur

v dvoch termínoch splatnosti, a to do 30.6.2016-I.časť a do 30.9.2016 II.časť

Článok č. 5
Doba plnenia

- 5.1. Zhotoviteľ ukončí reštaurátorské práce a odovzdá ich objednávateľovi do :
15.12. 2016

Článok č. 6
Záverečné ustanovenia

- 6.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20 174/014/B zo dňa 3. 7.2014, ku ktorej sa viaže tento dodatok, ako jej nedeliteľná súčasť zostávajú v platnosti.
- 6.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane dva exempláre.
- 6.3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

V Senohrade dňa :

Mgr.Ladislav Zajac
farár

za objednávateľa:

V Bratislave dňa :13.6.2016

Mgr. Zuzana Tahy
vedúca ORA BA

za zhotoviteľa: