

D O D A T O K 1/2016

k zmluve č. 20 189/ 014/B

uzatvorený podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok č. 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Staškovce
Staškovce 104,
090 23 Staškovce

Zastúpený: PaedDr. Peter Hríb
správca farnosti

IČO : 37795422

IBAN :

/ďalej len objednávateľ/

1.2. Zhotoviteľ: Pamiatkový úrad SR
Oblasťný reštaurátorský ateliér Bratislava
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava

Zastúpený: Mgr. Zuzana Tahy
vedúca Oblastného reštaurátorského ateliéru,
Cesta na Červený most 6

814 06 Bratislava

IČO : 317 551 94

Bankové spojenie : Štátna pokladnica BA

Číslo účtu : SK09 8180 0000 0070 0006 8939

Číslo účtu : SK65 8180 0000 0070 0006 8998?

/ďalej len zhotoviteľ/

Článok č.2
Dôvod dodatku

- 2.1. Dôvodom dodatku je pokračovanie reštaurátorských prác dohodnutých v Zmluve o dielo č. 20189/014/B na základe pridelených finančných prostriedkov z ochrany pamiatkového fondu „Obnovme si svoj dom“. Objednávateľ si hradí okrem pridelených prostriedkov sumu 5% z celkového projektu. Fakturácia prebehne v dvoch častiach.

Článok č. 3
Predmet dodatku

- 3.1. Na základe dodatku k zmluve, objednávateľ objednáva a zhotoviteľ sa zaväzuje s odbornou spôsobilosťou vykonať reštaurátorské práce na :

- Ikonostas a prestol z Gréckokatolíckeho chrámu sv. Bazila Veľkého

Špecifikácia reštaurátorských prác :

- premiestnenie pamiatky.....1130,-€
- upevňovanie.....2304,-€
- čistenie a odstraňovanie sekundárnych vrstiev a premalieb-časť.....7164,-€

Článok č. 4
Cena diela

- 4.1. Za vykonané reštaurátorské práce zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe tohto dodatku

sumu :10 598,-,-€

slovom : desaťtisícpäťstodeväťdesiatosem eur

v dvoch termínoch splatnosti, a to do 30.6.2016 – I.časť a do 30.9.2016 II.časť.

Článok č. 5
Doba plnenia

- 5.1. Zhotoviteľ ukončí reštaurátorské práce a odovzdá ich objednávateľovi do :

15.12. 2016

Článok č. 6
Záverečné ustanovenia

- 6.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20 189/014/B zo dňa 12. 8.2015, ku ktorej sa viaže tento dodatok, ako jej nedeliteľná súčasť zostávajú v platnosti.
- 6.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane dva exempláre.
- 6.3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

V Staškovciach dňa :

PaedDr.Peter Hríb
správca farnosti

za objednávateľa:

V Bratislave dňa :13.6.2016

Mgr. Zuzana Tahy
vedúca ORA BA

za zhotoviteľa: