

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo
č. SE-OVO-77-053/2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na realizáciu akcie:

„Rekonštrukcia hasičskej stanice Komárno“

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR
na základe plnomocenstva č. p.: SLV-PS-922/2010
zo dňa 11.08.2010

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Martina Hrnčiarová
riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

por. Ing. Tibor Šovčík
kpt. Ing. Miroslav Rýdži
mjr. Ing. Rastislav Koleda
por. Ing. Peter Masopust

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

IČ DPH:

SK2020571520

tel.:

037/6416212

fax:

037/6584872

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

FORA-STAV, s.r.o.
Hledíkova 3
942 01 Šurany

V zastúpení:

Ing. Igor Foltín – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Igor Foltín – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Mgr. Dušan Rampášek
Vladimír Porovčák

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

36673749

DIČ:

2022238713

IČ DPH:

SK2022238713

tel.:

035/6507777

fax:

035/6507778

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka číslo:18612/N

Čl. V.
CENA ZA DIELO

V čl. V. sa mení a dopĺňa bod 5.1. a znie nasledovne:

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

827 071,08 EUR

slovom: osemstodvadsaťsedemtisícšesťdesiatjeden a 8/100 EUR

Cena za dielo predstavuje:

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------|
| cena celkom bez DPH | 691 750,37 | € |
| DPH 19% zo základu 302 935,39 € | 57 557,72 | € |
| DPH 20% zo základu 388 814,98 € | 77 762,99 | € |
| cena celkom vrátane DPH | 827 071,08 | € |

Z toho: **ZRN** (bez DPH)

5.1.1. SO 01 – Rekonštrukcia hasičskej stanice v Komárne

| | | |
|---|------------|---|
| 5.1.2. • A – Nadstavba hasičskej stanice | 264 697,07 | € |
| 5.1.3. • B – Rekonštrukcia hasičskej stanice..... | 400 137,92 | € |
| 5.1.4. • C – Vybavenie objektu..... | 21 915,38 | € |

VRN (bez DPH)

| | | |
|------------------------------------|--------|---|
| 5.1.5. Kompletizačná činnosť | 500,00 | € |
|------------------------------------|--------|---|

Ostatné (bez DPH)

| | | |
|---|----------|---|
| 5.1.6. vytýčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác | 500,00 | € |
| 5.1.7. vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou | 500,00 | € |
| 5.1.8. zabezpečenie rozboru pitnej vody..... | 500,00 | € |
| 5.1.9. dodanie energetického certifikátu podľa Vyhlášky MVRR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu | 2 000,00 | € |
| 5.1.10. zabezpečenie dočasného dopravného značenia | 500,00 | € |
| 5.1.11. Zabezpečenie spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (§17 ods. 2, písm. b) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.) | 500,00 | € |

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. SE-OVO-77-053/2010 zo dňa 5.5.2010 zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Dodatok zverejní objednávatel'.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. SE-OVO-77-053/2010 zo dňa

5.5.2010. Je vyhotovený v šiestich výtlačkoch. Príloha č.2 – Špecifikácia ceny je vyhotovená v troch výtlačkoch. Objednávateľ obdrží štyri výtlačky dodatku a dva výtlačky špecifikácie ceny. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky dodatku a jeden výtlačok špecifikácie ceny.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Mgr. Ján LAZAR
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky MV SR

Ing. Igor FOLTÍN
konateľ spoločnosti
FORA-STAV, s.r.o.