

# UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



## DODATOK č. 3

### k Zmluve o dielo č. V – 01/2015, č. UPJŠ 653/2015

uzatvorenej v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

## Čl. 1

### Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach**  
Sídlo: Šrobárova č. 2, 041 80 Košice  
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – rektor  
IČO: 00 397 768  
DIČ: 2021157050  
IČ DPH: SK2021157050  
Zástupcovia na rokovaní vo veciach:  
technických: Ing. Andrea Sidorová  
zmluvných: JUDr. Zuzana Gažová  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK3581800000007000137535  
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

(ďalej len „objednávateľ“)

#### 2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **IRES R + M s.r.o.**  
Sídlo: Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice  
Štatutárny orgán: Marián Lengeň - konateľ  
IČO: 36 197 882  
DIČ: SK 20 200 600 31  
IČ DPH: SK 20 200 600 31  
Zástupcovia na rokovaní vo veciach:  
technických: Marián Lengeň - konateľ  
zmluvných: Róbert Lengeň - konateľ, Marián Lengeň - konateľ  
Bankové spojenie: VÚB banka a.s.  
IBAN: SK1602000000001398299958  
SWIFT/BIC: SUBASKBX  
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice I., oddiel Sro., vložka č. 32888/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

## Čl. 2 Úvodné ustanovenie

Dôvodom pre uzavretie tohto dodatku v zmysle článku XVI. ods. 8 Zmluvy o dielo č. V - 01/2015, č. UPJŠ – 653/2015 zo dňa 10.08.2015 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (ďalej len „zmluva“), je potreba vykonať nevyhnutné doplňujúce práce na diele, ktoré neboli zahrnuté do zmluvy. Jedná sa o kompletnú výmenu staticky narušeného dreveného väzného trámu nad Aulou prof. Daniel-Szabóa za oceľový a novú trasu aktívneho bleskozvodu.

V súlade s pravidlami pre zmenu zmlúv počas ich trvania, uvedenými v ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa jedná o doplňujúce práce, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ, pričom zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických a technických dôvodov a objednávateľovi by spôsobila objednávateľovi podstatnú duplicitu nákladov. Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Uzavretím tohto dodatku sa nemení charakter zmluvy a hodnota všetkých zmien zmluvy nepresiahne 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

## Čl. 3 Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy:

Príloha č. 1B sa týmto dodatkom v plnom rozsahu nahrádza Prílohou č. 1C, ktorá sa tým stáva nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

V celom texte zmluvy sa slová „Príloha č. 1B“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú označením „Príloha č. 1C“ v príslušnom gramatickom tvare.

## Článok IV. - PREDMET ZMLUVY A MIESTO VYKONANIA znie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo dielo: **„Stavebné úpravy strechy v objekte Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, ul. Park Angelinum 9, Košice“** v súlade s projektovou dokumentáciou, spracovanou obchodnou spoločnosťou - projekt4you, s.r.o. Tri hôrky č. 13, 040 11 Košice, IČO: 47502665, zastúpenou Ing. Jaroslavom Vojtušom, CSc., konateľom, autorizovaným stavebným inžinierom, č. osvedčenia 4607\*11 a v špecifikácii a v rozsahu dodávok a prác uvedených v Prílohe č. 1C tejto zmluvy (ďalej len „dielo“). Príloha č. 1C tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela postupovať v súlade s projektovou dokumentáciou podľa ods. 1 tohto článku zmluvy ako aj v súlade s právoplatným Stavebným povolením **č. A/2015/10761-05/i/KUS zo dňa 27.04.2015** vydaným Mestom Košice a v súlade s právoplatným Rozhodnutím o zámere obnovy časti národnej kultúrnej pamiatky vydaným Krajským pamiatkovým úradom Košice, č. KPUKE-2014/15039-4/59583/AL zo dňa 17.09.2014.
3. Závazok zhotoviteľa vykonať dielo zahŕňa okrem dodávok a prác uvedených v Prílohe č. 1C k tejto zmluve:
  - a) vykonanie prác súvisiacich s vybudovaním, prevádzkou, údržbou, vypratáním a vyčistením zariadenia staveniska a vypratáním a vyčistením priestorov priamo dotknutých dielom od stavebných odpadov a sute po ukončení stavebných prác,
  - b) spracovanie „Plánu organizácie výstavby“ vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami potvrdený kompetentným orgánom so zohľadnením

nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP a PO, v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na digitálnom nosiči,  
c) vypracovanie východzieh revíznych správ.

4. Miestom realizácie diela je objekt Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, nachádzajúci sa na ul. Park Angelinum 9, Košice.
5. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
6. Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo v bezchybnom stave a v I. akostnej kvalite.
7. Objednávateľ je povinný riadne dokončené dielo zápisnične prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie cenu podľa článku VI. tejto zmluvy.

#### **Článok VI. - CENA DIELA** znie:

1. Cena za vykonanie diela podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Podrobná špecifikácia ceny – rozpočet tvorí Prílohu č. 1B tejto zmluvy.
2. Celková cena bez DPH podľa zmluvy v znení Dodatku č. 1 a 2: **242 904,01 €**  
Cena doplňujúcich prác bez DPH podľa Dodatku č. 3: **3 257,14 €**  
Celková cena bez DPH podľa zmluvy  
v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č.3.: **246 161,15 €**  
Slovom: dvestoštyridsaťšesťtisícstošesťdesiatjeden eur a pätnásť centov  
DPH 0 % - prenesenie daňovej povinnosti podľa ust. § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
3. Cena podľa ods. 2 tohto článku je celková cena diela v ktorej sú obsiahnuté aj dopravné náklady a všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zmluvy, najmä náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska a vypratanie a vyčistenie priestorov priamo dotknutých dielom od stavebných odpadov a sute po ukončení stavebných prác, vrátane nákladov vynaložených na spracovanie „Plánu organizácie výstavby“ vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami potvrdený kompetentným orgánom so zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP a PO, na projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na digitálnom nosiči, nákladov na východzie revízne správy, nákladov spojených s likvidáciou ostatných vzniknutých odpadov.

#### **Čl. 4 Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 5 (piatich) rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise objednávateľ obdrží 3 (tri) exempláre a zhotoviteľ 2 (dva) exempláre.
4. Zmluvné strany tejto zmluvy si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, považujú ho za jednoznačný, určitý a zrozumiteľný, neuzatvorili ho vtiesni, ani za inak nápadne nevýhodných

podmienok, pod psychickým, či fyzickým nátlakom a na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.

5. Prílohy:  
Príloha č. 1C - Špecifikácia a rozsah diela

V Košiciach, dňa .....

V Košiciach, dňa .....

**Za zhotoviteľa:**

**Za objednávateľa:**

.....  
Marián Lengeň  
konateľ

.....  
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  
rektor