

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO Č. 122/2020

(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEL

Názov: Štátna filharmónia Košice, príspevková organizácia
Sídlo: Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 00164844
DIČ: [REDAKOVANÉ]
IČ DPH: [REDAKOVANÉ]
Zriadený: Rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní Zriaďovacej listiny Štátnej filharmónie Košice, č: MK- 521/2002-1, zo dňa 18.03.2002
Štatutárny orgán: Mgr. Lucia Potokárová, riaditeľka
Kontaktná osoba: Ing. Martin Varga
Tel. kontakt: [REDAKOVANÉ]
E-mail: martin.varga@sfk.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno: PETANN s.r.o.
Sídlo: Mliečna 283/72, 040 14 Košice - mestská časť Košická Nová Ves
IČO: 51915723
DIČ: [REDAKOVANÉ]
IČ DPH: [REDAKOVANÉ]
IBAN: [REDAKOVANÉ]
Zapísaný: 12. septembra 2018, Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 44649/V
Štatutárny orgán: Peter Kandráč, konateľ
Tel. kontakt.: [REDAKOVANÉ]
E-mail: [REDAKOVANÉ]

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. I
Úvodné ustanovenie

Dňa 04.11.2020 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. 122/2020 (ďalej len „Zmluva“), ktorou sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť dielo: SO-V Vodovodná prípojka – výmena.

Keďže po realizácii výkopových prác boli zistené skutočnosti, ktoré Objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a je potrebné uskutočniť doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov dohodli na úprave Zmluvy.

Čl. II Predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku je nasledujúca zmena Zmluvy:

1. V čl. I. Predmet plnenia sa mení časť odseku 1 s označením „Stavebné objekty“, pričom jej nové znenie je:

„*Stavebné objekty:*

SO V – Štátna filharmónia Košice Výmena vodovodnej prípojky – verejná časť

SO V – Štátna filharmónia Košice Výmena vodovodnej prípojky – od vodovodnej šachty do budovy

(ďalej len „Stavebné objekty 1 a 2“)

SO - Štátna filharmónia Košice Oprava splaškových a dažďových kanalizačných prípojok

(ďalej len „Stavebný objekt 3“).“

2. V čl. III. Cena sa mení odsek 1, ktorého nové znenie je:

„1. Celková zmluvná cena za dielo v rozsahu podľa článku I. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky z verejného obstarávania podľa rozpočtu a oceneného výkazu výmer pre Stavebné objekty 1 a 2 a dohodou zmluvných strán podľa oceneného výkazu výmer pre Stavebný objekt 3, ktorý tvorí ako príloha č. 3 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a ktorý obsahuje všetky náklady súvisiace so zhotovením Stavebného objektu 3, a predstavuje čiastku:

<i>Cena za dielo celkom bez DPH:</i>	<i>88 760,80</i>	<i>EUR</i>
--------------------------------------	------------------	------------

<i>DPH 20 %:</i>	<i>17 752,16</i>	<i>EUR</i>
------------------	------------------	------------

<i>Cena za dielo celkom vrátane DPH:</i>	<i>106 512,96</i>	<i>EUR</i>
--	-------------------	------------

(slovom: stošesťtisícpäťstodvanásť eur a deväťdesiatšesť centov), pričom zhotoviteľ zodpovedá za použitie a účtovanie správnej sadzby DPH.“

Čl. III Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú v plnom rozsahu v platnosti a účinnosti bezo zmeny.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane Objednávateľ a jeden rovnopis dostane Zhotoviteľ.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby podpisujúce tento Dodatok sú k podpisu Dodatku oprávnené, s jeho obsahom sa oboznámili a jeho zneniu porozumeli. Dodatok bol uzatvorený po vzájomnej dohode zmluvných strán, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.

Košice, dňa ____ . ____ .2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

**Štátna filharmónia Košice,
príspevková organizácia**
Mgr. Lucia Potokárová, riaditeľka

PETANN s.r.o.
Peter Kandráč, konateľ