

Dodatok č. 3/2011
k Zmluve o dielo č. objednávateľa 812/6131/2009
č. zhotoviteľa 01-1401/S/2010
uzatvorenej dňa 15.01.2010 podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
„Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik, BO, úsek Zlaté Moravce“

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00 33 28
IČ DPH: SK 2021067785
Práv. forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008
Bank. spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
Štatutárny orgán: doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných / právnych: Ing. Helena Lakotová
- vo veciach technických / výrobných: Ing. Kamila Belošovičová
Ing. Rastislav Palkovič

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: **ViOn, a.s.**
Sídlo: Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36 526 185
IČ DPH: SK 2020146084
Práv. forma: akciová spoločnosť
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10044/N
Bank. spojenie: VÚB a.s., Levice
Číslo účtu: 1260172057/0200
Štatutárny orgán: Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných / právnych: Viliam Ondrejka
- vo veciach technických / výrobných: Ing. Juraj Petrovič
(ďalej len „zhotoviteľ“)



Čl. II
PREDMET DODATKU

Na základe dohody zmluvných strán sa mení zmluva o dielo č. objednávateľa 812/6131/2009 č. zhotoviteľa 01-1401/S/2010 zo dňa 15.01.2010, takto:

Čl. 2. PREDMET PLNENIA

2.2 Čas plnenia:

2.2.2 Dokončenie realizácie diela: 1.11.2011

Čl. III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv, vedenom na úrade vlády SR.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. objednávateľa 812/6131/2009 číslo zhotoviteľa 01-1401/S/2010 zo dňa 15.01.2010 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2 zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Pre všetky prípadné spory z právneho vzťahu je príslušným súdom súd odporcu.
4. Tento Dodatok č. 3/2011 sa vyhotovuje v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží po 2 exempláre.


Za objednávateľa:

31. 08. 2011

Dňa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-


.....
Ing. Viliam Žák
Riaditeľ SSC IVSC Bratislava



Za zhotoviteľa:

23. 08. 2011

Dňa

17 
akciová spoločnosť
Továrenská 64
953 01 Zlaté Moravce

.....
Viliam Ondrejka
Predseda predstavenstva

