

21. mechanizovaný prápor
kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov

Č.: 21.mpr-342-4/2020

Výtlačok č.:

Dodatok č. 1
ku Kúpnej zmluve č. Z202027701_Z
uzatvorenej v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón: 0960550456

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Dodávateľ:

Obchodné meno: KONEX elektro, spol. s r.o.
Sídlo: Rastislavova 7, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 31680569
DIČ: 2020491506
IČ DPH: SK2020491506
Bankové spojenie: IBAN: SK76 7500 0080 1009 1302 2693
Telefón: 0902 959 538

(ďalej len „dodávateľ“)

(spoločne „zmluvné strany“)

II. Predmet

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202027701_Z uzatvorenej dňa 2.11.2020 /ďalej len zmluva/ cez Elektronický kontraktačný systém (EKS) v tomto znení:

„Čl. III. Zmluvné podmienky, bod 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:“ sa mení nasledovne:

Vypúšťa sa:

„05.11.2020 07:00:00 - 10.11.2020 15:00:00“

Nahrádza sa:

„05.11.2020 07:00:00 - 20.11.2020 15:00:00“

Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202027701_Z je skutočnosť, že z dôvodu opatrení v súvislosti s COVID-19 a vyhláseným núdzovým stavom na území Slovenskej republiky, dodávateľ nebol schopný z objektívnych dôvodov dodržať lehotu plnenia zmluvy.



III. Závěrečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202027701_Z sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich originálnych vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a jeden dodávateľ.

Za objednávateľa:

V Trebišove dňa

Za dodávateľa:

V Košiciach dňa

pplk. Ing. Róbert PLÁVKA
veliteľ