

Dodatok č. 1

ku

Kúpnej zmluve č. Z202030532_Z

uzatvorenej v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení dňa 24.11.2020

medzi:

Objednávateľom:

Obchodné meno: **Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky**
Sídlo: Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky 1
IČO: 173 361 12
DIČ: 2021068324
Zastúpenie: MUDr. Mgr. Daniel Žingor, PhD. - riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK88 8180 0000 0070 0054 0295
SWIFT: SPSRSKBAXXX

a

Dodávateľom:

Obchodné meno: **BIOHEM, spol. s r.o.**
Sídlo: Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 431442617
DIČ: 2020383222
IČ DPH: SK2020383222
Bankové spojenie: IBAN SK 65 1100 0000 0029 4146 3903
Zastúpenie: Ing. Peter Havier-konateľ

Objednávateľ a Dodávateľ spolu v texte ďalej ako „**zmluvné strany**“ alebo ktorýkoľvek z uvedených jednotlivito ďalej aj ako „**zmluvná strana**“.

Ostatné pojmy v tomto Dodatku č.1 začínajúce veľkým začiatočným písmenom majú význam aký im je priradený v samotnej Kúpnej zmluve č. Z202030532_Z .

PREAMBULA

Vzhľadom na prebiehajúcu prestavbu objektu Objednávateľa a komplikovanú epidemiologickú situáciu nebudú pripravené priestory pre inštaláciu prístrojov a diagnostík Laboratória molekulárnej biológie tak, aby Objednávateľ mohol prevziať tovar v lehote zmluvne dohodnutej.

Zmluvné strany sa tak v súlade s bodom 5.5 článku V. Kúpnej zmluvy č. Z202030532_Z a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) a ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na zmene v nižšie stanovenom rozsahu:

I.

Článok 2.3 osobitné požiadavky na plnenie bod 4. sa mení a dopĺňa tak, že jeho nové znenie, ktoré nahrádza znenie pôvodné, je nasledovné:

„Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli, že lehota na dodanie tovaru sa pozastavuje z dôvodu objektívnej prekážky na strane Objednávateľa, ktorou je nepripravenosť priestorov na inštaláciu predmetu zmluvy. Objednávateľ oznámi Dodávateľovi, keď pominú prekážky na prevzatie tovaru na strane Objednávateľa a súčasne písomne vyzve Dodávateľa na dodanie tovaru, pričom Dodávateľ je povinný následne dodať tovar v lehote 5 týždňov od doručenia takejto výzvy. Tovar sa považuje za dodaný až po jeho nainštalovaní, zaškolení personálu a podpísaní preberacieho protokolu. Dodávateľ je však povinný dodať tovar bez ohľadu na iné dojednania obsiahnuté v tomto bode 4. najneskôr do 31.03.2021. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že ak Objednávateľ neposkytne súčinnosť Dodávateľovi na dodanie tovaru tak, aby ho mohol Dodávateľ dodať v lehote podľa predchádzajúcej vety, považuje sa za riadne dodanie tovaru zo strany Dodávateľa aj len jeho odovzdanie Objednávateľovi v mieste plnenia bez jeho inštalácie, uvedenia do prevádzky a zaškolenia personálu, čím súčasne vzniká Dodávateľovi aj nárok na zaplatenie celej dojednanej ceny predmetu zmluvy. Tým nie je dotknutá povinnosť Dodávateľa následne na výzvu Objednávateľa vykonať inštaláciu, uvedenie do prevádzky a zaškolenie personálu k tovaru.“

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy č. Z202030532_Z , ktoré týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté zostávajú nezmenené v platnosti v pôvodnom znení.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch (3) originálnych vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a Dodávateľ jedno (1) vyhotovenie.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku č. 1 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že Dodatok č. 1 sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Nových Zámkoch

Dňa: _____

Objednávateľ: **Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky**

V Trenčíne

Dňa: _____

Dodávateľ: **BIOHEM, spol. s r.o.**

MUDr. Mgr. Daniel Žingor, PhD.
riaditeľ

Ing. Peter Havier
konateľ