



DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z 311041B277 (ďalej len „Dodatok č. 1“)

Tento Dodatok č. 1 je uzavretý medzi:

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
sídlo: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30 416 094
DIČ: 2020799209
konajúci: PaedDr. Arpád Érsek

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Verejné prístavy, a. s.
sídlo: Prístavná 10, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 4395/B
konajúci: Ing. Gabriel Szekeres, predseda predstavenstva
PhDr. Mária Medveďová, člen predstavenstva
Ing. Bruno Patúš, člen predstavenstva
IČO: 36856541
DIČ: 2022534008
IBAN:
SWIFT/BIC:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Článok I
Predmet a účel Dodatku č. 1

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **Z 311041B277** (ďalej len „Zmluva“), uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na realizáciu aktivít projektu:

Názov projektu : Bezpečnostný projekt a Havarijný plán verejného prístavu Bratislava

Kód projektu v ITMS2014+ : 311041B277

Miesto realizácie projektu : Bratislavský kraj

2. Účelom tohto Dodatku č. 1 je zmena Zmluvy, v Prílohe č. 2 s názvom Predmet podpory NFP, ku ktorej dochádza v tabuľke č. 4 Hlavné aktivity projektu. Dátum Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu sa mení, z „**31.08.2016**“ na „**30.11.2016**“, čím dochádza k zmene **Celkovej dĺžky realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):** z „**4**“ na „**7**“ mesiacov. Čas určený na realizáciu hlavných aktivít projektu stanovený v Zmluve, sa z dôvodu oneskoreného vystavenia faktúry prijímateľovi Dodatkom č. 1 predlžuje.
3. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy; ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené.
- 3.1 Znenie Prílohy č.2 Predmet podpory NFP, tabuľka č. 4 Hlavné aktivity projektu, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

4. Hlavné aktivity projektu	
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	7
Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu (začiatok prvej hlavnej aktivity):	01.05.2016
Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	30.11.2016
Zoznam hlavných aktivít Projektu	
Hlavná aktivita 1	Bezpečnostný projekt a Havarijný plán verejného prístavu Bratislava
Hlavná aktivita 2	
Podporné aktivity Projektu	
Podporné aktivity projektu sú nasledovné:	Prijímateľ si nárokuje finančné prostriedky na interné riadenie projektu.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú k vzájomnému informovaniu sa o dni zverejnenia Dodatku č. 1 v Centrálnom registri zmlúv.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po jeho podpise dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak súhlasu ho podpísali.
4. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis:
PaedDr. Arpád Érsek

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:
Ing. Gabriel Szekeres, predseda predstavenstva

Podpis:
PhDr. Mária Medveďová, člen predstavenstva

Podpis:
Ing. Bruno Patúš, člen predstavenstva