

DODATOK č. 273

uzavretý v zmysle
Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002

medzi

Objednávateľ:

Názov organizácie: **Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Lazovná 63,
974 01 Banská Bystrica

Štatutárny orgán : Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

IČO: 424 99 500
DIČ: 202 339 52 53

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000437837/8180
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0043 7837
SWIFT: SPSRSKBAXXX

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58
040 01 Košice

V zastúpení: Ing. Peter Birčák
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti

IČO: 36 212 105
IČ pre DPH: SK2020062627

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s..
Č. účtu: 4009014597/7500
IBAN: SK2275000000004009014597
SWIFT: CEKOSKBX

Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I
Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 273 k Zmluve o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002 (ďalej len "Zmluva o dielo"), ktorým sa v zmysle Zmluvy o dielo špecifikujú časti diela, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za dohodnutú cenu vykonať za podmienok dohodnutých Zmluvou o dielo a týmto Dodatkom.

II. Predmet časti diela

Článok 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

2.2.257 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť funkčnosti a projekty, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe D273.1.

III. Cena časti diela

Článok 7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

7.2.259 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.257 vo výške:

Cena bez DPH:	65 018,49 €
+ DPH 20 %:	13 003,70 €
Celková suma s DPH:	78 022,19 €

IV. Termín plnenia

Článok 6 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

6.1.257 Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela špecifikovanú v bode 2.2.257 tohto dodatku zhotoviť v termínoch uvedených pre jednotlivé dodávky v Prílohe D273.1. V prípade omeškania súčinnosti objednávateľa pri funkciách uvedených v Prílohe D273.1 sa posúvajú termíny plnenia uvedené v Prílohe D273.1 o príslušný počet pracovných dní, o ktorý súčinnosť objednávateľa mešká. Zmluvné termíny začínajú plynúť najskôr dňom podpisu tohto dodatku obidvoma zmluvnými stranami.

V.
Záverečné ustanovenia

- V.1 Dojednania tohto dodatku sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v článku II. tohto dodatku. Ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti v nezmenenej podobe.
- V.2 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela uvedenom v článku II. tohto dodatku sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto dodatku a jeho príloh a následne ustanoveniami Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto dodatkom a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami: Zákona č.513/1991 Z.z. /Obchodný zákonník/ v platnom znení, Zákona č.40/1964 Z.z. / Občiansky zákonník / v platnom znení a Zákona č.185/2015 Z.z. / Autorský zákon / v platnom znení.
- V.3 Zmluva o dielo sa dopĺňa o nasledujúce prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku:
D273.1 – Zoznam funkčností
- V.4 Dodatok je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 prináležia zhotoviteľovi a 3 objednávateľovi. Platnosť nadobúda tento dodatok dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu.
- V.5 Zmeniť alebo zrušiť tento dodatok je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- V.6 Zmluvné strany dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

Banská Bystrica, [REDACTED]

[REDACTED]

za objednávateľa

Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

[REDACTED]

Košice, [REDACTED]

[REDACTED]

za zhotoviteľa

Ing. Peter Birčák
konateľ spoločnosti

[REDACTED]

Príloha č. D273.1: Zoznam funkčností

ID	Podobnosť	Subsystém	Zadanie	Označenie	Názov	Zmluvný termín	Cena bez DPH	Cena s DPH
0	273				Príloha D273.1: Zoznam funkčností			
1	273				VREF - vrátanie DPH zo zahrančia		65 018,49 €	78 022,19 €
2	273	VR	ZK 1/2016	VREF-020V	Zmena komunikácie s ISFS		65 018,49 €	78 022,19 €
3	273	VR	ZK 1/2016	VREF-020V/A	Zmena komunikácie s ISFS - špecifikácie	27 pracovných dní od dátumu podpísať dodávku	8 853,25 €	10 743,90 €
4	273	VR	ZK 1/2016	VREF-020V/B	Zmena komunikácie s ISFS - implementácia	72 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	56 065,24 €	67 276,29 €