

**DODATOK č. 3/2011**

k zmluve o dielo č. 599/6131/2010 objednávateľa a č. 2156-1/2010 zhotoviteľa  
na výkon AD na stavbe:

**„Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik, bezpečnostné opatrenia, úsek Zlaté Moravce“**

**čl. 1**  
**Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ:** **SR - Slovenská správa ciest**  
**Adresa:** Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**Právna forma:** rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008  
**Štatutárny orgán:** Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.  
generálny riaditeľ SSC Bratislava  
**Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu o dielo:** Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC – IVSC Bratislava  
**so sídlom:** Miletičova 19, 820 05 Bratislava  
**IČO:** 00 33 28  
**DIČ:** 2021067785  
**IČ - DPH:** nie je platcom DPH  
**Bankové spojenie:** VÚ ŠR SSC, č.ú. 7000135433/8180  
**Telefón:** 02/50255111  
**Fax:** 02/55568176  
**Osoby oprávnené na rokovanie:**  
- vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová, hlavný zamestnanec verejného obstarávania  
- vo veciach technických: Ing. Rastislav Palkovič, námestník úseku investičnej výstavby  
Ing. Miroslav Bača, vedúci oddelenia realizácie stavieb  
p. Peter Maxián, technický dozor investora  
(d ďalej označovaný ako „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby**  
**Adresa:** Slovenská 86, 080 01 Prešov  
**Právna forma:** Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P  
**Štatutárny orgán:** Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti  
**IČO:** 17085501  
**DIČ:** 2020518027  
**IČ pre DPH:** SK 2020518027  
**Bankové spojenie:** Československá obchodná banka a.s., č. ú. 113542973/7500  
**Telefón:** 051/7463695  
**Fax:** 051/7463699  
**Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:**  
- vo veciach zmluvných: Ing. Michal Dúbravský  
- vo veciach technických: Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol  
(d ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

**čl. 2**  
**Predmet dodatku**

2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 19. 3. 2010 zmluvu o dielo č. 599/6131/2010 objednávateľa a číslo 2156-1/2010 zhotoviteľa, obsahom ktorej je výkon autorského dozoru (AD) na stavbe:

**„Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik,  
bezpečnostné opatrenia, úsek Zlaté Moravce“.**

- 2.2 V súlade s ustanovením článku 8 ods. 8.2 zmluvy o dielo, menia a dopĺňajú zmluvné strany ustanovenia zmluvy o dielo formou dodatku č. 3, predmetom ktorého je nasledovné:
- z dôvodu posunu termínu ukončenia stavby (stavebných prác), zmluvné strany upravujú čas plnenia, resp. termín výkonu AD.

### čl. 3 Obsah dodatku

3.1 Ustanovenie článku 5 ods. 5.1 sa nahrádza novým znením a to:

5.1 V zmysle článku 2 ods. 2.2. tohoto dodatku sa bude autorský dozor vykonávať v termíne:  
**04/2010 – 10/2011**

### čl. 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené v platnosti.
- 4.2 Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 599/6131/2010 objednávateľa a č. 2156-1/2010 zhotoviteľa.
- 4.3 Dodatok č. 3 má dve strany, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Dátum: **28 SEP. 2011**

Dátum: 22. 08. 2011

**SLOVENSKA SPRAVA CIEST**  
*Investičná výstavba a správa ciest*  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA  
16.

Za objednávateľa: Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



Za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský  
konateľ spoločnosti

