

Dohoda o odovzdaní zrealizovanej časti diela a o ukončení Zmluvy o dielo

(ďalej len „Dohoda“)

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi
zmluvnými stranami:

Objednávateľom:

Názov:

Právna forma:

Adresa sídla:

Korešpondenčná adresa:

Zastúpený:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti SR,
zriadená zriaďovacou listinou MS SR č. GRZVJS-177/40-2001 zo dňa
31.01.2001 v znení neskorších dodatkov

Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1

plk. Mgr. Róbert Mudronček - generálny riaditeľ Zboru väzenskej
a justičnej stráže

a

Zhotoviteľom:

Názov:

Zapísaný:

Adresa sídla:

Korešpondenčná adresa:

Zastúpený:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

BECO, spol. s r. o.

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.
59078/L

Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina

Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina

Michal Padala - konateľ BECO, spol. s r. o.

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13. 07. 2020 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela - rekonštrukcie rozvodov ZTI a sociálnych priestorov v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica (ďalej len „dielo“). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 14. 07. 2020 a celé dielo malo byť riadne a včas zhotovené do 400 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska.

2. Na základe žiadosti Zhotoviteľa, odôvodnenej pandemickou situáciou na území Slovenskej republiky, ktorá má negatívny vplyv na realizáciu celého diela zo strany Zhotoviteľa, sa zmluvné strany v súlade s čl. XV. bodom 15.2 Zmluvy dohodli na ukončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou a na dokončení zrealizovanej časti diela, a to za podmienok uvedených v čl. II. Dohody.

Čl. II. Predmet Dohody

1. Predmetom tejto Dohody je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s odovzdaním zrealizovanej časti diela špecifikovaného v bode 3. tohto článku a vysporiadanie zmluvných strán z dôvodu ich dohody o ukončení Zmluvy.
2. V súlade s čl. IX. bodom 9.2 Zmluvy je dielo možné odovzdať a prevziať aj po častiach, ak sú tieto časti spôsobilé na samostatné užívanie.
3. Zhotoviteľ odo dňa odovzdania staveniska začal realizovať dielo v dvoch častiach spôsobilých na samostatné užívanie, ktoré sú podrobne špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Dohody (ďalej len „zrealizovaná časť diela“). Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ riadne odovzdá Objednávateľovi zrealizovanú časť diela najneskôr do **28. 05. 2021**, a to v kvalite podľa čl. III. Zmluvy.
4. Na riadne odovzdanie a prevzatie zrealizovanej časti diela podľa bodu 3 tohto článku Dohody sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia čl. IX. Zmluvy. Na zrealizovanú časť diela sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia čl. XI. Zmluvy (zodpovednosť za vady a záruka), čl. VIII. Zmluvy (subdodávateľa a osobitné povinnosti Zhotoviteľa), čl. XIII. Zmluvy (prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody), čl. XIV. Zmluvy (ďalšie zmluvné dojednania) a v primeranom a súvisiacom rozsahu povinnosti zmluvných strán podľa čl. VII. Zmluvy, podľa čl. XII. Zmluvy, podľa čl. X. Zmluvy, ako aj podľa ostatných ustanovení Zmluvy. Pre aplikáciu ustanovení Zmluvy sa na účely tejto Dohody pod pojmom „dielo“ v Zmluve rozumie „zrealizovaná časť diela“ podľa tejto Dohody.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ostávajú časť diela (t. j. nad rámec časti diela špecifikovaného v bode 3 tohto článku) Zhotoviteľ nezačal a ani nebude realizovať (ďalej len „nezrealizovaná časť diela“). V prípade, že Zhotoviteľ riadne a včas odovzdá zrealizovanú časť diela, Objednávateľ si nebude uplatňovať voči Zhotoviteľovi za nezrealizovanú časť diela žiadne nároky vyplývajúce zo Zmluvy alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
6. Počas doterajšej realizácie zrealizovanej časti diela Zhotoviteľ vystavil v súlade s čl. VI. Zmluvy päť faktúr, ktorých úhrada Objednávateľom je v súlade s čl. VI. bodom 6.4 Zmluvy (t. j. úhrada vo výške 90 % z fakturovaných súm s DPH) a bodom 6.5 Zmluvy (t. j. zadržané čiastky vo výške 10 % z fakturovaných súm).
7. Ak počas doterajšej realizácie zrealizovanej časti diela boli Zhotoviteľom uskutočnené práce a dodávky navyše (ďalej len „práce navyše“), ich ocenenie a odsúhlasenie bude vykonané v súlade s ustanoveniami čl. IV. Zmluvy a vystavovanie faktúr a ich úhrada v súlade s čl. VI. Zmluvy.
8. Práce a dodávky, ako aj odsúhlasené práce navyše, ktoré budú riadne uskutočnené na zrealizovanej časti diela odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody až do riadneho protokolárneho odovzdania a prevzatia zrealizovanej časti diela, budú ocenené a odsúhlasené v súlade s ustanoveniami čl. IV. Zmluvy a vystavovanie faktúr a ich úhrada bude v súlade s čl. VI. Zmluvy.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neplnenia si svojich zmluvných a zákonných povinností pri riadnej realizácii zrealizovanej časti diela a úhrady zaň podľa tejto Dohody, majú právo uplatňovať

si sankcie v súlade s čl. X. Zmluvy, t. j. zmluvné pokuty za nesplnenie zmluvných povinností a úroky z omeškania za neuhrádzanie peňažných záväzkov. Pre zamedzenie pochybností zmluvné strany výslovne uvádzajú, že v prípade, ak Zhotoviteľ z dôvodu prekážok vzniknutých na jeho strane, ako aj z dôvodu súvisiaceho so šírením prenosného ochorenia medzi jeho zamestnancami alebo subdodávateľmi neodovzdá zrealizovanú časť diela Objednávateľovi do 28. 05. 2021, dostane sa tak do omeškania.

10. Podľa čl. XV. bodu 15.9 Zmluvy má Zhotoviteľ po zániku Zmluvy odovzdať Objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa nachádza, a to spolu s príslušnou dokumentáciou (podbody 15.9.1 až 15.9.4 Zmluvy) a podľa čl. XV. bodu 15.10 Zmluvy má byť spísaný protokol. Nakoľko sa zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľ nebude realizovať (reálne ani nezačal realizovať) nezrealizovanú časť diela (bod 5 tejto Dohody), od tejto zmluvnej povinnosti sa upúšťa; ustanovenie bodu 11 tohto článku týmto nie je dotknuté. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že k nezrealizovanej časti diela majú riadne vysporiadané všetky vzájomne vzťahy.
11. V prípade, ak Zhotoviteľ riadne neodovzdá Objednávateľovi zrealizovanú časť diela v súlade s ustanoveniami tohto článku Dohody najneskôr do 28. 05. 2021, považuje sa to za podstatné porušenie Dohody a Objednávateľ má právo od Dohody okamžite odstúpiť. V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto Dohody, spravujú sa vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v plnom rozsahu podľa Zmluvy, ktorá v takomto prípade ostáva v platnosti a účinnosti.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká riadnym odovzdaním zrealizovanej časti diela a úhradou zaň tak, ako bolo dojednané v tomto článku Dohody. Zánik Zmluvy sa netýka nárokov na náhradu škody, nárokov vyplývajúcich z uplatnených zmluvných alebo zákonných sankcií, práva na odstránenie väd zrealizovanej časti diela a plynutie záručnej doby na zrealizovanú časť diela.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
2. Táto Dohoda je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 3 (tri) sú určené pre Objednávateľa a 2 (dva) pre Zhotoviteľa.
3. Túto Dohodu je možné meniť len formou postupne číslovaných písomných dodatkov, podpísaných zástupcami zmluvných strán.
4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Dohody je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Dohody. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto Dohody je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto Dohody.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto Dohode Zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Dohody. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto Dohody túto Dohodu podpísali.

6. Súčasťou tejto Dohody je Príloha č. 1 - Rozsah zrealizovanej časti diela.
7. Táto Dohoda je u Objednávateľa evidovaná pod číslom: GR ZVJS-12-27/32-2021

V Bratislave, dňa

V, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
plk. Mgr. Róbert Mudronček
generálny riaditeľ
Zboru väzenskej a justičnej stráže

.....
Michal Padala
konateľ BECO, spol. s r. o.