

**DODATOK č. 1  
K ZMLUVE O DIELO****č. ST201007****STAPRO SLOVENSKO s.r.o.**

so sídlom Hroncova 3, 040 01 Košice  
konajúci Ing. Jan Nezkusil, riaditeľ a konateľ spoločnosti  
IČO 31710549  
DIČ 2020483982  
IČ DPH SK2020483982  
bankové spojenie VÚB, a.s., Košice  
IBAN: SK89 0200 0000 0012 1814 9953, BIC/SWIFT: SUBASKBX

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I., oddiel: Sro, vložka č.: 6435/V.  
(ďalej iba **Zhotoviteľ**)  
na strane jednej

a

**NsP Nové mesto nad Váhom n. o.**

so sídlom Štefánikova 1, 915 31 Nové mesto nad Váhom  
konajúci MUDr. Miroslav Šorf, CSc., riaditeľ  
IČO 36119369  
DIČ 2021702254  
IČ DPH -  
bankové spojenie Tatra banka, a.s.  
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2172 4756, BIC/SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť zriadená Rozhodnutím KÚ v Trenčíne, odbor všeobecnej vnútornej správy príslušný na konanie podľa §9 ods.2 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciach poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení v spojení s §46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.  
(ďalej iba **Objednávateľ**)  
na strane druhej

uzatvárajú medzi sebou, v súlade s ustanoveniami §536 a nasledujúcimi Obchodného zákonníka (zákona číslo 513/1991 Z.z., v platnom znení), dodatok k zmluve o dielo.

**Článok I – Účel dodatku**

1. Účelom tohto dodatku je právna úprava vzťahu zmluvných strán pri zavádzaní aplikačného programového vybavenia u Objednávateľa na ďalšie pracoviská, dojednanie vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri vyhotovení a následnom užívaní diela vyhotoveného na konkrétne podmienky Objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia neupravené týmto dodatkom sa riadia znením príslušnej zmluvy.

**Článok II - Predmet dodatku**

Predmetom tohto dodatku je:

- záväzok Zhotoviteľa dodať rozšírenie o softvérové moduly a licencie produktu FONS Enterprise (v ďalšom ASW NIS) patriaceho do produktovej skupiny StaproFONS v súlade s článkom IV, bod 1. príslušnej zmluvy o dielo, zabezpečiť pripravenosť a funkčnosť ASW NIS pre požiadavky DRG postupov spracovania a vykazovania výkonov, dodať služby riadenia a plánovania postupu realizácie tohto ASW NIS, inštalovať a implementovať u Objednávateľa do pripraveného ICT (informačné a komunikačné technológie) aplikačné programové vybavenie, zaškoliť obsluhu aplikačného

programového vybavenia a uviesť celý systém do prevádzky riadne a včas a za podmienok stanovených príslušnou zmluvou o dielo a týmto dodatkom,

- záväzok Zhotoviteľa poskytnúť Objednávateľovi licenčné práva na užívanie aplikačného programového vybavenia v rozsahu dojednanom týmto dodatkom a užívateľskú dokumentáciu v elektronickej forme,
- záväzok Objednávateľa dodané dielo prevziať, dielo užívať podľa príslušnej zmluvy dojednaným spôsobom a Zhotoviteľovi zaplatiť v tomto dodatku dohodnutú cenu za dodané dielo a za poskytnutie užívateľských práv k programovému vybaveniu.

### Článok III – Termíny plnenia

1. Termíny a postup pri plnení diela podľa tohto dodatku (**harmonogram**) je dohodnutý v prílohe č. 2 tohto dodatku.

### Článok IV – Miesto plnenia

1. Miestom plnenia sú pracoviská nemocnice (pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť a ústavnú zdravotnú starostlivosť, pre administratívu vykazovania pre poisťovne a správu IT technológií) so sídlom v mieste Objednávateľa.

### Článok V - Cena diela a licenčný poplatok

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za plnenie podľa tejto zmluvy celkovej výške bez DPH podľa prílohy č.1 tohto dodatku. K tejto dohodnutej cene bude pripočítaná DPH vo výške stanovenej právnym predpisom k dátumu poskytnutia zdaniteľného plnenia. K dátumu podpisu tohto dodatku je zákonná DPH vo výške 20 %. V takto dojednanej cene s DPH je zahrnutá odmena za dielo, služby a prevod licencie podľa tohto dodatku.
2. Detailný rozpis ceny je uvedený v prílohe č. 1 tohto dodatku.

### Článok VI – Platnosť a účinnosť dodatku

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v CRZ SR.

### Článok VII – Ustanovenia spoločné a záverečné

1. Akékoľvek zmeny tohto dodatku musia byť spísané formou ďalších písomných dodatkov k príslušnej zmluve a musia byť podpísané osobami oprávnenými na takéto konanie.
2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené týmto dodatkom a príslušnou zmluvou sa riadia režimom Obchodného zákonníka (zákon číslo 513/1991 Z.z. v platnom znení) a autorského zákona (zákon číslo 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v platnom znení).
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise obdrží každá zo zmluvných strán.
4. Zmluvné strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú podpismi osôb oprávnených na rokovanie zmluvných strán, že si dodatok riadne prečítali, je im známy význam jednotlivých ustanovení tohto dodatku a jeho príloh, že tento dodatok uzatvárajú na základe svojej pravej a slobodnej vôle a ďalej vyhlasujú, že im k dátumu podpísania tohto dodatku nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by im mohli brániť v plnení záväzkov podľa

tohto dodatku, tento dodatok urobiť neplatným alebo neúčinným, alebo zmať jeho cieľ tak, ako ho v tomto dodatku spoločne deklarovali.

**5. Zoznam príloh** tohto dodatku:

Číslo	Názov prílohy
1.	Cena diela a zoznam poskytnutého ASW NIS
2.	Harmonogram

## Príloha 1 – Cena diela a zoznam poskytnutého ASW NIS

**Spôsob stanovenia dojednanej výšky ceny** - detailný rozpis ceny.

Jednotkové ceny, zľavy, pracovnosť a supervízia sú stanovené v zmysle Cenníka pre poskytnutie sw modulov a licencií produktu FONS Enterprise za účelom zabezpečenia pripravenosti a funkčnosti pre požiadavky DRG postupov spracovania a vykazovania výkonov.

*Ceny sú uvedené bez DPH*

Kód	Názov	Jedn. cena v € bez DPH	Počet	Cena celkom v € bez DPH	Zľava	Cena po zľave v € bez DPH
<b>1.</b>	<b>Moduly a licencie FONS Enterprise</b>					
1.1	Modul FE - Jadro systému	1 900,00	1	1 900,00	50%	950,00
1.2	Modul FE - Evidencia hospitalizovaných	2 200,00	1	2 200,00	50%	1100,00
1.3	Modul FE – Výkazníctvo	2 400,00	1	2 400,00	50%	1200,00
1.4	Modul FE - Ambulantná dokumentácia	1 200,00	1	1 200,00	50%	600,00
1.5	Modul FE - Lôžková dokumentácia	1 200,00	1	1 200,00	50%	600,00
1.6	Modul FE - Ošetrovateľská dokumentácia	1 200,00	1	1 200,00	50%	600,00
1.7	Modul FE - Intenzívna starostlivosť	1 200,00	1	1 200,00	50%	600,00
1.8	Modul FE - podporné moduly (exporty do pers., mesačne do EIS, el.žiad., príjem výsl.)	2 700,00	1	2 700,00	50%	1350,00
1.9	Užívateľská licencia FONS Enterprise	250,00	116	29 000,00	50%	14 500,00
<b>2.</b>	<b>Implementácia, služby - v človekodňoch</b>					
2.1	Analýza procesov v zdravotníckom zariadení	560,00	9,50	5 320,00	10%	4 788,00
2.2	Inštaláčn e a konfiguračné práce - príprava prostredia a db	480,00	4,00	1 920,00	10%	1 728,00
2.3	Školenia užívateľov	480,00	10,50	5 040,00	10%	4 536,00
2.4	Podpora nábehu prevádzky	480,00	12,00	5 760,00	10%	5 184,00
2.5	Prevod dát z WinAmbulancia (register pac., prepúšťacie správy)	16 680,00	1,00	16 680,00	10%	15 012,00
2.6	Vypracovanie formulárov (max. 10 form. po 30 položiek)	400,00	10,00	4 000,00	10%	3 600,00
<b>3.</b>	<b>Ostatné služby</b>					
3.1	Systémová integrácia	3 872,00	1	3 872,00	10%	3 484,80
3.2	Projekt, projektové riadenie	4 593,90	1	4 593,90	10%	4 134,51
3.3	Cestovné náklady (KE-NM-KE, ZA-NM-ZA) 24 x 481 km	0,50	11 544	5 772,00	10%	5 194,80
<b>CELKOM v € bez DPH</b>				<b>95 957,90</b>		<b>69 162,11</b>
<b>CELKOM v € s DPH 20%</b>						<b>82 994,53</b>

### Splátkový režim na dobu 36 mesiacov

K vystaveným faktúram/daňovým dokladom budú priložené termíny úhrad splátok a výšky splátok v € nasledovne:

Termíny úhrad splátok:	Splátka v €
<b>1.</b> prvá splátka k poslednému dňu mesiaca podľa dátumu vystavenia faktúry	<b>2 305,40</b>
<b>2. až 35.</b> každá splátka k poslednému dňu mesiaca od termínu predchádzajúcej splátky	<b>34 x 2 305,40 =</b> 78 383,60
<b>36.</b> posledná splátka s korekciou k poslednému dňu mesiaca od termínu predchádzajúcej splátky	<b>2 305,53</b>
<i>spolu</i>	<b>82 994,53</b>

## **Príloha 2 - Harmonogram**

Implementácia bude prebiehať v nasledujúcich etapách:

<b>Etapa</b>	<b>Činnosť</b>
1	Základná analýza procesov a príprava dátového centra. Inštalácia ostrej a školskej databázy, jadra systému a klientov, pripravenosť serverového centra vrátane pripojenia k dátovej sieti a jej testovanie.
2	Inštalácia a konfigurácia ASW NIS, skupinové školenia, podpora na pracoviskách.

### **Implementačný postup**

Analýza a projekt	do 15.2.2017 schválenie Realizačného plánu projektu
Technológia	nie je riešené týmto dodatkom
Inštalácia, konfigurácia, školenie	podľa schváleného Realizačného plánu projektu
Skúšobná prevádzka	do 31.3.2017
Podpora pri rozbehu rutinnej (ostrej) prevádzky	3.-7.4.2017
Prevod dát, Akceptácia diela	do 30.4.2017

Pri všetkých činnostiach v rámci implementačného postupu sa predpokladá súčinnosť Objednávateľa v zmysle Zmluvy o dielo a tohto dodatku.

Spustenie rutinnej prevádzky (následne vykonávaná podpora) bude splnená zo strany Zhotoviteľa za podmienky súčinnosti Objednávateľa a pri zabezpečení úplnej pripravenosti a funkčnosti technických prostriedkov zo strany Objednávateľa do 28.2.2017, ktoré nie sú predmetom tohto dodatku.