



**Dodatok č. 5**  
**k Zmluve o dielo** **CZD č.ZML/1197/2010**  
 č. X313-50/09 zo dňa 30.06.2009 uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
 č. 513/1991 Zb. v platnom znení v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
**na majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice „D1 Višňové - Dubná Skala“ v k. ú.**  
**(č.stavby 130)**

### Čl. I Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
**Sídlo:** Dúbravská cesta č.14, 841 04 Bratislava  
**Právna forma:** akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom  
 registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka  
 č. 3518/B  
**Štatutárny orgán:** predstavenstvo zastúpené:  
 Ing. Ján Ďurišin  
 - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
 Ing. Ladislav Dudáš, PhD.  
 - podpredseda predstavenstva  
**Bankové spojenie:**  
**IBAN:**  
**SWIFT kód:**  
**IČO:** 35 919 001  
**DIČ:** 2021937775  
**IČ DPH:** K2021937775  
**Tel./Fax:**

ďalej len „objednávateľ“

a

- 2. Zhotoviteľ:** **Geodet – Real, s.r.o.**  
**Sídlo:** Jabloňová 850/77, 010 04 Žilina - Bánová  
**Právna forma:** spoločnosť s ručením obmedzením  
**Štatutárny orgán:** Dušan Knapec st. - konateľ  
**Bankové spojenie:**  
**IBAN:**  
**SWIFT:**  
**Číslo účtu:**  
**IČO:** 36 427 705  
**DIČ:** 2021952988  
**IČ DPH:** SK 2021952988  
**Tel./Fax:**

ďalej len „zhotoviteľ“

### Preambula

Dňa 30.06.2009 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo číslo objednávateľa X313-50/09, predmetom ktorej je majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností stavby diaľnice D1 Višňové – Dubná Skala v katastrálnom území V danom katastrálnom území naďalej  
 prebieha majetkovoprávne vysporiadanie trvalého a dočasného záberu podľa dodaných technických  
 podkladov. Predmetný úsek diaľnice je v súčasnosti vo výstavbe a porealizačné geometrické plány

nie sú k dispozícii . Zmluvné strany sa z uvedených dôvodov dohodli na tomto Dodatku č.5 k Zmluve o dielo ( ďalej len „ZoD“) v nasledovnom znení:

### **Čl. II. Predmet dodatku**

V ZoD v Čl. 4 Čas plnenia sa v bode 4.1 písm. a) :

a) majetkovoprávne vysporiadanie trvalého záberu **v termíne do 31.12.2016,**

nahrádza znením :

a) majetkovoprávne vysporiadanie trvalého záberu **v termíne do 31.12.2017.**

### **Čl. III. Záverečné ustanovenia**

1.Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

2.Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, dve sú určené pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

3.Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa:

V Žiline, dňa:

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

**Ing. Ján Ďurišin**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Dušan Knapec st.**  
konateľ

**Ing. Ladislav Dudáš, PhD.**  
podpredseda predstavenstva