

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 201912310018 na zhotovenie stavby:
„Akumulačná nádrž na teplo“
uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších právnych predpisov

medzi

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Martinská teplárenská, a.s.**
Sídlo: Robotnícka 17, 036 80 Martin
Zastúpený: JUDr. Erik Štefák, predseda predstavenstva
Ing. Tibor Petráš, člen predstavenstva
Oprávnený rokovať
vo veciach technických: [REDACTED]
IČO: 36403016
DIČ: 202012255
IČ DPH: SK202012255
Bankové spojenie: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Číslo telefónu: [REDACTED]
Číslo faxu/mail: [REDACTED]
Registrácia: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina
oddiel: Sa, vložka č. 10329/L

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **STREICHER SK, a. s.**
Sídlo: Hruštiny 602, 010 01 Žilina
Zastúpený: Ing. Boris Osadský, predseda predstavenstva
Oprávnený rokovať:
vo veciach zmluvných: Ing. Boris Osadský, predseda predstavenstva
IČO: 36 425 851
DIČ: 2021928689
IČ DPH: SK2021928689
Bankové spojenie: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Číslo telefónu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Právna forma: akciová spoločnosť
Registrácia: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10461/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

II.

Predmet dodatku

Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 201912310018 zo dňa 18.12.2019 na realizáciu stavby „Akumulačná nádrž na teplo“ (ďalej len „Zmluva“) takto:

1. Článok 4. Lehota a miesto plnenia, bod 1. Zmluvy sa nahrádza novým znením a znie takto:
 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3 tejto Zmluvy a odovzdať Dielo v termíne do **29.3.2021**.

Závazok zhotoviteľa zhotoviť dielo sa považuje za splnený dňom spísania Protokolu (zápisnice) o odovzdaní a prevzatí diela, pričom do lehoty zhotovenia a odovzdania diela sa nezapočítava kolaudačné konanie, ktoré bude prebiehať po odovzdaní a prevzatí diela. Dielo sa považuje za odovzdané aj v prípade, že bude vykazovať vady, ktoré však nebránia jeho užívaniu. Všetky nepodstatné vady ktoré nebránia užívaniu stavby musia byť spísané v odovzdávacom protokole a odstránené do dňa kolaudácie stavby.

III.

Ostatné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo sú týmto dodatkom nedotknuté a zostávajú naďalej v platnosti bez zmeny.

IV.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých sú dva (2) rovnopisy určené pre Objednávateľa a dva (2) rovnopisy pre Zhotoviteľa.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali a že, tak ako je vyhotovený, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne, úplne a slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.

V Martine dňa 24.03.2021

JUDr. Erik Štefák
predseda predstavenstva

Ing. Tibor Petráš
člen predstavenstva

V Žiline dňa 01. FEB. 2021

Ing. Boris Osadský
predseda predstavenstva