



00601206

DZM/1157/2010/0005

Dodatok č.5**k ZMLUVE O DIELO CZD č.1157/2010**

č. X313-40/08 zo dňa 14.07.2008

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

na majetkovoprávnu prípravu a majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice „D1 Jánovce - Jablonov“ (č. stavby 133)**Čl. I Zmluvné strany**

1. Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Sídlo : Dúbravská cesta 14 , 841 04 Bratislava
 Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Ján Ďurišín
 - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Ladislav Dudáš ,PhD.
 - podpredseda predstavenstva
 Bankové spojenie
 IBAN
 SWIFT kód :
 IČO :35 919 001
 DIČ :2021937775
 IČ DPH :SK2021937775
 Tel./Fax :

ďalej len „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ : Geodet – Real, s.r.o.
 Sídlo : Jabloňová 850/77, 010 04 Žilina - Bánová
 Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzením
 Štatutárny orgán : Dušan Knapec st. - konateľ
 Bankové spojenie :
 IBAN :
 SWIFT :
 Číslo účtu :
 IČO : 36 427 705
 DIČ : 2021952988
 IČ DPH : SK 2021952988
 Tel./Fax :

ďalej len „zhotoviteľ“

Preambula

Dňa 14.07.2008 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo číslo objednávateľa X313-39/08, predmetom ktorej je majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu a následné majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice D1 Jánovce - Jablonov

v k.ú. . Nakoľko v danom katastrálnom území naďalej prebieha dovysporiadanie vecných bremien na základe príslušných geometrických plánov , zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.5 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Čl. II. Predmet dodatku

V Článku 4 Čas plnenia sa bod 4.3 nahrádza znením :

Kompletné majetkovoprávne vysporiadanie na základe geometrického plánu (uzavretie kúpnych zmlúv, dodanie právoplatného vyvlastňovacieho resp. súdneho rozhodnutia, uzatvorenie aj iných zmlúv, ktoré bude potrebné doložiť k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia a pod.) v príslušnom katastrálnom území , uzavretie nájomných zmlúv , zmlúv o zriadení vecného bremena, zmlúv o náhrade za zriadené vecné bremeno a pod., podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva na nadobúdateľa. Vypracovanie tabuľky prehľadného zoznamu údajov o vykonaných úkonoch 1x v písomnej forme a 1x na CD zároveň pre účely daňové a registratúrne tieto údaje spracovať v programe, ktorý bude používaný objednávateľom, resp. v inom dohodnutom programe podľa požiadavky objednávateľa v príslušnom katastrálnom území **v termíne do 30.06.2017.**

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve sú určené pre zhotoviteľa a dve pre objednávateľa.
3. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa:

V Žiline ,dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Dušan Knapec st.
konateľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva