

DODATOK Č. 2

k zmluve o dielo

č. SE-OVO-161-29/2010

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na realizáciu
akcie:

„Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Moldave nad Bodvou“

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
na základe plnomocenstva č.p.:SLV-PS-922/2010
zo dňa 11.08.2010

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Martina Hrnčiarová
riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

npor. Ing. Janka Gashi
mjr. Ing. Miroslav Rýdzi
mjr. Ing. Rastislav Koleda
por. Ing. Peter Masopust

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

tel.:

fax:

Štátna pokladnica Bratislava
7000180023/8180
00 151 866
2020571520
SK2020571520
055/6001 322
055/6322 942

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

KREŽ spol. s r.o.
Jesenského 374
061 01 Spišská Stará Ves

V zastúpení:

Jozef Kromka - konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Jozef Kromka - konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Michal Čokina

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

tel.:

fax:

VUB, a.s., Spišská Stará Ves
2066598251/0200
36 451 771
2020021190
SK2020021190
052/418 14 31, 0903 612 750
052/418 14 33

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 10824/P

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. II.

1. V čl. III. sa bod 3.1. nahrádza nasledovným znením:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:

Začiatok doby plnenia : dňom podpísania ZoD

Koniec doby plnenia : do 12 mesiacov od podpisu ZoD

2. V čl. V. sa bod 5.1. nahrádza nasledovným znením:

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD a dodatku č. 1 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

507 161,90 EUR

slovom: päťstosedemtisícjednošesťdesiatjeden EUR a 90/100

Cena za dielo predstavuje:

cena celkom bez DPH	423 326,81	€
DPH 19% zo základu 83 027,12 €	15 775,15	€
DPH 20% zo základu 340 299,69 €	68 059,94	€
cena celkom vrátane DPH	507 161,90	€

z toho: **ZRN**

5.1.1. SO 01 - administratíva a garáže.....	386 190,21	€
5.1.2 SO 02 - vonkajšie plochy.....	34 390,60	€

VRN

5.1.3 Kompletizačná činnosť	0	€
-----------------------------------	---	---

Ostatné

5.1.4 vytýčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác	255,00	€
5.1.5 vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby oprávnenou osobou	43,00	€
5.1.6 zabezpečenie rozboru pitnej vody	133,00	€
5.1.7 dodania energetického certifikátu podľa vyhlášky MVRR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu.....	1.850,00	€
5.1.8 vypracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (§17 ods. 2, písm. b) vyhl. MŽP SR č. 453/2000Z.z.....	465,00	€

3. V čl. XI. sa dopĺňa bod 11.12 s nasledovným znením:

- 11.12. Kompetencie pracovníkov objednávateľa uvedených v čl. I. a čl. IX. tejto ZoD, vo veci odsúhlasovania navyiac prác v priebehu uskutočňovania stavby, sa stanovujú nasledovne:
- 11.12.1 Osoba splnomocnená podpísať zmluvu o dielo odsúhlasuje navýšenie zmluvnej ceny za dielo v dôsledku vzniku navyiac prác uvedených v bodoch 11.12.2 a 11.12.3, ak ich súhrnná čiastka prekročí 10% zmluvnej ceny.
- 11.12.2 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných odsúhlasuje navyiac práce, ak ich súhrnná čiastka bude maximálne do 10% zmluvnej ceny (vrátane prác odsúhlasených v bode 11.12.3), vyvolané:
- a) zmenami technického riešenia po odkrytí konštrukcií,
 - b) zámenou stavebných materiálov a dodávok požadovanou objednávateľom,
 - c) požiadavkou objednávateľa, t.j. práce, s ktorými projekt stavby neuvažoval,
 - d) prerušením výstavby, týkajúce sa zakonzervovania stavby a jej stráženia, z dôvodu nezabezpečenia financovania zo strany objednávateľa.
- 11.12.3 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických odsúhlasuje navyiac práce, ak ich súhrnná čiastka bude maximálne do 10% zmluvnej ceny (vrátane prác odsúhlasených v bode 11.12.2), vyvolané:
- a) nesúlalom výkazu výmer s projektom stavby,
 - b) nesúlalom medzi výkazom výmer a skutočnosťou zistenou na stavbe,
 - c) zmenami predpisov a noriem, vydanými v priebehu uskutočňovania stavby.
- 11.12.4 Osoba poverená výkonom technického dozoru objednávateľa:
- a) odsúhlasuje práce, ktoré nezvýšia zmluvnú cenu za dielo,
 - b) bezodkladne predkladá na odsúhlasenie objednávateľovi zmeny projektu stavby, ktoré zvýšia zmluvnú cenu za dielo.

4. Čl. XIII. sa celý nahrádza nasledovným znením:

Čl. XIII.

ZÁRUKA NAJNIŽŠEJ CENY A NAJLEPŠÍCH PODMIENOK

- 13.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že predmet zmluvy alebo jeho časť poskytuje objednávateľovi za najlepších/najvýhodnejších podmienok, aké poskytuje na Relevantnom trhu. Zároveň sa zaväzuje, že neponúkne predmet zmluvy, alebo jeho časť inému subjektu pôsobiacemu na Relevantnom trhu za výhodnejších podmienok, ako objednávateľovi. V opačnom prípade sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi peňažnú zľavu z kúpnej ceny, alebo poskytnúť nepeňažné plnenie objednávateľovi minimálne vo výške rozdielu ceny, ktorú zaplatil objednávateľ a ktorú zaplatil iný subjekt. V prípade, že nepeňažné plnenie, ktoré bolo nevýhodnejšie ako to, ktoré bolo poskytnuté inému subjektu, už bolo spotrebované alebo použité, poskytne zhotoviteľ primeranú finančnú náhradu objednávateľovi vo výške rozdielu ceny, ktorú zaplatil objednávateľ a ktorú zaplatil iný subjekt.
- 13.2. Tento záväzok trvá jeden rok odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu ZoD.
- 13.3. Relevantným trhom sa pre účely tejto zmluvy rozumie územie Slovenskej republiky a Českej republiky.
- 13.4. Nepeňažným plnením sa pre účely tejto zmluvy rozumejú rovnaké alebo obdobné veci, ktoré sú predmetom zmluvy.
- 13.5. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží podmienky uvedené v čl. XIII. tejto zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny predmetu zmluvy.

5. **Pôvodný čl. XIII. sa mení na čl.XIV.**

Čl. III.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. SE-OVO-161-29/2010 zo dňa 14. 09. 2010 zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zverejnenie tohto dodatku zabezpečí objednávateľ.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. SE-OVO-161-29/2010 zo dňa 14. 09. 2010. Je vyhotovený v šiestich výtlačkoch, Príloha č. 1 – Špecifikácia ceny je vyhotovená v troch výtlačkoch. Objednávateľ obdrží štyri výtlačky dodatku a dva výtlačky špecifikácie ceny. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky dodatku a jeden výtlačok špecifikácie ceny.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky MV SR

Jozef Kromka
konateľ
KREŽ, s.r.o.

Š P E C I F I K Á C I A C E N Y

V Bratislave dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky MV SR

Jozef Kromka
konateľ
KREŽ, s. r. o.

Špecifikácia neoprávnených nákladov, resp. nákladov krytých prostriedkami štátneho rozpočtu z kapitoly MV SR

Rekapitulácia ceny podľa čl. V tejto ZoD v znení tohto dodatku:

ZRN	
5.1.1. SO 01 – administratíva a garáže	<u>22 170,22 €</u>
v tom	
SO 01 ASR	7 509,33 €
SO 01 ASR (z dodatku č. 1)	15,65 €
SO 01 VTZ	675,00 €
SO 01 ELI	5 750,28 €
SO 01 STL	668,24 €
SO 01 GAR	7 551,72 €
5.1.2. SO 02 – vonkajšie plochy	<u>5 362,68 €</u>
v tom	
SO 02 VP	2 781,93 €
SO 02 VKN	2 580,75 €
VRN	
5.1.3. Kompletizačná činnosť	<u>0,00 €</u>
Ostatné	
5.1.3. vytýčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác	<u>255,00 €</u>
5.1.5. vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby oprávnenou osobou	<u>43,00 €</u>
5.1.6. zabezpečenie rozboru pitnej vody	<u>133,00 €</u>
5.1.7. dodanie energetického certifikátu podľa vyhlášky MV RR SR č. 311/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu	<u>1 850,00 €</u>
5.1.8. vypracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (§17 ods.2 písm. b) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.	<u>465,00 €</u>