

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo na stavebný objekt č.3

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave**
 Sídlo: **Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava**
 Štatutárny orgán: **doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., rektor UCM**
 IČO: **36078913**
 IČ DPH : **SK2021385861**
 Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
 Číslo účtu: **7000333077/8180 pre projekt *Rozvoj informačno-komunikačných technológií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave*; ITMS kód 26250120007**
7000273342/8180 pre projekt *Budovanie a modernizácia informačno-komunikačných technológií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave*; ITMS kód 2625010015

(ďalej len "objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **EURO-BUILDING, a.s.**
 Sídlo: **Družstevná 2, 831 04 Bratislava**
 Štatutárny orgán: **Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva**
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 1009/B
 IČO: **35 683 066**
 IČ DPH: **SK 2020339211**
 Bankové spojenie: **VUB, a.s.**
 Číslo účtu: **3633646112/0200**
 Číslo telefónu: **02/52 444 517**
 Číslo faxu: **02/ 52 444 518**
 Email: **eurobuil@netax.sk**

(ďalej len "zhotoviteľ")

Článok II. PREDMET DODATKU

- 2.1 Predmetom tohto dodatku je posunutie termínu ukončenia stavebných prác, na ktorom sa zmluvné strany dohodli na základe posunu realizačných prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, obmedzenia realizačných činností spôsobených pohybom študentov a zamestnancov, prevádzkových vplyvov a prerušením výkonu prác zo strany zhotoviteľa.
- 2.2 Text Článku VI. Čas plnenia a omeškanie bod 6.1 sa vypúšťa a nahrádza textom:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenia (vykonať práce) uvedené v zmluve a v jej prílohách najneskôr do 31.10.2011”

Text Článku V. Cena a platobné podmienky bod 5.6 sa na konci vety za bodkou dopĺňa textom:
„Faktúry vystavené po 1.10.2011 sú splatné 180 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi“

**Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1 Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.2 Dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku č. 3 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

V Trnave dňa

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
rektorát
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava

- 19 -

za objednávateľa

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ①

za zhotoviteľa

[Handwritten mark]