


202104200014  
20.4.21

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo Prenájom zariadení na zemné práce s obsluhou, výkopové a stavebné práce č. 003-VÚ-2021 zo dňa 05.03.2021 (ďalej len ako „Dodatok č. 1“)

### Článok I. Zmluvné strany


#### Objednávateľ:

Názov: **Martinská teplárenská, a.s.**  
Sídlo: Robotnícka 17, 036 80 Martin  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu:   
IČO: 36 403 016  
IČ DPH: SK2020122555  
DIČ: 2020122555  
Registrácia v OR: Okresný súd Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10329/L  
V zastúpení: JUDr. Erik Štefák, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Tibor Petráš, člen predstavenstva a finančný riaditeľ

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

Názov: **Ján Rišian - MB**  
Sídlo: III. kolónia 2270/15, 036 08 Martin  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu:   
IČO: 33926549  
DIČ: 1020496730  
IČ DPH: SK1020496730  
Registrácia v ŽR: Okresný úrad Martin, živnostenské reg. číslo: 506-7170

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

### Článok II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o dielo Prenájom zariadení na zemné práce s obsluhou, výkopové a stavebné práce č. 003-VÚ-2021 zo dňa 05.03.2021 (ďalej len ako „Zmluva“):

a) Mení sa v článku III. Termín plnenia bod 3.3 Zmluvy, ktorý znie nasledovne:

*Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2021. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť a účinnosť tejto Zmluvy skončí aj pred uplynutím určenej doby (tj. aj pred 31.12.2021), ak súčet cien za prenájom zariadení na zemné práce s obsluhou, výkopové a stavebné práce na základe*

príslušných faktúr Zhotoviteľa dosiahne sumu vo výške 34.400 Eur (slovom tridsaťštyritisícštyristo eur) bez dane z pridanej hodnoty.

2. Zostávajúce ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom č.1 nedotknuté.

### Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že tento Dodatok č. 1 bude zverejnený v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pričom tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č. 1 neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah tohto Dodatku č. 1 dôkladne prečítali a že tento je im jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Martine, dňa: 8.3.2021

V Martine, dňa: 8.3.2021

Objednávateľ:



**Martinská teplárenská, a.s.**  
JUDr. Erik Štefák,  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Zhotoviteľ:



**Martinská teplárenská, a.s.**  
Ing. Tibor Petráš  
člen predstavenstva a finančný riaditeľ

