

# Harmonogram stavby "Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany"

## Lokalita 1

|   |  | Týždeň |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |  | Popis  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |  | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| <b>Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany</b>                                 |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Výstavba batový reštruktúrovaný domu s edním zámením pre účely detského domova Veľké Kapušany |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>SO-01 - Rodinný dom s adním zámením pre účely DED Veľké Kapušany</b>                       |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lesníarske práce  |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lešenie radové  |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev                                      |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Mazanina  |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Mazanina  |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Násyp   |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Práce a dodávky HSV   |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Zemné práce   |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Zakladanie  |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Zvislé a kompené konštrukcie  |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Vodorovné konštrukcie   |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ostálne konštrukcie a práce-búranie   |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Práce a dodávky PSV   |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Izolácie proti vode a vlhkosti  |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Izolácie stiech, podlahové krytiny  |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Izolácie tepelné  |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Konštrukcie tesárske  |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Konštrukcie kmpiararske   |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Konštrukcie - krytiny tvrdé   |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Konštrukcie stolaárske  |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Konštrukcie doplnkové kovové  |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Podlahy z dlaždíc   |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Podlahy výšové a parketové  |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Podlahy povlakové   |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Okliady   |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Nátery  |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Malby   |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>SO-01-02 - Zdravovetníka, tepelné čerpadlo, UK a Elektroinštalácia</b>                     |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Práce a dodávky HSV   |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ostálne konštrukcie a práce-búranie   |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Práce a dodávky PSV   |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Izolácie tepelné  |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Zdravovetn., vnútorná kanalizácia   |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |



|  |  |
|--|--|
| <b>SO-01-02.4 - Elektrická prípojka</b>  |  |
| Práce a dodávky M  |  |
| Elektronikáže  |  |
| Montáže oznam. a zabezp. zariadení   |  |
| Zemné práce pri ext. mont. prácach   |  |
| Ostatné  |  |
| <b>SO-01-03 - Oplotenie</b>  |  |
| Práce a dodávky HSV  |  |
| Zemné práce  |  |
| Zakladanie   |  |
| Práce a dodávky PSV  |  |
| Konštrukcie tesárske   |  |
| Konštrukcie doplnkové kovové   |  |
| Nálety   |  |
| <b>SO-01-04 - Objekt na skladovanie TKO</b>  |  |
| Práce a dodávky HSV  |  |
| Zemné práce  |  |
| Zakladanie   |  |
| Zvislé a kompletné konštrukcie   |  |
| Komunikácie  |  |
| Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   |  |
| Ostatné konštrukcie a práce-búranie  |  |
| <b>Práce a dodávky PSV</b>   |  |
| Konštrukcie klampárske   |  |
| Konštrukcie doplnkové kovové   |  |
| Otblady  |  |
| Nálety   |  |
| <b>SO-01-05 - Terénne a sadové úpravy</b>  |  |
| Práce a dodávky HSV  |  |
| Zemné práce  |  |
| <b>SO-01-06 - Ostatné drobné stavby</b>  |  |
| Práce a dodávky HSV  |  |
| Nezariadené položky dielu /HSV - Práce a dodávky HSV/                                  |  |
| Zvislé a kompletné konštrukcie   |  |
| Ostatné konštrukcie a práce-búranie  |  |
| <b>Výstavba budovy rodinného domu pre účely rekreácie domova LIEŇKA Veľké Kapušany</b> |  |
| <b>SO-02-01 - Východ-HSVa PSV práce - rodinný dom na pozemku s č.p.9657</b>            |  |
| <b>Lesárske práce</b>  |  |
| Lesenie radové - ľahké pracovné (do 1,5 kPa) - S podlahami                             |  |
| Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev                               |  |
| Mazanina - Kvalita s povrchovou úpravou - Z batnu prostého                             |  |
| Mazanina - Kvalita s povrchovou úpravou - Výsuz  |  |
| Násky - Pod podlahy, mazaniny a diažby - Z kameňa ľazového                             |  |
| Práce a dodávky HSV  |  |



|  |  |
|--|--|
| <b>SO-02-04 A - Východ - Vodometná šachta</b>        |  |
| Práce a dodávky HSV                                  |  |
| Zemné práce  |  |
| Zvislé a kompletne konštrukcie                       |  |
| Vodorovné konštrukcie                                |  |
| Úpravy povrchov, podiatly, osadenie                  |  |
| Ostatné konštrukcie a práce-bívanie                  |  |
| <b>Práce a dodávky PSV</b>                           |  |
| Izolácie proti vode a vlhkosti                       |  |
| Zdravovetnícka - vrtárený vodovod                    |  |
| <b>SO-02-04 B - Východ - Vodovodná prípojka</b>      |  |
| Práce a dodávky HSV                                  |  |
| Zemné práce  |  |
| Vodorovné konštrukcie                                |  |
| Rúrové vedenie                                       |  |
| <b>Práce a dodávky M</b>                             |  |
| Zemné práce pri extr.moni prfcoch                    |  |
| <b>SO-02-05 - Východ - Kanalizačná prípojka</b>      |  |
| <b>SO-02-05A - Východ - Kanalizačná prípojka</b>     |  |
| Práce a dodávky HSV                                  |  |
| Zemné práce  |  |
| Vodorovné konštrukcie                                |  |
| Rúrové vedenie                                       |  |
| <b>SO-02-06 - Východ - Opltenie</b>                  |  |
| Práce a dodávky HSV                                  |  |
| Zemné práce  |  |
| Zakladanie   |  |
| Práce a dodávky PSV                                  |  |
| Konštrukcie tesárske                                 |  |
| Konštrukcie doplnkové kovové                         |  |
| Nátery   |  |
| <b>SO-02-07 - Východ - Rampa</b>                     |  |
| Zemné práce  |  |
| Zakladanie   |  |
| Vodorovné konštrukcie                                |  |
| Izolácie proti vode a vlhkosti                       |  |
| Obklady  |  |
| <b>Práce a dodávky PSV</b>                           |  |
| Konštrukcie doplnkové kovové                         |  |
| <b>SO-02-08 - Východ - Objekt na skladovanie TKO</b> |  |
| Práce a dodávky HSV                                  |  |
| Zemné práce  |  |
| Zakladanie   |  |
| Zvislé a kompletne konštrukcie                       |  |
| Komunikácie  |  |
| Úpravy povrchov, podiatly, osadenie                  |  |

|   |  |
|---|--|
| Ostatné konštrukcie a práca-búranie   |  |
| Práce a dodávky PSV   |  |
| Konštrukcie kampaňské   |  |
| Konštrukcie doplnkové kovové  |  |
| Obklady   |  |
| Nátery  |  |
| SO-02-09 - Východ - Terénne a sadové úpravy                                     |  |
| Práce a dodávky HSV   |  |
| Zemné práce   |  |
| SO-02-10 - Východ - Ostatné drobné stavby                                       |  |
| Práce a dodávky HSV   |  |
| Nazradené položky dielu HSV - Práce a dodávky HSV/                              |  |
| Zvislé a kompletné konštrukcie  |  |
| Ostatné konštrukcie a práca-búranie   |  |
| Výstavba budovy rodinného domu pre účely detského domova LIENKA Valivé Kapišany |  |
| SO-03-01 - Stred - HSV a OSV práce - rodinný dom                                |  |
| Lešňaňská práca   |  |
| Lešenie radové - Lanké pracovnédo 1,5 kPa)- S podlahami                         |  |
| Práce pri kladení maziľín, poterov a podlahových vrstiev                        |  |
| Mazanie - Krycia s povrchovou úpravou - Z betónu prostého                       |  |
| Mazanie - Krycia s povrchovou úpravou - Výsuv                                   |  |
| Náryp - Pod podlahy, maziľiny a dlažby - Z kamenná ťaženého                     |  |
| Práce a dodávky HSV   |  |
| Zemné práce   |  |
| Zakladanie  |  |
| Zvislé a kompletné konštrukcie  |  |
| Vodrovne konštrukcie  |  |
| Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  |  |
| Ostatné konštrukcie a práca-búranie   |  |
| Práce a dodávky PSV   |  |
| Izolácie proti vode a vlhkosti  |  |
| Izolácie stiech, gavlakové krytiny  |  |
| Izolácie lepané   |  |
| Konštrukcie lesárske  |  |
| Konštrukcie kampaňské   |  |
| Konštrukcie - krytiny tvrdé   |  |
| Konštrukcie stolárske   |  |
| Konštrukcie doplnkové kovové  |  |
| Podlahy z dlaždíc   |  |
| Podlahy výškové a parketové   |  |
| Obklady   |  |
| Nátery  |  |
| Malby   |  |
| SO-03-02 - Stred - Zdravotechnická, Tepelné čerpadlo, UK a Elektroinštalácia    |  |
| Práce a dodávky PSV   |  |

|  |  |
|--|--|
| Izolácie tepelne   |  |
| Zdravolech, vnútorná kanalizácia                                       |  |
| Zdravolechníka - vnútorný vodovod                                      |  |
| Zdravolechníka - zariadení, predmety                                   |  |
| Ústredné kúrenie, kotolňa  |  |
| Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie                                    |  |
| Ústredné kúrenie, armatúry,  |  |
| Ústredné kúrenie, vykurov. telesá                                      |  |
| Dokončovacie práce - haley   |  |
| Dokončovacie práce   |  |
| <b>Práce a dodávky M</b>   |  |
| Elektroničné   |  |
| Montáže oznam. a zabezp. zariadení                                     |  |
| Ostatné  |  |
| <b>Ostatné</b>   |  |
| Tepelné čerpadlo + príslušenstvo                                       |  |
| <b>SO-03-03 - Stred - Elektrická prípojka</b>                          |  |
| <b>Práce a dodávky M</b>   |  |
| Elektroničné   |  |
| Montáže oznam. a zabezp. zariadení                                     |  |
| Zemné práce pri ext. mont. prácach                                     |  |
| Ostatné  |  |
| <b>SO-03-04 - Stred - Vodovodná prípojka a vodomerňá šachta celkom</b> |  |
| <b>SO-03-04A - Stred - Vodomerňá šachta</b>                            |  |
| <b>Práce a dodávky HSV</b>   |  |
| Zemné práce  |  |
| Zvislé a kompletne konštrukcie   |  |
| Vodomerňé konštrukcie  |  |
| Upravy povrchov, podlahy, osadenie                                     |  |
| Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                    |  |
| <b>Práce a dodávky PSV</b>   |  |
| Izolácie proti vode a vlhkosti   |  |
| Zdravolechníka - vnútorný vodovod                                      |  |
| <b>SO-03-04B - Stred - Vodovodná prípojka</b>                          |  |
| <b>Práce a dodávky HSV</b>   |  |
| Zemné práce  |  |
| Vodomerňé konštrukcie  |  |
| Rúrové vedenie   |  |
| <b>Práce a dodávky M</b>   |  |
| Zemné práce pri ext. mont. prácach                                     |  |
| <b>SO 03-05 - Stred - Kanalizačná prípojka</b>                         |  |
| <b>SO-03-05A - Stred - Kanalizačná prípojka</b>                        |  |
| <b>Práce a dodávky HSV</b>   |  |
| Zemné práce  |  |
| Vodomerňé konštrukcie  |  |
| Rúrové vedenie   |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>SO-03-06 - Stred - Objenlenie</b>  |  |
| Práce a dodávky HSV   |  |
| Zemné práce   |  |
| Zakladanie  |  |
| <b>Práce a dodávky PSV</b>  |  |
| Konštrukcie tesárske  |  |
| Konštrukcie doplnkové kovové  |  |
| Nátery  |  |
| <b>SO-03-07 - Stred - Rampa</b>   |  |
| Zemné práce   |  |
| Zakladanie  |  |
| Vodorovné konštrukcie   |  |
| Izolácie proti vode a vlhkosti  |  |
| Obklady   |  |
| <b>Práce a dodávky PSV</b>  |  |
| Konštrukcie doplnkové kovové  |  |
| <b>SO-03-08 - Stred - Objekt na skladovanie TKO</b>   |  |
| <b>Práce a dodávky HSV</b>  |  |
| Zemné práce   |  |
| Zakladanie  |  |
| Zvislé a kompletné konštrukcie  |  |
| Komunikácie   |  |
| Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  |  |
| Ostatné konštrukcie a práce-búranie   |  |
| <b>Práce a dodávky PSV</b>  |  |
| Konštrukcie kľampárske  |  |
| Konštrukcie doplnkové kovové  |  |
| Obklady   |  |
| Nátery  |  |
| <b>SO-03-09 - Stred - Terénne a sadové úpravy</b>   |  |
| <b>Práce a dodávky HSV</b>  |  |
| Zemné práce   |  |
| <b>SO-03-10 - Stred - Ostatné drobné stavby</b>   |  |
| <b>Práce a dodávky HSV</b>  |  |
| Nezaradené položky dielu /HSV/ - Práce a dodávky HSV/   |  |
| Zvislé a kompletné konštrukcie  |  |
| Ostatné konštrukcie a práce-búranie   |  |
| <b>Výstavba budovy rodinného domu pre účely športového domova LIEŇKA Vatikánskej Kapituly</b> |  |
| <b>SO-04-01 - Západ - HSV a PSV práce - rodinný dom</b>                                       |  |
| <b>Lešeništárske práce</b>  |  |
| Lešenie radové - ľahké pracovné dlo 1,5 kPa) - S podlahami                                    |  |
| <b>Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev</b>                               |  |
| Mazanina - Kycla s povrchovou úpravou - Z betónu prostého                                     |  |
| Mazanina - Kycla s povrchovou úpravou - Výstuž  |  |
| Nátery - Pod podlahy, mazaniny a dlažby - Z kamienka ľazového                                 |  |



|  |  |
|--|--|
| <b>Práce a dodávky HSV</b>   |  |
| Zemné práce  |  |
| Zakladanie   |  |
| Zvislá a kompletné konštrukcie   |  |
| Vodorovné konštrukcie  |  |
| Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   |  |
| Ostatné konštrukcie a práce-bíranie  |  |
| <b>Práce a dodávky PSV</b>   |  |
| Isolácie proti vode a vlhkosti   |  |
| Isolácie stiech, povlakové krytiny   |  |
| Isolácie tepelne   |  |
| Konštrukcie lesárske   |  |
| Konštrukcie kampaňarske  |  |
| Konštrukcie - krytiny tvrdé  |  |
| Konštrukcie stolarske  |  |
| Konštrukcie doplnkové kovové   |  |
| Podlahy z dlaždíc  |  |
| Podlahy výškové a parketové  |  |
| Ohľadly  |  |
| Nátery   |  |
| Malby  |  |
| <b>SO-04-02 - Západ - Zdravotechnika, Tepelné čerpadlo, UK a Elektroinštalácia</b> |  |
| <b>Práce a dodávky PSV</b>   |  |
| Isolácie tepelne   |  |
| Zdravotech. vnútorná kanalizácia   |  |
| Zdravotechnika - vnútorný vodovod  |  |
| Zdravotechnika - zariaden. prednety  |  |
| Ústredné kúrenie, kotolne  |  |
| Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie  |  |
| Ústredné kúrenie, armatúry.  |  |
| Ústredné kúrenie, vykurov. telesá  |  |
| Dokončovacie práce - nátery  |  |
| <b>Práce a dodávky M</b>   |  |
| Elektrononláže   |  |
| Montáže oznam. a zabezp. zariadení   |  |
| Ostatné  |  |
| <b>Ostatné</b>   |  |
| Tepelné čerpadlo + príslušenstvo   |  |
| <b>SO-04-03 - Západ - Elektrická prípojka</b>                                      |  |
| <b>Práce a dodávky M</b>   |  |
| Elektrononláže   |  |
| Montáže oznam. a zabezp. zariadení   |  |
| Zemné práce pri extr.mont.prácach  |  |
| Ostatné  |  |
| <b>SO-04-04 - Západ - Vodovodná prípojka a vodomerná šachta celkom</b>             |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SO-04-04A - Západ - Vodomerňá šachta         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce a dodávky HSV                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemné práce                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zvýšenie a kompletne konštrukcie             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodomerňá konštrukcia                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úpravy povrchov, podlahy, osadenie           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatné konštrukcie a práce-búranie          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce a dodávky PSV                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izolácie proti vode a vlhkosti               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdravotechnika - vnútorný vodovod            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO-04-04B - Západ - Vodomerňá prípojka       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce a dodávky HSV                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemné práce                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodomerňá konštrukcie                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rúrové vedenie                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce a dodávky M                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rúrové vedenie                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemné práce pri extr.mont.prácah             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO-04-05 - Západ - Kanalizačná prípojka      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO-04-05A - Západ - Kanalizačná prípojka     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce a dodávky HSV                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemné práce                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodomerňá konštrukcie                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rúrové vedenie                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO-04-06 - Západ - Oplotenie                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce a dodávky HSV                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemné práce                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakladanie                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce a dodávky PSV                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konštrukcie tesárske                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konštrukcie doplnkové kovové                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nálety                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO-04-07 - Západ - Rampa                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemné práce                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakladanie                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodomerňá konštrukcie                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izolácie proti vode a vlhkosti               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orkľady                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce a dodávky PSV                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konštrukcie doplnkové kovové                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO-04-08 - Západ - Objekt na skladovanie TKO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce a dodávky HSV                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemné práce                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakladanie                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zvýšenie a kompletne konštrukcie             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komunikácie                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úpravy povrchov, podlahy, osadenie           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Práce a dodávky HSV</b>          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemné práce                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodorovné konstrukcie               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rúrové vedenie                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Práce a dodávky M</b>            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemné práce pri extr.mont.prácach   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>LOK1 - Prípojka NN AB</b>        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Práce a dodávky M</b>            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektronizácie                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáže oznam. a zabezp. zariadení  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemné práce pri extr.mont.prácach   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatné                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>LOK1 - Prípojka NN - Východ</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Práce a dodávky M</b>            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektronizácie                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáže oznam. a zabezp. zariadení  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemné práce pri extr.mont.prácach   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatné                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>LOK1 - Prípojka NN - Stred</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Práce a dodávky M</b>            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektronizácie                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáže oznam. a zabezp. zariadení  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemné práce pri extr.mont.prácach   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatné                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>LOK1 - Prípojka NN - Západ</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Práce a dodávky M</b>            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektronizácie                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáže oznam. a zabezp. zariadení  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemné práce pri extr.mont.prácach   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatné                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>LOK1 - Prekládka kábľa NN</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Práce a dodávky M</b>            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektronizácie                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáže oznam. a zabezp. zariadení  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemné práce pri extr.mont.prácach   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatné                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodetické práce                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

















