

**Dodatok č. 1  
k zmluve o dielo č. 4/2017**

**Článok I  
Zmluvné strany**

**Zmluvnými stranami sú:**

**objednávateľ:**

názov:	<b>Slovenská republika</b>
správca majetku štátu:	<b>Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky</b>
sídlo:	Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky
právna forma:	príspevková organizácia
štatutárny orgán:	MUDr. Imrich Matuška - riaditeľ
IČO:	17336112
DIČ:	2021068324
IČ DPH:	SK2021068324
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
BIC/SWIFT:	SPSRKBA
číslo účtu v tvare IBAN :	SK88 8180 0000 0070 0054 0295
správca majetku štátu zapísaný v:	register organizácií vedený Štatistickým úradom Slovenskej republiky a živnostenský register Okresného úradu Nové Zámky pod č. 404-9729

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**zhotoviteľ:**

obchodné meno:	<b>H-Stones s.r.o.</b>
sídlo:	Poľná 14, 940 53 Nové Zámky
právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
štatutárny orgán:	Juraj Hoffmann - konateľ
Tel:	0903407218
E-mail:	h.stones.sro@gmail.com
IČO:	36762555
DIČ:	2022359240
IČ DPH:	SK2022359240
bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN :	SK3911000000002629108560
zapísaný v:	obchodný register Okresného súdu Nitra oddiel: Sro vložka
číslo 19731/N	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj „zmluvné strany“).

**Článok II  
Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzavreli 12. januára 2016 zmluvu označenú ako „Zmluva o dielo č. 4/2017 (dodávka stavebných prác)“, ktorá bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv ( informačnom systéme verejnej správy vedenom Úradom vlády SR v elektronickej podobe) 13. januára 2017 a účinnosť nadobudla 14. januára 2017 (ďalej len “zmluva”).
2. Podľa článku XVII bodu 17.2 zmluvy zmeny tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany podľa článku XVII bodu 17.2 zmluvy uzatvárajú tento dodatok k zmluve.

### Článok III Zmeny a doplnenia zmluvy

1. Článok III bod 3.1. zmluvy znie:

„Dielom podľa tejto zmluvy sú **stavebné práce** v rozsahu a za podmienok podľa realizačnej projektovej dokumentácie na verejnú lekáreň Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky (ďalej len „projektová dokumentácia“), ktorá je prílohou tejto zmluvy, a **časť stolárskych prác** v nasledujúcom rozsahu podľa projektovej dokumentácie:

- montáž plastového okna 5 komorového s výdajným okienkom š x v 3300 x 2700 mm ozn. 1A,
- montáž okna plastového so zasklením za 1 bm montáže,
- montáž puzdra posuvných dverí do montovanej priečky s jedným zasúvacím púzdrom pre jedno krídlo pri priechode š. do 800 mm,
- montáž posuvného systému dverí – systém Eclisse,

(ďalej len „dielo“).

2. Článok V bod 5.1. zmluvy znie:

„Cena diela je stanovená na základe verejnej súťaže podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

<b>Cena diela bez DPH</b>	<b>67 297,80 eura</b>
<b>Sadzba DPH 20 %</b>	<b>13 459,56 eura</b>
<b>Cena diela s DPH</b>	<b>80 757,36 eura</b>

### Článok IX Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany prevezmú po dvoch originálnych rovnopisoch.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, s jeho obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky jeho ustanovenia sú zmluvným stranám zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nie je prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

V mene zhotoviteľa:

V mene objednávateľa:

V Nových Zámkoch dňa:.....

V Nových Zámkoch dňa: .....

.....  
Juraj Hoffmann  
konateľ

.....  
MUDr. Imrich Matuška  
riaditeľ