

## DODATOK č. 1

### k Zmluve o dielo č. 1100074017/2017/5400/023

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

#### Zmluvné strany

**Objednávateľ:** **Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
v skrátenej forme „ŽSR“**  
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Právna forma: Iná právnická osoba  
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 312/B  
Štatutárny orgán: Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR  
Osoba oprávnená rokovať  
vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Vavrinčík, riaditeľ ŽSR, Centrum logistiky a obstarávania  
IČO: 31 364 501  
DIČ: 2020480121  
IČ DPH: SK2020480121  
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012  
SWIFT kód: SUBASKBX  
Konečný príjemca: ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom, Regionálne pracovisko Košice  
Štefánikova 60, 040 01 Košice  
Kontaktná osoba: Varga, Ing. Hamráková tel. č.: +421 55 229 3285  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** **STOFINGSTAV, s.r.o.**  
Pribinova 10, 811 09 Bratislava

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 75358/B  
Štatutárny orgán: Tatiana Štofová, konateľ  
IČO: 36 236 446  
IČ DPH: SK2020173122  
DIČ: 2020173122  
IBAN: SK76 1100 0000 0026 2485 0758  
SWIFT kód: TATRSKBX  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“)

V súlade s článkom VII. bod 1 Všeobecných obchodných podmienok vykonania diela (ďalej len „VOPVD“) Zmluvy o dielo č. 1100074017/2017/5400/023 uzavretej dňa 28.03.2017 (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcich zmenách a doplnkoch:

#### Časť I Zmeny

**Na prvej strane zmluvy sa znenie zmluvy v časti „Lehota vykonania diela“ mení nasledovne:  
„Zhotoviteľ vykoná dielo v lehote do 30.06.2017.“**

**VO VOPVD v čl. IV sa za bod 11 vkladá nový bod 12 v nasledovnom znení:**

„12. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu.“

**Časť II  
Záverečné ustanovenia**

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že zmena lehoty poskytnutia služby podľa tohto dodatku nepredstavuje privatívnu nováciu a je len dodatočne objednávatelom stanovenou lehotou na plnenie zmluvy, ktorú poskytovateľ prijíma a akceptuje.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Články zmluvy nedotknuté dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bez zmeny.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ po podpise obdrží 2 vyhotovenia a poskytovateľ 1 vyhotovenie.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

**V mene objednávateľa: 29.03.2017**  
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
v skratenej forme "ŽSR"

**V mene zhotoviteľa:**  
STOFINGSTAV, s.r.o.

.....  
**Ing. Branislav Vavrinčík, v.r.**  
námetník GR ŽSR pre ekonomiku

.....  
**Tatiana Štofová, v.r.**  
konateľ