

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 1100074018/2017/5400/023

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Železnice Slovenskej republiky, Bratislava**
v skrátenej forme „ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Právna forma: Iná právnická osoba
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 312/B
Štatutárny orgán: Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Vavrinčík, riaditeľ ŽSR, Centrum logistiky a obstarávania
Osoba oprávnená na podpis zmluvy: Ing. Pavol Bulla, riaditeľ kancelárie GR ŽSR
IČO: 31 364 501
DIČ: 2020480121
IČ DPH: SK2020480121
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012
SWIFT kód: SUBASKBX
Konečný príjemca: ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom, Regionálne pracovisko Trenčín
Sadová 1, 911 44 Trenčín
Kontaktná osoba: Ing. Marián Ondračka, tel. č.: +421 911 973 211
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **STOFINGSTAV, s.r.o.**
Pribinova 10, 811 09 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 75358/B
Štatutárny orgán: Tatiana Štofová, konateľ
IČO: 36 236 446
IČ DPH: SK2020173122
DIČ: 2020173122
IBAN: SK76 1100 0000 0026 2485 0758
SWIFT kód: TATRSKBX
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“)

V súlade s článkom VII. bod 1 Všeobecných obchodných podmienok vykonania diela (ďalej len „VOPVD“) Zmluvy o dielo č. 1100074018/2017/5400/023 uzavretej dňa 31.03.2017 ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcich zmenách a doplnkoch:

Časť I Zmeny

Na prvej strane zmluvy sa znenie zmluvy v časti „Lehota vykonania diela“ mení nasledovne:
„Zhotoviteľ vykoná dielo v lehote do 30.06.2017.“

VO VOPVD v čl. IV sa za bod 11 vkladá nový bod 12 v nasledovnom znení:

„12. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu.“

Časť II
Záverečné ustanovenia

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že zmena lehoty poskytnutia služby podľa tohto dodatku nepredstavuje privatívnu nováciu a je len dodatočne objednávatelom stanovenou lehotou na plnenie zmluvy, ktorú poskytovateľ prijíma a akceptuje.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Články zmluvy nedotknuté dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bez zmeny.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ po podpise obdrží 2 vyhotovenia a poskytovateľ 1 vyhotovenie.

V Bratislave, dňa: 31.03.2017

V Krupine, dňa:

V mene objednávateľa:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme "ŽSR"

V mene zhotoviteľa:

STOFINGSTAV, s.r.o.

.....
Ing. Pavol Bulla, v.r.

riaditeľ kancelárie GR ŽSR

.....
Tatiana Štofová, v.r.

konateľ