

Obdobie realizácie	Parcela CKN	Výmera parcely v m2	Výmera z parcely, na ktorej bude opatrenie realizované/výmera oplotenia v m2/bm/ks	Merná jednotka	Názov opatrenia	Popis opatrenia	Suma v €/MJ	Suma v € spolu
2021: marec alebo október až december	1822/1	276 913,00	47 210,15	m2	Obnova biotopu 6210	Selektívny výrub nežiadúcich drevín a odstránenie sukcesných náletov drevín s použitím motorových píľ. Rozpílenie drevenej hmoty na menšie časti, uloženie na hromady a odvoz z lokality. Frézovanie pňov s využitím mechanizácie. Vyčistenie územia od nežiadúcich zvyškov drevenej hmoty po frézovaní a ich odvoz z územia. Na parcele budú ponechané najstaršie solitéry drevín a skupinky krov v max. pokryvnosti do 5%. Výrub drevín je povolený iba v období od 1.10. do 31.3. Odstránenie nežiadúcich drevín z lokality je dôležité ako manažmentové opatrenie pre obnovu biotopu 6210 a zavedenie následnej pastvy HZ.	0,38	17 939,86
2022: apríl - september 2022	1822/1	276 913,00	3 000,00	bm	Obnova biotopu 6210	Nákup a inštalácia elektrického oplotenia vrátane nevyhnutného príslušenstva ako príprava pre pastvu hovädzieho dobytku. Na vyčistenie územia od nežiadúcich drevín bude v roku 2022 nadväzovať pastva 5 ks HD s využitím oplotku, ktorého priemiestňovaním sa bude regulovať intenzita pastvy na lokalite v priebehu 6-7 mesiacov. Pastva po dobu 6-7 mesiacov bude prebiehať v roku 2022 a 2023, pretože ide o vhodný a systematický typ manažmentu, ktorým sa zabezpečí priaznivé druhové zloženie biotopu 6210 a teda celkové zlepšenie stavu biotopu na lokalite.		6 387,69
2022: apríl - september 2022	1822/1	276 913,00	5,00	ks	Obnova biotopu 6210	Nákup 5 ks hovädzieho dobytku.	600	3 000,00
2021: marec alebo október až december	1831/2	68 142,00	5 404,72	m2	Obnova biotopu 7230, 6430	Výrub drevín a odstránenie sukcesných náletov drevín s použitím motorových píľ. Rozpílenie drevenej hmoty na menšie časti, uloženie na hromady a odvoz všetkej vyrúbanej hmoty mimo lokalitu. Na ploche ponechať solitéry drevín a skupinky krov v max. pokryvnosti do 5%. Výrub drevín je povolený iba v období od 1.10. do 31.3. Ručné odstránenie nežiadúcich drevín z lokality je dôležité ako manažmentové opatrenie pre obnovu biotopu 7230 a 6430.	0,38	2 053,79
2022: marec - september	1822/1	276 913,00	47 210,15	m2	Obnova biotopu 6210	Kosenie pňových výmladkov drevín s použitím mechanizácie. Kosenie nedopaskov. <i>Ide o udržiavací typ manažmentu lokality popri pastve HZ.</i>	0,004	188,84
2022: marec - september	1831/2	68 142,00	5 404,72	m2	Obnova biotopu 7230, 6430	Kosenie pňových výmladkov drevín s použitím krovínorezov. <i>Udržiavací manažment lokality.</i>	0,036	194,57
2023: marec - september	1822/1	276 913,00	47 210,15	m2	Obnova biotopu 6210	Kosenie pňových výmladkov drevín s použitím mechanizácie. Kosenie nedopaskov. <i>Ide o udržiavací typ manažmentu lokality popri pastve HZ.</i>	0,004	188,84
2023: marec - september	1831/2	68 142,00	5 404,72	m2	Obnova biotopu 7230, 6430	Kosenie pňových výmladkov drevín s použitím krovínorezov. <i>Udržiavací manažment lokality.</i>	0,036	194,57
Spolu za rok 2021								19 993,65
Spolu za rok 2022								9 771,10
Spolu za rok 2023								383,41
Spolu za 2021, 2022 a 2023								30 148,16
Spolu za 2021, 2022 a 2023 zaokrúhlene								30 148,00