

376/81

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. 20210505CP

uzavretej dňa 11.05.2021 v zmysle ustanovení §536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb.

Obchodného zákonníka

medzi týmito zmluvnými stranami:

objednávateľ: Spojená škola internátna

so sídlom: Červeňova 42, 949 01 Nitra

zastúpený: PaedDr. Soňa Šišková, riaditeľka

IČO: 00162868

DIČ: 2021062549

a

zhotoviteľom: KLM Corporation, s.r.o.

so sídlom: Bratislavská 4, 949 01 Nitra

zastúpený: Ing. Alexander Marko, konateľ

IČO: 47239107

DIČ: 2023532841

IČ DPH: SK2023532841

Doplňa sa čl. 5 Doba plnenia

Vzhľadom na poveternostné podmienky v mesiaci 05/2021 (dažde) a v mesiaci 06/2021 (vysoké denné teploty) sa objednávateľ a dodávateľ dohodli na nasledovnej dobe plnenia:

- termín zahájenia: 15.05.2021
- doba realizácie: 15.05.2021 – 15.07.2021
- termín ukončenia: 15.07.2021

Doplňa sa čl.6 Platobné podmienky

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela nasledovne:

- úhrada za dielo bude vykonaná po dohode obidvoch zmluvných strán, na základe čiastkových faktúr po ukončení jednotlivých etáp prác po vzájomne odsúhlasenom rozsahu vykonaných prác pre objedávateľa.