

D O D A T O K 1/2021

k zmluve č. 20 185/ 016AB

uzatvorený podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka  
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok č. 1

Zmluvné strany

**1.1. Objednávateľ:** **Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sološnica,**  
č.d.310  
906 36 Plavecké Podhradie

Zastúpený: Mgr. Imrich Dočolomanský  
farár  
IČO : 34016210  
IBAN :

/ďalej len **objednávateľ**/

**1.2. Zhotoviteľ:** **Pamiatkový úrad SR**  
Oblasťný reštaurátorský ateliér Bratislava  
Cesta na Červený most 6  
814 06 Bratislava

Zastúpený: Mgr. Zuzana Tahy  
vedúca Oblastného reštaurátorského ateliéru,  
Cesta na Červený most 6

814 06 Bratislava

IČO : 317 551 94  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica BA

Číslo účtu : SK65 8180 0000 0070 0006 8998

/ďalej len **zhotoviteľ**/

Článok č.2  
Dôvod dodatku

- 2.1. Dôvodom dodatku je realizácia reštaurátorských prác dohodnutých v Zmluve o dielo č. 20185/016/AB zo dňa 14.6.2016 na základe pridelených finančných prostriedkov v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja č. DOT/2021/0195.

Článok č. 3  
Predmet dodatku

- 3.1. Na základe dodatku k zmluve, objednávateľ objednáva a zhotoviteľ sa zaväzuje s odbornou spôsobilosťou vykonať reštaurátorské práce na :

- Hlavnom oltári z Rímskokatolíckeho kostola Všetkých svätých – vybrané plastiky:
  - Socha sv. Ján Kapistránsky –tmelenie,retuš, zlátenie.....5198,-€
  - Oltárny nástavec sv. Trojice so serafínmi.  
tmelenie, retuš, zlátenie, záverečný lak.....5280,-€
  - 4 nosné stĺpy oltára-odstraňovanie depozitov  
a premalieb.....3000,-€

Článok č. 4  
Cena diela

- 4.1. Za vykonané reštaurátorské práce zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe tohto dodatku

sumu :13478,-€

slovom : Trinásťtisícštyristosedemdesiatosem eur

Článok č. 5  
Doba plnenia

5.1. Zhotoviteľ ukončí reštaurátorské práce vrátane stručného vyhodnotenia vykonaných prác a fotodokumentáciu a odovzdá ich objednávateľovi do :

31.7. 2021

Článok č. 6  
Záverečné ustanovenia

- 6.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20 185/016/AB zo dňa 14.6. 2016, ku ktorej sa viaže tento dodatok, ako jej nedeliteľná súčasť zostávajú v platnosti.
- 6.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane dva exempláre.
- 6.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi.

V Sološnici dňa :4.7.2021

Mgr.Imrich Dočolomanský  
farár

za objednávateľa:

V Bratislave dňa :4.7.2021

Mgr. Zuzana Tahy  
vedúca ORA BA

za zhotoviteľa: