

Zmluva o Diele

číslo zmluvy objednávateľa: 9001/0014/21

číslo zmluvy zhotoviteľa: 02-2021/ZoD

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“).

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov organizácie: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
IČO: 00 397 687
Právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená ako verejná vysoká škola v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK 2020845255
V zastúpení: Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, poverený výkonom funkcie rektora
Kontaktné údaje: e-mail: rector@stuba.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN (pre euro): SK21 8180 0000 0070 0063 3942
SWIFT (BIC): SPSRSKBAXXX
Zástupca vo veciach zmluvných: JUDr. Marcel Michalička
Zástupca vo veciach technických: doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
Kontaktné údaje: **Tel.:** +421 910 853 120
e-mail: peter.kyrinovic@stuba.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: TECHKLIMA, s.r.o.
Sídlo: Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36 312 363
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro
Vložka: 11961/R
DIČ: 2020182516
IČ DPH: SK2020182516
V zastúpení: Ing. Ján Švec, konateľ, generálny riaditeľ
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pob. Nové Mesto nad Váhom
IBAN (pre euro): SK04 7500 0000 0006 1173 9883
SWIFT (BIC): CEKOSKBX
Adresa banky: Československej armády 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Zástupca vo veciach technických: Ing. Švec Ján ml.
Kontaktné údaje: **Tel.:** +421 903 327 660
e-mail: jan.svec@techklima.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré realizoval objednávatel ako verejný obstarávateľ postupom pre podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhu v súlade s ustanoveniami § 112 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o VO“) na predmet zákazky „**Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B - SO 03 Rekuperácia**“, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania číslo 116/2020 pod zn. 21195 - WYP dňa 01. 06. 2020 (ďalej len „verejné obstarávanie“).

Podľa § 261 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) sa záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať Obchodným zákonníkom a súvisiacim právnymi predpismi, najmä zákonom o VO, zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky príslušné platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Úvodné ustanovenia

Článok III.

PREDMET ZMLUVY

3.1 Na základe tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávatela:

3.1.1 **zhotoviť** kompletne Dielo na kľúč, to znamená, zhotoviť stavebné práce tak, aby stavba bola po prevzatí a odovzdaní diela na základe preberacieho protokolu uvedená do trvalej prevádzky a jej trvalé užívanie Objednávatelom bolo bez akýchkoľvek technických nedostatkov a nedorobkov, a to vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených touto Zmluvou.

3.1.2 **zhotoviť** predmetnú Stavbu v nasledovnom rozsahu a podľa nasledovných podkladov (ďalej len „**Dokumentácia**“):

a) **Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B - SO 03 Rekuperácia**
(ďalej len „**Stavba**“)

b) podľa podmienok stanovených stavebným úradom v oznámení k ohláseniu stavebných úprav:

Číslo: 76/2565/2017/STA/Dol a predĺženie súhlasu 9974/45936/2018/STA/Dol

Dátum vydania: 17. 01. 2017 a predĺženie súhlasu 24. 10. 2018

Vydal: Mestská časť Bratislava – Staré mesto

c) súťažných podkladov zo dňa 15. 08. 2019 resp. doplnením 29. 06. 2020

(ďalej spolu len „**Dielo**“),

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dielenskú dokumentáciu a dokumentácie všetkých nevyhnutných detailov a konzultovať ju so zástupcom Objednávateľa vo veciach technických, a to pred uskutočnením samotných prác a dodávok.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne, včas, na požadovanej odbornej úrovni, na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo a v lehote dohodnutej v článku IV. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a Dokumentáciou a požiadavkami Objednávateľa uvedenými v Súťažných podkladoch: „Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B - SO 03 Rekuperácia“ zo dňa 29. 06. 2020, s požiadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike, s medzinárodne prijímanou úrovňou kvality, ktorá Objednávateľovi umožní riadne užívanie Diela. Pre tento predmet plnenia sa doporučené normy považujú za záväzné.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela tovar, materiál a zariadenia, ktoré budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a Dokumentáciou podľa bodu 3.1.2 a 3.2 tohto článku a budú v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike, čo je Zhotoviteľ povinný preukázať Certifikátmi o preukazovaní zhody pre Slovenskú republiku.
- 3.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že je mu známe technické riešenie Diela, že sa zoznámil so staveniskom a požiadavkami Objednávateľa, preštudoval všetky odovzdané podklady a Dokumentáciu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s predmetom plnenia.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať aj prípadné ďalšie práce súvisiace s Dielom, Dielo dopĺňajúce alebo rozširujúce, ktorých potreba vznikne počas realizácie Diela dodatočnými požiadavkami Objednávateľa, po vzájomnej dohode zmluvných strán na základe písomného dodatku k tejto Zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 zákona o VO.
- 3.7 **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác - kľúčový zamestnanec/expert, má kvalifikáciu** (vzdelanie, príslušné platné oprávnenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov a odbornú prax) **potrebnú na vykonanie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet Zmluvy.**
- 3.8 **Za kľúčového zamestnanca sa na účely realizácie predmetu Zmluvy považuje stavbyvedúci, ktorým uchádzač preukázal splnenie podmienok účasti. V prípade zmeny stavbyvedúceho, je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred uskutočnením tejto zmeny, písomnou formou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň v lehote podľa predchádzajúcej vety povinný predložiť Objednávateľovi, údaje o navrhovanom novom stavbyvedúcom spolu s dokladmi preukazujúcimi jeho postavenie kľúčového zamestnanca.**
- 3.9 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebné spolupôsobenie pri realizácii diela a zároveň nasledovné činnosti:
- 3.9.1 **zabezpečiť** výkon činností koordinátora bezpečnosti na Stavenisku podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- 3.9.2 **zabezpečiť** vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- 3.10 Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto Zmluve zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za vykonanie Diela dohodnutú v článku V. tejto Zmluvy.

Článok IV.

ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v rozsahu stanovenom v článku III. tejto Zmluvy v termíne podľa Podrobného harmonogramu realizácie Diela. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch rozhodných pre zhotovenie Diela:
- 4.1.1 Odovzdanie a prevzatie staveniska: **do desiatich (10) kalendárnych dní** odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska Zhotoviteľovi,
- 4.1.2 Začiatok zhotovovania diela: **do dvoch (2) kalendárnych dní** od odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľom,
- 4.1.3 Ukončenie a odovzdanie diela: v súlade s harmonogramom odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska avšak v lehote maximálne **do dvestoosemdesiat (280) dní** odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
- 4.2 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne a úplne vykoná Dielo pred dohodnutým termínom podľa bodu 4.1 tohto článku, zaväzuje sa Objednávateľ Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, a to na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len "**Protokol**").
- 4.3 Riadnym a úplným vykonaním Diela podľa tejto Zmluvy a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy sa rozumie odovzdanie:
- 4.3.1 Diela Objednávateľovi na základe Protokolu a zároveň;
- 4.3.2 všetkých dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela v súlade s príslušnými platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami Slovenskej republiky a všetkých dokumentov v zmysle článku IX. bod 9.4 tejto Zmluvy a zároveň;
- 4.3.3 všetkej dokumentácie v zmysle článku III. bod 3.1.2 tejto Zmluvy.
- 4.4 Vykonávanie Diela je Zhotoviteľ povinný organizovať v súlade s dohodnutým termínom podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy a lehotami uvedenými v Podrobnom harmonograme realizácie Diela. Prípadné ďalšie čiastkové termíny realizácie Diela ako aj zmeny čiastkových termínov zhotovenia Diela platia len po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 3 (slovom: troch) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny vykonania Diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade s touto Zmluvou.
- 4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi Podrobný harmonogram realizácie Diela pre jednotlivé časti Diela, podľa dohodnutých termínov v tejto Zmluve, na odsúhlasenie pred podpisom tejto Zmluvy. Objednávateľom odsúhlasený Podrobný harmonogram realizácie Diela je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a tvorí jej Prílohu č. 2.
- 4.7 Ak dôjde zo strany Zhotoviteľa k takému omeškaniu prác oproti odsúhlasenému Podrobnému harmonogramu realizácie Diela, ktoré by ohrozilo očakávaný termín sprevádzkovania Diela, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú cenu diela. Pokiaľ ani po druhej výzve do 7 (slovom: siedmych) kalendárnych dní k odstráneniu omeškania nedôjde, k splneniu čiastkových postupových termínov podľa Podrobného harmonogramu realizácie Diela, je Objednávateľ oprávnený určiť subdodávateľské kapacity (na ťarchu Zhotoviteľa) bez nároku na finančnú úhradu od Objednávateľa; pritom je povinný zabezpečiť, aby ním obstaraná osoba spĺňala všetky požiadavky na Zhotoviteľa v zmysle súťažných podkladov a zákona o VO.
- 4.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby dočasne prerušiť práce na realizácii Diela na dobu nevyhnutne nutnú pre zabezpečenie prevádzkových potrieb Objednávateľa. O uvedených skutočnostiach je Objednávateľ povinný písomne oboznámiť Zhotoviteľa najmenej 7 (slovom:

sedem) kalendárnych dní vopred. V takomto prípade dôjde k primeranému predĺženiu času plnenia na vykonanie Diela.

Článok V.

CENA ZA DIELO

- 5.1 Cena Diela podľa článku III. tejto Zmluvy je stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní a to ako cena maximálna.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena Diela je:

CENA DIELA CELKOM (pre príslušné časti DIELA spolu)

Cena bez DPH [EUR]: **430 586,79 EUR,**

Sadzba DPH 20% a výška DPH: **86 117,36 EUR,**

Cena s DPH [EUR]: **516 704,15 EUR,**

slovom cena s DPH [EUR]: **päťstošestnásťtisíc sedemstoštyri EUR a pätnásť centov.**

(ďalej tiež „Cena“).

Dohodnutá Cena je platná v priebehu realizácie celého Diela.

- 5.3 V prípade, ak bude zhotoviteľ tuzemským platiteľom DPH, a predmetné plnenia spadajú do sekcie F – stavebné práce (kód 41-43 štatistickej klasifikácie produkcie), potom v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) prichádza k prenosu daňovej povinnosti DPH na Objednávateľa a teda Zhotoviteľ nebude fakturovať cenu s DPH, ale cenu bez DPH.
- V prípade, ak by sa nejednalo o stavebné práce podľa predchádzajúcej vety, tak Zhotoviteľ (tuzemský platiteľ DPH) bude fakturovať cenu vrátane DPH.
- Neplatiteľ DPH bude fakturovať cenu bez DPH.
- V prípade zahraničného Zhotoviteľa sa uplatní DPH v súlade s príslušnými ustanoveniami platného a účinného zákona o DPH.
- 5.4 Cena Diela podľa tohto článku zahrňuje všetky náklady Zhotoviteľa pri vykonávaní Diela podľa všetkej Dokumentácie podľa článku III. bod 3.1 tejto Zmluvy. Cena Diela podľa tohto článku zahŕňa aj všetky náklady Zhotoviteľa pri všetkých prácach potrebných pre zabezpečenie všetkých potrebných projektov, dielenskej dokumentácie a pod., energetického certifikátu stavby, dokladov, atestov, správ a inej potrebnej dokumentácie včítane médií, ochranných pomôcok a všetkej dokumentácie potrebnej pre odskúšanie a uvedenie prevádzkových zariadení do trvalej prevádzky, povolenia na trvalé užívanie stavby, a všetky ostatné povolenia súvisiace s predmetom Diela podľa požiadaviek príslušných orgánov štátnej správy, samosprávy a Objednávateľa, bez ohľadu na to, či tieto práce, dodávky, služby a výkony nutné pre zhotovenie Diela boli obsiahnuté v Dokumentácii podľa článku III. bod 3.1.2 tejto Zmluvy. V cene Diela sú obsiahnuté tiež dopravné náklady a všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zmluvy, najmä náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, vrátane nákladov vynaložených na spracovanie „Plánu organizácie výstavby“ vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a výjazd pre stavebnú dopravnú

techniku aj s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP a PO, nákladov na východzie revízne správy, nákladov spojených s likvidáciou ostatných vzniknutých odpadov.

- 5.5 Objednávateľ má právo rozšíriť či zúžiť rozsah Diela uvedený v bode 3.1 tohto článku, či požadovať od Zhotoviteľa zmeny Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, ktoré môžu byť podľa jeho názoru nevyhnutné, a za týmto účelom má právo vydať písomný pokyn Zhotoviteľovi, aby uskutočnil práce potrebné na zabezpečenie takejto zmeny. Zhotoviteľ do 3 (slovom: troch) pracovných dní od doručenia takéhoto pokynu písomne oznámi Objednávateľovi prípadné dôsledky tejto zmeny na dohodnutú Cenu za Dielo a dohodnuté termíny vykonania Diela. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k písomnému oznámeniu o zmenách zaslanému Zhotoviteľom do 3 (slovom: troch) pracovných dní od obdržania oznámenia. Žiadnou takouto zmenou nebude narušená ani zrušená platnosť a účinnosť Zmluvy alebo jej časti ani zmenené termíny vykonania Diela dohodnuté v článku IV. tejto Zmluvy alebo iné práva a povinnosti stanovené Zmluvou, pokiaľ tak nebude stanovené v písomnom dodatku k tejto Zmluve. V prípade, že zmeny Diela budú mať za následok zmenu Ceny Diela, Cena Diela sa upraví v súlade s bodom 5.6 tohto článku. V prípade, ak Objednávateľ vydá písomný pokyn na zmenu Diela z dôvodu neplnenia alebo porušenia Zmluvy Zhotoviteľom alebo v rozsahu jeho zodpovednosti, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť všetky náklady spojené so zmenou Diela.
- 5.6 Všetky zmeny Diela vykonané v súlade s bodom 5.5 tohto článku a všetky z toho vyplývajúce práce navyše, ktoré neboli riešené v Dokumentácii a práce menej, ocení Zhotoviteľ vopred na základe vzájomnej dohody zmluvných strán (t. j. jednotková cena a množstvo). Uskutočnenie všetkých prác navyše a prác menej, ako aj prípadná dohoda o ich ocenení budú upravené formou dodatku k tejto Zmluve.
- 5.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a úplne vykonané Dielo podľa tejto Zmluvy, prevezme na základe Protokolu a zaplatí za Dielo Cenu dohodnutú touto Zmluvou.
- 5.8 Zmenu Zmluvy je možné vykonať na základe ustanovení § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 6.1 Cenu za Dielo zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi po častiach na základe faktúr nasledovne:
- 6.1.1 Jednotlivých faktúr, Zhotoviteľom vystavovaných a Objednávateľovi doručovaných mesačne, a to k 15. (slovom: pätnástemu) dňu kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom boli vykonané práce na Diele, na ktoré sa takáto faktúra (časť Ceny) vzťahuje, a to po splnení podmienok uvedených v bode 6.2 tohto článku (ďalej len "**Faktúra**"). Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác po stavebných objektoch, časti stavebného denníka, v ktorých sú uvedené fakturované práce a dodávky, fotodokumentáciu prác, ktoré sú fakturované, certifikáty materiálov resp. vyhlásenia o zhode materiálov použitých pri fakturovaných prácach, doklady, resp. potvrdenia o likvidácii stavebného odpadu na Diele k 3. (slovom: tretiemu) dňu kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom boli vykonané práce na Diele,
- 6.1.2 Konečnej faktúry, vystavenej Zhotoviteľom a Objednávateľovi doručenej po odovzdávaní Diela ako celku, (ďalej len "**Konečná faktúra**"),
- 6.2 Faktúra bude vyhotovená na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom odsúhlasených prác, pričom súpis prác potvrdený oboma zmluvnými stranami bude neoddeliteľnou súčasťou Faktúry. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Podrobný harmonogram realizácie Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti faktúry u tuzemského platiteľa DPH podľa § 74 zákona o DPH, u zahraničného

zhotoviteľa nebude faktúra v súlade s fakturačnou smernicou EÚ, alebo nebude splnená podmienka podľa prvej vety bodu 6.2 tohto článku, má Objednávateľ právo takúto Faktúru vrátiť Zhotoviteľovi, pričom neplynie lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti opravenej Faktúry v dĺžke stanovenej v bode 6.4 tohto článku, začne plynúť odo dňa preukázateľného doručenia opravenej resp. doplnenej Faktúry Objednávateľovi.

6.3 Faktúra vystavená poskytovateľom musí spĺňať náležitosti daňového dokladu stanovené zákonom č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Faktúra musí obsahovať tiež nasledovné údaje :

a) číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa (uvedené v záhlaví tejto Zmluvy): „9001/0014/21“,

b) názov zákazky: „Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B - SO 03 Rekuperácia“,

c) miesto dodania predmetu plnenia: „Stavebná fakulta STU Imricha Karvaša 2, Bratislava“,

d) kód zákazky ITMS2014+: „VO77701446“,

e) názov projektu: „Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation“ (ACCORD),

f) kód projektu: „313021X329“,

g) v prípade stavebných prác, pri ktorých prichádza k prenosu daňovej povinnosti, uviesť pri rozpise prác kód klasifikácie produkcie.

6.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo nezaplatiť zhotoviteľovi 10 % Ceny Diela do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní Diela (ďalej len „zádržné“).

6.5 Objednávateľ Faktúry vystavené Zhotoviteľom a doručené Objednávateľovi, v súlade s touto Zmluvou a po splnení podmienok stanovených touto Zmluvou, zaplatí v sume po odpočítaní zádržného.

6.6 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi zádržné v lehote splatnosti Konečnej Faktúry.

6.7 Splatnosť Faktúry je do 60 (slovom: šesťdesiat) kalendárnych dní od dátumu jej preukázateľného doručenia do sídla Objednávateľa.

6.8 Konečnú Faktúru Zhotoviteľ vystaví po splnení podmienok uvedených v článku VII. bod 7.9 tejto Zmluvy. Konečná Faktúra musí mať náležitosti faktúry v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto článku a je splatná v lehote podľa bodu 6.7 tohto článku. Vystavenie konečnej Faktúry vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa na úpravu Ceny diela.

Článok VII.

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Záručná doba začína plynúť v deň nasledujúci po dni podpísania Protokolu podľa tejto Zmluvy v zmysle článku IX. tejto Zmluvy a trvá 5 (slovom: päť) rokov

7.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady Diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmych) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:

7.3.1 neodstráni vady Diela v dohodnutom termíne podľa bodu 7.2 tohto článku alebo;

7.3.2 nepristúpi k odstraňovaniu vád Diela v termíne požadovanom Objednávateľom, najneskôr však do 3 (slovom: troch) kalendárnych dní alebo;

7.3.3 neodstráni vady Diela správne;

Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 7.4 tohto článku.

7.4 V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 7.3 tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený odstrániť vady Diela sám alebo zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa.

Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.

- 7.5 Náhradu nákladov podľa bodov 7.3 a 7.4 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 7.3 a 7.4 tejto Zmluvy, pričom takáto faktúra je splatná do 14 (slovom: štrnástich) kalendárnych dní od jej doručenia Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ sa zaväzuje takto vystavenú a jemu doručенú faktúru uhradiť. V prípade, ak Zhotoviteľ faktúru vystavenú podľa tohto bodu neuhradí, Objednávateľ je oprávnený na jej úhradu použiť zábezpeku na záruku podľa bodu 7.9 písm. b) tohto článku.
- 7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác Diela v priebehu realizácie Diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom Objednávateľom po prevzatí Diela.
- 7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
- 7.8 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba.
- 7.9 Zhotoviteľ má právo vystaviť Konečnú faktúru na základe:
- a) obojstranne podpísaného Protokolu podľa tejto Zmluvy na Dielo zbavené všetkých väd a nedorobkov,
 - b) dokladu preukazujúceho pripísanie finančných prostriedkov **v hodnote 10% z Ceny Diela včítane DPH (ďalej len „zábezpeka na záruku“)** zo strany Zhotoviteľa na neúročený osobitný účet Objednávateľa v zmysle bodu 7.10 tohto článku **alebo** dokladu preukazujúceho zriadenie neodvolateľnej **bankovej záruky vo výške 10 % Ceny Diela vrátane DPH (ďalej len „banková záruka“)** zo strany Zhotoviteľa vystavenej bankou v prospech Objednávateľa v zmysle bodov 7.11. až 7.13 tohto článku.
- 7.10 Zábezpeka za záruku bude pripísaná na neúročený osobný účet Objednávateľa **č. IBAN: SK52 8180 0000 0070 0023 1222**; tieto finančné prostriedky budú slúžiť ako zábezpeka výhradne na úhradu nákladov Objednávateľa v prípade, ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstráneniu záručných väd na Dielo, hoci je na to povinný alebo tieto záručné vady neodstráni v lehotách dohodnutých touto Zmluvou, a odstránenie záručných väd si z uvedeného dôvodu bude Objednávateľ nútený zabezpečiť treťou osobou. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že v prípade čerpania zo zábezpeky na záruku do 10 dní od jednotlivého čerpania zo zábezpeky na záruku, sumu finančných prostriedkov doplní tak, aby jej výška vždy zodpovedala hodnote 10% z Ceny Diela včítane DPH; finančné prostriedky pripísané Zhotoviteľom na osobitný účet Objednávateľa vráti Objednávateľ na účet Zhotoviteľa do 7 dní od uplynutia záručnej doby Diela na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa, a to vo výške sumy zábezpeky na záruku v posledný deň záručnej doby; Zhotoviteľ je uzrozumený s tým, že finančné prostriedky poskytnuté ako zábezpeka na záruku nebudú počas celej záručnej doby úročené a Objednávateľ ich vráti bez navýšenia o úrok.
- 7.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň predchádzajúci dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela zriadiť v prospech Objednávateľa neodvolateľnú bankovú záruku vystavenú bankou v zmysle ustanovení § 313 a nasl. Obchodného zákonníka vo výške podľa bodu 7.9 písm. b) tohto článku, a to na účely zabezpečenia prípadných záväzkov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vyplývajúcich z odstraňovania väd uplatnených v záručnej dobe podľa tejto zmluvy. Plnenie z bankovej záruky bude bezpodmienečné a na prvú písomnú výzvu Objednávateľa. Banková záruka nadobudne účinnosť dňom začiatku plynutia záručnej doby podľa bodu 7.1 tohto článku. Banková záruka musí byť zriadená počas celej doby trvania záručnej doby v zmysle tohto článku.
- 7.12 Bankovou zárukou sa banka neodvolateľne zaviaže bez námietok zaplatiť Objednávateľovi na jeho prvú písomnú výzvu do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tejto písomnej výzvy sumu až do výšky bankovej záruky uvedenej v bode 7.9 písm. b) tohto článku v prípade, že si Zhotoviteľ nesplnení záväzky včasného odstránenia záručných väd Diela vyplývajúcich mu zo Zmluvy. V prípade, ak sa z bankovej záruky plnilo v prospech Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný upraviť ju tak, aby bola vo výške uvedenej v bode 7.9 písm. b) tohto článku až do skončenia záručnej doby.

- 7.13 Objednávateľ je oprávnený požiadať banku o uvoľnenie peňažnej čiastky až do celkovej výšky bankovej záruky podľa bodu 7.9 písm. b) tohto článku, a to vo výške finančného plnenia vrátane DPH, ktoré by bolo potrebné preukázateľne vynaložiť na odstránenie uplatnenej záručnej vady, k odstráneniu ktorej je povinný v zmysle Zmluvy Zhotoviteľ a ktorú Zhotoviteľ odmietne realizovať, alebo takúto záručnú vadu neodstráni správne v lehotách dohodnutých Zmluvou. Objednávateľ je povinný takto čerpanú časť bankovej záruky použiť iba na odstránenie vady/vád, ktoré mal odstrániť sám Zhotoviteľ. Odstránením vád treťou osobou, ktoré mal odstrániť Zhotoviteľ, nie je dotknutá záruka Zhotoviteľa za Dielo.

Článok VIII.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy bude uskutočnené na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska vo vopred dohodnutej dobe. Od odovzdania staveniska a/alebo jeho časti zodpovedá za stavenisko a/alebo jeho časť Zhotoviteľ. Zhotoviteľ berie na vedomie, že rekonštrukčné práce budú prebiehať aj počas výučby t. j. za prevádzky stavebných objektov a zaväzuje sa, že tomu prispôsobí všetku svoju činnosť tak, aby stavebné úpravy neobmedzovali zásadne výučbový proces.
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia alebo majetku tretích osôb. Zhotoviteľ na vlastné náklady pred zahájením zemných prác zabezpečí vytýčenie podzemných vedení a zabezpečí ich ochranu pred poškodením alebo zničením počas celej doby realizácie Diela.
- 8.3 Zhotoviteľ si na stavenisku na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií po dobu realizácie Diela, vrátane všetkých prerokovaní, zariadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú spĺňať požiadavky v zmysle príslušných slovenských technických noriem. Zhotoviteľ bude hradieť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby ich dodávateľom, a to až do úplného vykonania Diela, vrátane poplatkov za ich pripojenie a tiež za likvidáciu odpadu.
- 8.4 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku Ceny Diela. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie technicky jednoduchších a/alebo technicky bezpečnejších a/alebo finančne menej náročných riešení ako predpokladá Dokumentácia alebo táto Zmluva. Objednávateľ nemusí akceptovať pripomienky Zhotoviteľa k Dokumentácii, počas realizácie Diela upozorňujúce, že Dokumentácia obsahuje chyby, z ktorých by mohli vyplývať práce navyš, ktoré by mal Zhotoviteľ záujem fakturovať Objednávateľovi ako práce navyš. Súhlas Objednávateľa s projektovou dokumentáciou Stavby neznamena zbavenie Zhotoviteľa, alebo ktoréhokoľvek jeho subdodávateľa (vrátane projektantov) akejkoľvek občianskoprávnej zodpovednosti, zodpovednosti za škody z prevádzkovej činnosti v zmysle Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka, ohľadne nedostatkov realizácii Stavby.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. Stavebný denník musí byť denne k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Záznamy v stavebnom denníku musia obsahovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od Dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, opis uskutočnených prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zástupca objednávateľa vo veciach technických je povinný priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať na požiadavky alebo pripomienky Zhotoviteľa. Jedna kópia stavebného denníka bude uchovávaná u Objednávateľa.

- 8.6 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými (napr. kontrola trasy pred zahrnutím, kontrola pred zakrytím a iné). Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr 5 (slovom: päť) pracovných dní vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady a to aj v prípade, že si splnil svoju povinnosť vyzvať Objednávateľa, ale Objednávateľ nedal k zakrytiu písomný súhlas.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 8.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Dokumentácii bez písomného súhlasu Zástupcu objednávateľa vo veciach technických.
- 8.9 Zástupca objednávateľa vo veciach technických môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu zamestnanú Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.
- 8.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa úmyselne ani z nedbanlivosti neumožní tretej osobe získať informácie o Diele alebo o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním Diela. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť výsledok činnosti podľa tejto Zmluvy tretej osobe. Povinnosti Objednávateľa ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) nie sú ustanoveniami tohto bodu dotknuté.
- 8.11 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 8.12 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich zamestnancov (v prípade zamestnancov svojich subdodávateľov je povinný zabezpečiť kontrolu dodržania tejto povinnosti zo strany jeho subdodávateľa) na stavenisku a je povinný vykázať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim zamestnancom príslušné osobné ochranné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:
 - 8.12.1 pracovných úrazoch,
 - 8.12.2 škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - 8.12.3 škodách na životnom prostredí,
 - 8.12.4 požiaroch.
- 8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa nebude pohybovať resp. zdržiavať na pracoviskách/stavenisku, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto Zmluvy bez vedomia a súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov alebo ak použili iné ako určené prístupové cesty.

- 8.14 Objednávateľ je oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa (a jeho subdodávateľom) príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný zamestnanec Zhotoviteľa resp. oprávnená osoba Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 8.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na stavenisko.
- 8.16 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska pre potreby realizácie Diela podľa tejto Zmluvy zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 8.17 Zhotoviteľ je povinný stavenisko vhodne zabezpečiť. Je povinný udržiavať na stavenisku a na prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a očistiť vozidlá vchádzajúce na cestné komunikácie, cestné komunikácie od vstupu a výstupu na stavenisko do takej vzdialenosti, aby nezostávali tieto cestné komunikácie evidentne znečistené. Zhotoviteľ je povinný svoje stavenisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť v okolí staveniska a zamedzil vstupu tretím osobám, ktoré by mohli poškodiť, alebo odcudziť zariadenia a prístrojové vybavenie Objednávateľa.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných a účinných právnych predpisov.
- 8.19 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
- 8.20 Zhotoviteľ aj jeho subdodávateľia na požiadanie Objednávateľa sú povinní zúčastňovať sa týždenných kontrolných dní Stavby/Diela.
- 8.21 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so staveniskom a otázok ich súčinnosti.
- 8.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo vo výške minimálne rovnajúcej sa hodnote Diela a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy napríklad, ale nie nevýhradne, proti požiaru, krádeži, záplavám, sabotáži, vandalským útokom a pod., osobám alebo na veciach aj v jeho vlastníctve, včítane hotových prác. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí Zhotoviteľ v plnom rozsahu. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám, včítane Objednávateľa, na majetku a/alebo zdraví, v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou pri realizácii Diela. Toto poistenie zodpovednosti za škodu sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania Diela až do doby jeho ukončenia a odovzdania podľa tejto Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté s uzatvorením a udržiavaním platnosti takýchto poistných zmlúv znáša zhotoviteľ. Overená kópia takejto poistnej zmluvy tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 8.23 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Zhotoviteľ pred začiatkom prác na Diele odovzdá plán organizácie výstavby vypracovaný pre celú realizáciu Diela.
- 8.24 Súčasťou Zmluvy je Podrobný harmonogram realizácie Diela pre jednotlivé časti Diela zohľadňujúci výučbový proces, podľa dohodnutých termínov v tejto Zmluve, vypracovaný Zhotoviteľom a odsúhlasený Objednávateľom. Podrobný harmonogram realizácie Diela je Prílohou č. 2 tejto Zmluvy. Sústavné bezdôvodné neplnenie tohto Podrobného harmonogramu realizácie Diela Zhotoviteľom sa bude považovať za porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie podľa článku X. tejto Zmluvy.
- 8.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude realizovať práce v súlade s Objednávateľom schválenou dokumentáciou v štandarde predpísanom Dokumentáciou podľa článku III. bod 3.1.2. tejto

Zmluvy. Objednávateľom schválená realizačná alebo dielenská dokumentácia, ktorá obsahuje iné technické riešenie ako Dokumentácia podľa článku III. bod 3.1.2. tejto Zmluvy, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za predmetné technické riešenie Diela.

- 8.26 Zhotoviteľ najneskôr v čase uzavretia Zmluvy uvedie a písomne predloží Objednávateľovi údaje o všetkých známych subdodávateľoch v zmysle ustanovenia § 41 zákona o VO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zhotoviteľ zoznam prác, ktoré títo subdodávatelia budú realizovať priradí ku každému Výkazu Výmer konkrétneho/ých subdodávateľa/ov. K písomnej žiadosti Zhotoviteľa, s uvedením a doložením všetkých identifikačných, ako i ďalších, prípadne i dodatočne Objednávateľom vyžiadaných podkladov dôležitých pre posúdenie žiadosti, je Objednávateľ povinný sa vyjadriť písomne.
- 8.27 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávatelovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne predložiť Objednávateľovi údaje o subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za dodávateľa/subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 41 zákona o VO a zároveň nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO.
- 8.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred realizáciou jednotlivých častí Diela predloží a odovzdá Objednávateľovi na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenia alebo iných náležitostí tvoriacich predmet plnenia, a ktoré budú použité pri realizácii Diela. Ich zámenu môže Zhotoviteľ vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Objednávateľom schválené vzorky budú uložené počas celej doby realizácie Diela u Objednávateľa resp. ním povereného zástupcu.
- 8.29 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela sa riadiť jednotlivými ustanoveniami právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a hygienickými predpismi v platnom znení a vypracovať plány (Plán BOZP, Plán ochrany životného prostredia, Plán odpadového hospodárstva) upravujúce pomery na stavbe. Pred zahájením prác je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi menný zoznam svojich zamestnancov a zamestnancov prípadného subdodávateľa Objednávateľom odsúhlaseného a tento zoznam v priebehu realizácie diela aktualizovať.
- 8.30 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek, na vyžiadanie Zástupcu objednávateľa vo veciach technických, predložiť ku kontrole všetky požadované doklady z oblasti BOZP, PO a hygieny práce týkajúce sa činnosti Zhotoviteľa.
- 8.31 Zástupca objednávateľa vo veciach technických má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať zamestnancov Zhotoviteľa a subdodávateľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky a v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a zakázať vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každý pozitívny výsledok skúšky na alkohol alebo inú omamnú látku resp. odmietnutie podrobiť sa predmetnej skúške.
- 8.32 Pri ďalšom pozitívnom výsledku kontroly na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky, má Objednávateľ právo v prípade zamestnanca u Zhotoviteľa postupovať podľa článku X. bod 10.8 tejto Zmluvy a v prípade zamestnanca subdodávateľa nesúhlasiť, aby tento subdodávateľ realizoval akékoľvek ďalšie práce a Zhotoviteľ má za povinnosť zabezpečiť, aby k realizácií ďalších prác zo strany takéhoto subdodávateľa nedochádzalo.
- 8.33 Zhotoviteľ je povinný dokladovať Objednávateľovi uskladnenie odpadov podľa všetkých príslušných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a požiadaviek Objednávateľa a nepoužívať na Stavenisku otvorený oheň. Zhotoviteľ je povinný Dielo a Stavenisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných

staveniskách/okolitom prostredí a nezasahoval do pozemkov, ktoré nesúvisia s výkonom prác na Diele.

- 8.34 Zhotoviteľ je pri nakladaní s odpadmi povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok IX.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 9.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť (vykonať) Dielo, ak budú splnené všetky podmienky uvedené v tejto Zmluve. Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi pripravenosť Diela k odovzdaniu a prevzatíu najneskôr 10 (slovom: desať) kalendárnych dní pred jeho odovzdaním.
- 9.2 Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady brániace riadnemu prevádzkovaniu a užívaniu Diela. Dielo má vady, ak bolo vykonané v rozpore s Dokumentáciou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike, v rozpore s dohodou zmluvných strán alebo touto Zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky práce predpokladané Dokumentáciou, ak neboli odovzdané všetky dokumenty podľa bodu 9.4 tohto článku alebo ak Dielo nemá výkonové parametre uvedené v Dokumentácii alebo v tejto Zmluve. Za deň odovzdania a prevzatia Diela sa považuje deň podpísania Protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 9.3 O odovzdaní a prevzatí Diela medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom bude spísaný Protokol, obsahujúci opis úplnosti a kvality Diela. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a lehote na ich odstránenia, ktorá nesmie byť dlhšia ako 10 (slovom: desať) dní; v dohodnutej lehote je Zhotoviteľ povinný vady odstrániť a bezodkladne po ich odstránení vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela; ustanovenie bodu 9.1. tohto článku sa použije primerane. Ustanovenia článku X. tejto Zmluvy nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.
- 9.4 K preberaciemu konaniu pripraví Zhotoviteľ Dielo bez vád, nedorobkov a s dodaním všetkých dokladov, potrebných k úspešnému odovzdaniu a prevzatíu Diela, a to najmä:
- 9.4.1 preberací protokol;
 - 9.4.2 doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich právnych predpisov;
 - 9.4.3 stavebné denníky;
 - 9.4.4 všetku dokumentáciu v zmysle bodu 3.1.3 tejto Zmluvy;
 - 9.4.5 doklady o uložení odpadu na skládke príslušného určenia.
- Všetky doklady budú vyhotovené v slovenskom jazyku, ak táto Zmluva neurčuje inak.
- 9.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok Diela v zmysle osobitných právnych predpisov, technických noriem a Dokumentácie. Doklady o úspešnom vykonaní týchto skúšok podmieňujú prevzatie Diela Objednávateľom. Organizovanie, vybavenie a zaplatenie poplatku/platieb za vykonanie všetkých takýchto funkčných skúšok zabezpečí a znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
- 9.6 Po ukončení prác na Diele, avšak najneskôr do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní po odovzdaní a prevzatí Diela Protokolom je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, odstrániť z neho zvyšný materiál, odpady a pod.

Článok X.

ZMLUVNÉ POKUTY, INÉ SANKCIE

- 10.1 Ak Zhotoviteľ nezhotoví Dielo v súlade s článkom IV. bod 4.1 tejto Zmluvy a dostane sa do omeškania s odovzdaním Diela ako celku a taktiež do omeškania podľa Podrobného harmonogramu realizácie Diela v zmysle Prílohy č. 2 tejto Zmluvy, Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % (slovom: nula celá päť percent) z Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.2 Ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením príslušnej Faktúry v zmysle článku IX. tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť voči Objednávateľovi úrok z omeškania o výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 10.3 Pokiaľ Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť a záväzok, pre ktorej porušenie je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% (slovom: desať percent) z ceny diela bez DPH podľa článku V. tejto Zmluvy, a to bez ohľadu na to, či bola zmluvná pokuta za rovnaké porušenie zmluvných povinností uložená podľa iného ustanovenia tejto Zmluvy.
- 10.4 V prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela v zmysle článku IX. bod 9.3 tejto Zmluvy v termíne, ktorý bol dohodnutý medzi zmluvnými stranami, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € (slovom: tisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to za každú vadu a/alebo nedorobok osobitne a to až do dňa úplného odstránenia týchto väd a/alebo nedorobkov.
- 10.5 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € (slovom: tisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania a to za každú vadu a/alebo nedorobok, a to až do dňa úplného odstránenia týchto väd a/alebo nedorobkov.
- 10.6 V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme stavenisko včas, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5000,- € (slovom: päťtisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.7 Zmluvná pokuta za nedodržanie termínu vypratania staveniska v zmysle článku IX. bod 9.6 tejto Zmluvy je 5000,- € (slovom: päťtisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania až do termínu úplného vypratania staveniska.
- 10.8 V prípade, akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorýmkoľvek zamestnancom Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € (slovom: tisíc eur) za každé takéto porušenie.
- 10.9 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto Zmluvou, sa nedotýkajú možnosti uplatniť si preukázateľnú náhradu škody, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.
- 10.10 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo podľa bodu 3.1 a/alebo 4.1 tejto Zmluvy, alebo preruší práce na vykonávaní Diela, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa uhradenie všetkých nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli, a to v plnej výške.
- 10.11 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle tohto článku sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vykonať Dielo.
- 10.12 Uplatnením zmluvných pokút a sankcií podľa tohto článku nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenú omeškáním s odovzdaním Diela podľa tejto Zmluvy a právo na náhradu škody spôsobenú na majetku Objednávateľa, ktorú preukázateľne spôsobí Zhotoviteľ pri realizácii Diela.
- 10.13 Objednávateľ má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu, bez ohľadu na to či, ide o škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa, jeho subdodávateľov,

- 10.14 Ak Zhotoviteľ v rozpore s touto Zmluvou poverí prevedením diela, i čo do časti, inú osobu bez súhlasu Objednávateľa, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- € (slovom: desaťtisíc eur), a to za každý jeden prípad porušenia povinnosti.
- 10.15 Ak Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ bezdôvodne preruší práce na vykonávaní Diela, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- € (slovom: desaťtisíc eur), a to za každý jeden prípad prerušenia.

Článok XI.

VYŠŠIA MOC

- 11.1 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 11.2 Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, Cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnenne odvoláva na vyššiu moc, ktorá preukázateľne spôsobuje nemožnosť splnenia tejto Zmluvy, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.

Článok XII.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch, ak:
- 12.1.1 Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Dokumentáciou, slovenskými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo touto Zmluvou, alebo
- 12.1.2 Zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa, resp. oprávnenej osoby Objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie Zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení, alebo
- 12.1.3 Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu Objednávateľa, v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je Objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia, alebo
- 12.1.4 Zhotoviteľ bez kvalifikovaných dôvodov neprevezme stavenisko, nedokáže zhotoviť Dielo riadne a včas, alebo zastaví práce na Diele pred jeho dokončením, alebo
- 12.1.5 sa voči Zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, alebo
- 12.1.6 sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci podľa článku XI. tejto Zmluvy,
- 12.1.7 Zhotoviteľ sa dostane do omeškania s odovzdaním riadne a úplne vykonaného Diela v zmysle článku IV. bod 4.1 tejto Zmluvy o viac ako 10 (slovom: desať) kalendárnych dní, alebo
- 12.1.8 Zhotoviteľ sa dostane do omeškania s akoukoľvek lehotou vykonávania Diela uvedenou v Podrobnom harmonograme realizácie Diela podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy o viac ako 10 (slovom: desať) kalendárnych dní alebo
- 12.1.9 Zhotoviteľ nebude postupovať podľa článku III. bod 3.8, článku VIII. bodov 8.26 a 8.27 tejto

Zmluvy.

12.1.10 Počas trvania platnosti a účinnosti tejto Zmluvy dôjde k porušeniu ustanovenia článku XIII. bod 13.4 tejto Zmluvy.

12.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch, ak:

12.2.1 Objednávateľ neodovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v dohodnutom termíne alebo,

12.2.2 sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci podľa článku XI. tejto Zmluvy.

12.3 Porušenia Zmluvy stanovené v bode 12.1 tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a v bode 12.2 tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa, sa považujú za podstatné porušenia Zmluvy. Ostatné porušenia Zmluvy zo strany Objednávateľa alebo zo strany Zhotoviteľa sa považujú za nepodstatné porušenia Zmluvy a pre ich odstránenie sa určuje dodatočná 10 (slovom: desať) dňová lehota, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

12.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane. Odstúpenie od zmluvy má účinky *ex nunc*. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy ako aj nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty a tých práv a povinností, ktoré podľa svojho charakteru majú trvať aj po zániku Zmluvy (napríklad zodpovednosť za vady).

12.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi len cenu diela v rozsahu skutočne vykonaných prác bez primeraného zisku.

12.6 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy zašle Zhotoviteľ Objednávateľovi konečnú faktúru a inventarizáciu vykonaných prác a dodávok materiálu v lehote do 30 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy.

Článok XIII.

OSTATNÉ USTANOVENIA

13.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky platné povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu Diela v zmysle príslušných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky, a že tieto povolenia a licencie sú postačujúce k tomu, aby mohol začať vykonávanie Diela a riadne a včas Dielo vykonať.

13.2 Zhotoviteľ bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.

13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa neprevedie žiadne záväzky, práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na žiadnu tretiu osobu.

13.4 Zhotoviteľ a jeho subdodávateľia musia byť počas trvania platnosti a účinnosti tejto Zmluvy partnermi verejného sektora zapísanými v registri partnerov verejného sektora vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z.

13.5 Dôvodom na zmenu Zhotoviteľa môže byť aj skutočnosť, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa alebo pôvodného koncesionára v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa zákona.

Článok XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Ak nedôjde k podpísaniu tejto Zmluvy v ten istý deň oboma jej zmluvnými stranami, za rozhodujúci deň pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladať deň, v ktorom druhá zmluvná strana podpíše zmluvu neskôr.
- 14.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné len v prípadoch podľa:
- 14.2.1 článku III. bod 3.6 tejto Zmluvy,
 - 14.2.2 článku IV. bod 4.4 tejto Zmluvy,
 - 14.2.3 článku V. bodov 5.5. a 5.6 tejto zmluvy,
 - 14.2.4 článku XIV. bod 14.6 tejto Zmluvy,
- a to formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne podpísané oboma zmluvnými stranami a účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv; za podmienok ustanovených v § 18 zákona o VO.
- 14.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa vyvarujú akýchkoľvek postupov, ktoré by znemožnili, sťažili alebo spochybniť práva, povinnosti alebo záväzky, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy.
- 14.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že úhrada predmetu zmluvy bude realizovaná na základe získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, službami a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku oprávnenými osobami, ktorými sú:
- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
 - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ,
- a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 14.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 – Položkový rozpočet Diela,
 - Príloha č. 2 – Podrobný harmonogram realizácie Diela,
 - Príloha č. 3 – Overená kópia poistnej zmluvy/poistných zmlúv,
 - Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov.
- 14.6 Vzťahy v tejto Zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatných príslušných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je v rozpore s právnymi predpismi aplikovateľnými na zmluvný vzťah založený touto Zmluvou, v dôsledku čoho by takéto ustanovenie mohlo byť považované za neplatné, nie je tým dotknutá platnosť celej Zmluvy, ani ostatných, neplatnosťou nedotknutých ustanovení Zmluvy (oddeliteľnosť zmluvných dojednaní). Takéto možnou neplatnosťou dotknuté ustanovenia sa zosúladiť s príslušným ustanovením právneho predpisu vo forme písomných dodatkov, ktoré budú chronologicky číslované. Pre vylúčenie pochybností sa dojednáva, že vyššie uvedený postup sa nepoužije pri takých ustanoveniach právnych predpisov, ktoré umožňujú sa odchýliť od ich právnej úpravy za predpokladu, že takéto osobitné dojednanie neodporuje dispozitívnosti právnej normy.

- 14.7 Riešenie prípadných vzájomných sporov patrí do jurisdikcie súdov Slovenskej republiky. Prípadné spory týkajúce sa záväzkov a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť osobným rokovaním.
- 14.8 Táto Zmluva je vypracovaná v 8 (slovom: ôsmich) rovnopisoch, z ktorých po uzatvorení Zmluvy Objednávateľ dostane 6 (slovom: šesť) rovnopisov Zmluvy a Zhotoviteľ dostane 2 (slovom: dva) rovnopisy Zmluvy.
- 14.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne na dôkaz čoho ju podpisujú.

V Bratislave, dňa

V , dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík,
poverený výkonom funkcie rektora STU v Bratislave

Ing. Ján Švec
konateľ TECHKLIMA, s.r.o.

Položkový rozpočet Diela

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B

Objekt: SO 03 Rekuperácia

Príloha č. 1 k ZoD č. 9001/0014/21

Objednávateľ: STU v Bratislave - Stavebná fakulta

Zhotoviteľ: Techklíma, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Miesto: Radlinského 11, Bratislava

Spracoval: Ing. Ján Švec

Dátum: 29.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
HSV			Práce a dodávky HSV				52 065,85
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				16 907,53
1	014	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	1 450,270	5,00	7 251,35

*ZARIADENIE C.1

*1.19+20+21

69,95+36,49+104,78

211,220

*2.12+13+14+15+16

49,41+18,12+49,07+17,87+49,33

183,800

*3.10+11+12+13

52,14+52,18+51+49,33

204,650

Medzisúččet

599,670

*ZARIADENIE C.2

*1.66+67+68

65,41+66,67*2

198,750

*2.25+26+27

66,32+66,32+66,32

198,960

*3.30+31+32

66,32+66,32+66,32

198,960

Medzisúččet

596,670

*ZARIADENIE C.3

*1.35+36+39+40

122,17+10,53+163,9+10,53

307,130

*2.70+71+72

20,96+30,81+52,95

104,720

Medzisúččet

411,850

*ZARIADENIE C.4

*1.46+47+50+51

120,96+10,53+162,95+10,53

304,970

*2.73+74+75

43,26+9,66+54,17

107,090

Medzisúččet

412,060

*-SDK

*1.35+36+39+40

-(122,17+163,9)

-286,070

*1.46+47+50+51

-(120,96+162,95)

-283,910

Medzisúččet

-569,980

STROP

Súččet

1450,270

2	014	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	3 017,556	3,20	9 656,18
---	-----	-----------	--	----	-----------	------	----------

*ZARIADENIE C.1

*1.19+20+21

3,55*(5,875*2+11,75*2)

125,138

-1,55*2,02

-3,131

-5,6*2,3*2

-25,760

0,45*(2,3*2+5,6)*2

9,180

*1.20

3,55*(6,15*2+5,875*2)

85,378

-1*2,02

-2,020

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova a modernizácia obalového plášt'a bloku B

Objekt: SO 03 Rekuperácia

Príloha č. 1 k ZoD č. 9001/0014/21

Objednávateľ: STU v Bratislave - Stavebná fakulta

Zhotoviteľ: Techklima, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Miesto: Radlinského 11, Bratislava

Spracoval: Ing. Ján Švec

Dátum: 29.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			-5,6*2,3		-12,880		
			0,45*(2,3*2+5,6)		4,590		
			*1.21				
			3,55*(17,6*2+5,875*2)		166,673		
			-1,55*2,02		-3,131		
			-5,6*2,3*3		-38,640		
			0,45*(2,3*2+5,6)*3		13,770		
			*2.12				
			3,55*(8,76*2+5,875*2)		103,909		
			-2,76*2,3		-6,348		
			0,45*(2,3*2+2,76)		3,312		
			-5,6*2,3		-12,880		
			0,45*(2,3*2+5,6)		4,590		
			-1*2,02		-2,020		
			*2.13+2.14				
			3,55*(5,875*2+3,055*2)		63,403		
			3,55*(5,875*2+8,695*2)		103,447		
			-5,6*2,3*2		-25,760		
			0,45*(2,3*2+5,6)*2		9,180		
			-0,9*2,02		-1,818		
			-1*2,02		-2,020		
			*2.15+2.16				
			3,55*(3,012*2+5,875*2)		63,098		
			-0,9*2,02		-1,818		
			3,55*(5,875*2+8,738*2)		103,752		
			-1*2,02		-2,020		
			-5,6*2,3*2		-25,760		
			0,45*(2,3*2+5,6)*2		9,180		
			*3.10+11+12+13				
			3,55*(5,875*2+8,888*2+0,375*2)		107,480		
			-5,6*2,3*2		-25,760		
			0,45*(2,3*2+5,6)*2		9,180		
			-1*2,02		-2,020		
			*3.11				
			3,55*(5,875*2+0,375*2+8,875*2)		107,388		
			-1*2,02		-2,020		
			-5,6*2,3		-12,880		
			0,45*(2,3*2+5,6)		4,590		
			*3.12				
			3,55*(5,875*2+0,375*2+8,875*2)		107,388		
			-1*2,02		-2,020		
			-5,6*2,3*2		-25,760		
			0,45*(2,3*2+5,6)*2		9,180		
			*3.13				
			3,55*(5,875*2+0,375*2+8,738*2)		106,415		
			-1*2,02		-2,020		
			-5,6*2,3		-12,880		
			0,45*(2,3*2+5,6)		4,590		
			Medzisúčet		1073,445		
			*ZARIADENIE C.2				

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B
Objekt: SO 03 Rekuperácia

Príloha č. 1 k ZoD č. 9001/0014/21

Objednávateľ: STU v Bratislave - Stavebná fakulta

Zhotoviteľ: Techklíma, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Miesto: Radlinského 11, Bratislava

Spracoval: Ing. Ján Švec

Dátum: 29.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			*1.66+67+68				
			3,55*(5,965*6+11,6*2+11,75*4)		376,265		
			-1*2,02*3		-6,060		
			-0,9*2,02*3		-5,454		
			-5,6*2,3*6		-77,280		
			0,45*(2,3*2+5,6)*6		27,540		
			*2.25+26+27				
			3,55*(5,5*6+11,875*6)		370,088		
			-1,7*2,02*3		-10,302		
			-5,6*2,3*6		-77,280		
			0,45*(2,3*2+5,6)*6		27,540		
			*3.30+31+32				
			3,55*(5,5*6+11,875*6)		370,088		
			-1,7*2,02*3		-10,302		
			-5,6*2,3*6		-77,280		
			0,45*(2,3*2+5,6)*6		27,540		
			Medzisúčt		935,103		
			*ZARIADENIE C.3				
			*1.36+40				
			7,56*(4,05*2+2,6*2)*2		201,096		
			-1,8*2,02*2		-7,272		
			-0,9*2,02*2		-3,636		
			*2.70+71+72				
			3,55*(3,645*2+5,875*2+0,675*2)		72,385		
			-0,9*2,02		-1,818		
			3,55*(3,645*2+8,6*2+0,675*4)		96,525		
			-0,9*2,02		-1,818		
			3,55*(3,645*2+14,875*2+0,675*8)		150,662		
			-0,9*2,02		-1,818		
			Medzisúčt		504,306		
			*ZARIADENIE C.4				
			*1.47+51				
			7,56*(4,05*2+2,6*2)*2		201,096		
			-1,8*2,02*2		-7,272		
			-0,9*2,02*2		-3,636		
			*2.73+74+75				
			3,55*(3,73*2+11,875*2+0,675*6)		125,173		
			-1,6*2,02		-3,232		
			3,55*(3,73*2+2,6*2)		44,943		
			3,55*(3,73*2+14,875*2+0,675*8)		151,266		
			-0,9*2,02*2		-3,636		
			Medzisúčt		504,702		
			Súčt		3017,556		
			*Pozn.: Vráťane príslušenstva omietkového systému, rozsah sa upresní podľa potreby v súčinnosti s búracími prácami, dodávateľ zohľadní v JC				

9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				30 874,95	
3	003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 198,956	2,50	2 997,39
			*prednáškové miestnosti				
			*ZARIADENIE C.3				

Zadanje s výkazom výmer

Stavba: Obnova a modernizácia obalového plášt'a bloku B

Objekt: SO 03 Rekuperácia

Príloha č. 1 k ZoD č. 9001/0014/21

Objednávateľ: STU v Bratislave - Stavebná fakulta

Zhotoviteľ: Techklima, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Miesto: Radlinského 11, Bratislava

Spracoval: Ing. Ján Švec

Dátum: 29.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"1.35+39 6,2*(45,52+50,92) "ZARIADENIE C.4 "1.46+50 6,2*(45,54+51,4) Súčet "Pozn.: Dodávateľ si zohľadní v jednotkovej cene možnú kombináciu fasádneho lešenia a plošín podľa svojich potrieb a cenovej optimalizácie		597,928 601,028 1198,956		
4	003	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m 1198,956 Súčet "Pozn.: Dodávateľ si zohľadní v jednotkovej cene dobu použitia pre neho potrebnú na celú realizáciu podľa jeho harmonogramu prác "Pozn.: Dodávateľ si zohľadní v jednotkovej cene možnú kombináciu fasádneho lešenia a plošín podľa svojich potrieb a cenovej optimalizácie	m2	1 198,956 1198,956 1198,956	1,30	1 558,64
5	003	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 198,956	1,50	1 798,43
6	011	959941161R	M+D Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru pre ľahovú silu Frn=55kN a priečnu silu 15kN "ZARIADENIE c.1 "os 16 1.NP 3*2 "os 16 2.NP 3*2 "os 16 3.NP 3*2 Medzisúčet Súčet	ks	18,000 18,000 18,000	16,00	288,00
7	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m STROP Súčet	m2	1 450,270 1450,270 1450,270	4,00	5 801,08
8	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m "vyčistenie po stavebných a buracích prácach STROP "SDK "1.35+36+39+40 (122,17+163,9) "1.46+47+50+51 (120,96+162,95) Medzisúčet Súčet	m2	2 020,250 1450,270 286,070 283,910 2020,250 2020,250	2,40	4 848,60
9	013	971033431	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, - 0,07300t "ZARIADENIE 1 "PR_1_1_1+2+3+4 4 "PR_1_2_1+2+3+4 4	ks	27,000 4,000 4,000	13,50	364,50

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B
Objekt: SO 03 Rekuperácia

Príloha č. 1 k ZoD č. 9001/0014/21

Objednávateľ: STU v Bratislave - Stavebná fakulta

Zhotoviteľ: Techklíma, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Miesto: Radlinského 11, Bratislava

Spracoval: Ing. Ján Švec

Dátum: 29.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			"PR_1_2_5+6+7+8				
		4			4,000		
			"PR_1_3_1+2+3+4				
		4			4,000		
			"PR_1_3_5+6				
		2			2,000		
			Medzisúččet		18,000		
			"ZARIADENIE 2				
			"PR_2_2_1+2+3+4				
		4			4,000		
			"PR_2_3_1+2+3+4				
		4			4,000		
			Medzisúččet		8,000		
			"ZARIADENIE 3				
			"PR_3_2_2				
		1			1,000		
			Medzisúččet		1,000		
			Súččet		27,000		
10	013	971033441	Vybúrание otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, - 0,14600t	ks	13,000	12,50	162,50
			"ZARIADENIE 2				
			"PR_2_1_1+2				
		2			2,000		
			Medzisúččet		2,000		
			"ZARIADENIE 3				
			"PR_3_2_1+3+7+8+9				
		5			5,000		
			Medzisúččet		5,000		
			"ZARIADENIE 4				
			"PR_4_2_2+3+5+8+9+10				
		6			6,000		
			Medzisúččet		6,000		
			Súččet		13,000		
11	013	971033531	Vybúrание otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	0,212	15,60	3,31
			"ZARIADENIE 3				
			"PR_3_2_5				
		0,125*0,9*0,35			0,039		
			"PR_3_2_6				
		0,125*0,9*0,35			0,039		
			Medzisúččet		0,078		
			"ZARIADENIE 4				
			"PR_4_2_4				
		0,125*0,9*0,35			0,039		
			"PR_4_2_6				
		0,125*0,9*0,35			0,039		
			"PR_4_2_7				
		0,125*0,75*0,6			0,056		
			Medzisúččet		0,134		
			Súččet		0,212		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova a modernizácia obalového plášt'a bloku B

Objekt: SO 03 Rekuperácia

Príloha č. 1 k ZoD č. 9001/0014/21

Objednávateľ: STU v Bratislave - Stavebná fakulta

Zhotoviteľ: Techklima, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Miesto: Radlinského 11, Bratislava

Spracoval: Ing. Ján Švec

Dátum: 29.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
12	013	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,778	66,00	51,35

*ZARIADENIE 2

*PR_2_1_3+4

0,25*0,65*0,4*2

0,130

*PR_2_1_7+8

0,25*0,9*0,4

0,090

Medzisúččet

0,220

*ZARIADENIE 3

*PR_3_2_4

0,35*0,65*0,3

0,068

*PR_3_2_10

0,35*0,9*0,3

0,095

*PR_3_2_11

1*1*0,3

0,300

Medzisúččet

0,463

*ZARIADENIE 4

*PR_4_2_1

0,35*0,9*0,3

0,095

Medzisúččet

0,095

Súččet

0,778

13	013	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,682	66,00	45,01
----	-----	-----------	---	----	-------	-------	-------

*ZARIADENIE 3

*PR_3_1_1

0,65*0,55*0,4

0,143

*PR_3_1_2

0,9*0,55*0,4

0,198

Medzisúččet

0,341

*ZARIADENIE 4

*PR_4_1_1

0,9*0,55*0,4

0,198

*PR_4_1_2

0,65*0,55*0,4

0,143

Medzisúččet

0,341

Súččet

0,682

14	013	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	38,940	7,00	272,58
----	-----	-----------	---	----	--------	------	--------

*vybúranie častí priečky

*PR_2_2_7+8

0,9*3,65*2

6,570

*PR_2_3_7+8

0,9*3,65*2

6,570

DOPLNOK 1 - 29.06.2020

vybúranie priečky

25,800

Súččet

38,940

15	013	971055031R	Rezanie konštrukcií zo železobetónu - stropné panely, hr.panely do 350mm stenovou plňou -0,04440t	m	28,400	178,00	5 055,20
----	-----	------------	---	---	--------	--------	----------

*ZARIADENIE c.1

*os 16 1.NP

(0,3*2+0,4*2)*2

2,800

*os 16 2.NP

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B

Objekt: SO 03 Rekuperácia

Príloha č. 1 k ZoD č. 9001/0014/21

Objednávateľ: STU v Bratislave - Stavebná fakulta

Zhotoviteľ: Techklima, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Miesto: Radlinského 11, Bratislava

Spracoval: Ing. Ján Švec

Dátum: 29.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			(0,4*2+0,8*2)*2		4,800		
			*os 16 3.NP				
			(0,4*2+0,8*2)*2		4,800		
			Medzisúččet		12,400		
			*ZARIADENIE c.2				
			*os 31 1.NP				
			(0,4*2+0,9*2)*2		5,200		
			*os 31 2.NP				
			(0,4*2+0,9*2)*2		5,200		
			*os 31 3.NP				
			(0,5*2+0,9*2)*2		5,600		
			Medzisúččet		16,000		
			Súččet		28,400		
16	013	972054341R	Vybúrание otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, vrátane odstránenia podlahy a násypu, -0,09000t	ks	2,000	29,00	58,00
			*ZARIADENIE c.1				
			*os 16 1.NP				
			2		2,000		
			Súččet		2,000		
17	013	972054491R	Vybúrание otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr.nad 120 mm, vrátane odstránenia podlahy a násypu, -2,40000t	m3	0,905	145,00	131,23
			*ZARIADENIE c.1				
			*os 16 2.NP				
			0,25*0,4*0,8*2		0,160		
			*os 16 3.NP				
			0,25*0,4*0,8*2		0,160		
			Medzisúččet		0,320		
			*ZARIADENIE c.2				
			*os 31 1.NP				
			0,25*0,4*0,9*2		0,180		
			*os 31 2.NP				
			0,25*0,4*0,9*2		0,180		
			*os 31 3.NP				
			0,25*0,5*0,9*2		0,225		
			Medzisúččet		0,585		
			Súččet		0,905		
18	013	972056006O	M+D Prieraz zvýšenou podlahou v mieste prestupu potrubia rozmerov 400x450mm, vrátane príp. presného zarezania, odvozu a likvidácie - PR_1_2_11	ks	1,000	69,00	69,00
19	013	972056007O	M+D Prieraz zvýšenou podlahou v mieste prestupu potrubia rozmerov 400x450mm, vrátane príp. presného zarezania, odvozu a likvidácie - PR_1_2_12	ks	1,000	69,00	69,00
20	013	972056006P	M+D Prieraz cez strešnú konštrukciu rozmerov 400x800mm, vrátane príp. presného zarezania, odvozu a likvidácie a úpravy prestup. potrubia	ks	2,000	98,00	196,00
			*ZARIADENIE c.1				
			*os 16 3.NP				
			2		2,000		
			Súččet		2,000		
21	013	972056007P	M+D Prieraz cez strešnú konštrukciu rozmerov 400x900mm, vrátane príp. presného zarezania, odvozu a likvidácie a úpravy prestup. potrubia	ks	2,000	110,00	220,00
			*ZARIADENIE c.2				

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B

Objekt: SO 03 Rekuperácia

Príloha č. 1 k ZoD č. 9001/0014/21

Objednávateľ: STU v Bratislave - Stavebná fakulta

Zhotoviteľ: Techklíma, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Miesto: Radlinského 11, Bratislava

Spracoval: Ing. Ján Švec

Dátum: 29.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
*os 31 3.NP							
2					2,000		
Súčet					2,000		
22	013	97205600SS	M+D Prieraz schodiskovými stupňami rozmerov 225x75mm pre vetracie mriežky, vrátane príp. presného zarezania, odvozu a likvidácie	ks	64,000	29,00	1 856,00
*ZARIADENIE c.3							
6+6+10+10					32,000		
*ZARIADENIE c.4							
10+10+6+6					32,000		
Súčet					64,000		
23	013	975043111R	Jednoradové podchyt. stropov pre osadenie oceľových uholníkov do v. 4,50 m pre zosilnenie stropných panelov	m	34,125	19,00	648,38
*zariadenie 1 -otvory v strope							
5,875*3					17,625		
*zariadenie 2 -otvory v strope							
5,5*3					16,500		
Súčet					34,125		
24	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,566	35,00	439,81
25	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	25,132	35,00	879,62
26	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,566	13,20	165,87
27	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 12 km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	t	138,226	0,55	76,02
28	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,566	35,00	439,81
29	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	75,396	2,50	188,49
30	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,566	55,00	691,13
31	011	952901111X	M+D Vyspravenie prierazov a uisnenie prestupov VZT potrubia v zmysle PD - N1	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
99			Presun hmôt HSV				4 283,37
32	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	109,830	39,00	4 283,37
PSV			Práce a dodávky PSV				45 267,92
762			Konštrukcie tesárske				438,62
33	762	762431340	Obloženie stien z impregnovaných dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 28 mm	m2	10,556	23,00	242,79
*ZARIADENIE C.1							
*N6							
1,135*(0,4*2+0,8*2)*2					5,448		
*ZARIADENIE C.2							
1,135*(0,45+0,9*2)*2					5,108		
Súčet					10,556		
34	762	762495000	M+D Spojovacie prostriedky pre oľšťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klnce, závrky	m2	10,556	1,50	15,83
35	762	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	6,000	30,00	180,00
763			Konštrukcie - drevostavby				24 520,41
36	763	763126650R	M+D Predsadená SDK stena - kapotáž stúpacích potrubí VZT, opláštená doskou RB 12.5 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcii -N2	m2	78,101	35,00	2 733,54
*ZARIADENIE Č.1							
3,55*(0,35+0,55)					3,195		

Zadanje s výkazom výmer

Stavba: Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B

Objekt: SO 03 Rekuperácia

Príloha č. 1 k ZoD č. 9001/0014/21

Objednávateľ: STU v Bratislave - Stavebná fakulta

Zhotoviteľ: Techklima, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Miesto: Radlinského 11, Bratislava

Spracoval: Ing. Ján Švec

Dátum: 29.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			3,55*(0,35*2+0,765)		5,201		
			3,55*(0,45+0,95)		4,970		
			3,55*(0,45*2+1,14)		7,242		
			Medzisúčt		20,608		
			"ZARIADENIE Č.2				
			3,55*(0,23+1,58+0,08+1,905)		13,472		
			3,55*(1,74+1,435+1,655+1,22)		21,478		
			3,55*(1,535+1,74+1,855+1,22)		22,543		
			Medzisúčt		57,493		
		SDK	Súčt		78,101		
			"Pozn.: vrátane rohových a ukončovacích lišt, presieťkovania a prebrúsenia, vrátane silikónovania spojov a príp. zosilnení, privedenie v zmysle detailov				
37	763	763135035K	Nedeštruktívna demontáž jestvúceho zaveseného podhl'adu, vrátane dočasného uskladnenia a opätovnej montáže po realizácii inštalácií	m2	272,057	8,00	2 176,46
			*ZARIADENIE c.3				
			28,656+26,6+14,55+27,715+27,716+19,52		144,757		
			*ZARIADENIE c.4				
			28,14+28,18+14,8+27,08+29,1		127,300		
			Súčt		272,057		
			"Pozn.: Vráťane úpravy pre svetidlá a prvky VZT, dodávateľ zohľadní v JC prípadný nákup materiálu v prípade poškodenia jestv. stropu pri demontáži				
38	763	76313822VZ	M+D SDK kapotáž rozvodov VZT pod stropom, dosky 1x RB 12.5 mm, vrátane hliníkových CD a UD profilov a prevedenia v zmysle detailov -N3	m2	552,583	35,00	19 340,41
			*ZARIADENIE Č. 1				
			64,228+(154,372-(13,075+32,014+12,05+28,962))+68,39		200,889		
			"zvislá časť				
			0,33*(0,5+3,2+11,25+0,4+3,125+0,415+0,3+2,65+5,85+2,06+5,85+0,3)		11,847		
			0,33*(0,5+3,05+16,7+3,19+1,58+16,085)		13,565		
			0,38*(17,4+3,055*2+23,711+22,7)		26,570		
			0,35*3,012*2		2,108		
			0,05*(24,14-3,012)		1,056		
			0,02*3,012		0,060		
			0,33*(12,1+4,24+12+11,525+11,885+11,525+22,58)		28,332		
			Medzisúčt		284,427		
			*ZARIADENIE Č.2				
			158,21-(42,387+37,4)+49,112+21,654+28,371		177,560		
			"zvislá časť				
			0,46*(0,55+20,395+29,26+27,75)		35,859		
			0,13*5,6*4		2,912		
			0,33*(14,95+3,925+15,15+14,675+0,45+29,3)		25,889		
			0,33*(15,2+4,165+14,675+15,15+29,405)		25,936		
			Medzisúčt		268,156		
			Súčt		552,583		
			"Pozn.: vrátane rohových a ukončovacích lišt, presieťkovania a prebrúsenia, vrátane silikónovania spojov a príp. zosilnení, privedenie v zmysle detailov				
39	763	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	6,000	45,00	270,00
766		Konštrukcie stolárske					400,00

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova a modernizácia obalového pláštia bloku B

Objekt: SO 03 Rekuperácia

Príloha č. 1 k ZoD č. 9001/0014/21

Objednávateľ: STU v Bratislave - Stavebná fakulta

Zhotoviteľ: Techklima, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Miesto: Radlinského 11, Bratislava

Spracoval: Ing. Ján Švec

Dátum: 29.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
40	766	766821811R	M+D Zrezanie jestvujúcej lavice a odstránenie 1-2 miest na sedenie v zmysle PD, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - PR_1_2_13	ks	1,000	99,00	99,00
41	766	766821812R	M+D Zrezanie jestvujúcej lavice a odstránenie 2-3 miest na sedenie v zmysle PD, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - PR_1_2_14	ks	1,000	121,00	121,00
42	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6,000	30,00	180,00
767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 457,98
43	767	767721110R	Nedeštruktívna demontáž a opätovná montáž premietacieho plátna v zmysle PD, vrátane súvisiacich prác -DP/N8	ks	1,000	66,00	66,00
44	767	767721110V	M+D Osadenie tesniacej manžety pre kruhové potrubie priemeru 400mm v zmysle PD, vrátane súvisiacich prác -N10	ks	10,000	35,00	350,00
*ZARIADENIE C.3							
5					5,000		
*ZARIADENIE C.4							
5					5,000		
Súčet					10,000		
45	767	767721111R	Nedeštruktívna demontáž a opätovná montáž dataprojektora s predĺžením kabeláže v súčinnosti s PD Elektroinštalácie v zmysle PD, vrátane súvisiacich prác -N9	ks	1,000	65,00	65,00
46	767	767721111V	M+D Osadenie výustky priemeru 500mm v zmysle PD, vrátane súvisiacich prác -N11	ks	20,000	74,50	1 490,00
*ZARIADENIE C.3							
10					10,000		
*ZARIADENIE C.4							
10					10,000		
Súčet					20,000		
47	767	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií, vrátane zvarovania	kg	98,400	3,85	378,84
*ZARIADENIE c.1							
*L200/100/14 =32,80kg/m							
*os 16 1.NP							
0,5*32,8*2					32,800		
*os 16 2.NP							
0,5*32,8*2					32,800		
*os 16 3.NP							
0,5*32,8*2					32,800		
Medzisúčet					98,400		
Súčet					98,400		
48	132	1321123200	Drobná oceľ S235 JRH, vrátane povrchovej úpravy	l	0,106	690,00	73,14
98,4/1000*1,08					0,106		
Súčet					0,106		
49	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,000	35,00	35,00
784 Dokončovacie práce - maľby							17 450,91
50	784	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov	m2	5 369,513	0,75	4 027,13
MALBY					5369,513		
Súčet					5369,513		
51	784	784452272	Maľby z maliarskych zmesí oteruvzdorné, paropriepustné, dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný	m2	5 369,513	2,50	13 423,78
*ZARIADENIE C.1							
*1.19+20+21							
69,95+36,49+104,78					211,220		
*2.12+13+14+15+16							

Zadanje s výkazom výmer

Stavba: Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B

Objekt: SO 03 Rekuperácia

Príloha č. 1 k ZoD č. 9001/0014/21

Objednávateľ: STU v Bratislave - Stavebná fakulta

Zhotoviteľ: Techklima, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Miesto: Radlinského 11, Bratislava

Spracoval: Ing. Ján Švec

Dátum: 29.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			49,41+18,12+49,07+17,87+49,33		183,800		
			"3.10+11+12+13				
			52,14+52,18+51+49,33		204,650		
			"ZARIADENIE C.2				
			"1.66+67+68				
			65,41+66,67*2		198,750		
			"2.25+26+27				
			66,32+66,32+66,32		198,960		
			"3.30+31+32				
			66,32+66,32+66,32		198,960		
			"ZARIADENIE C.3				
			"1.35+36+39+40				
			122,17+10,53+163,9+10,53		307,130		
			"2.70+71+72				
			20,96+30,81+52,95		104,720		
			"3.NP				
			151,12		151,120		
			"ZARIADENIE C.4				
			"1.46+47+50+51				
			120,96+10,53+162,95+10,53		304,970		
			"2.73+74+75				
			43,26+9,66+54,17		107,090		
			Medzisúčtet		2171,370		
			"ZARIADENIE Č.1				
			"zvislá časť				
			0,33*(0,5+3,2+11,25+0,4+3,125+0,415+0,3+2,65+5,85+2,06+5,85+0,3)		11,847		
			0,33*(0,5+3,05+16,7+3,19+1,58+16,085)		13,565		
			0,38*(17,4+3,055*2+23,711+22,7)		26,570		
			0,35*3,012*2		2,108		
			0,05*(24,14-3,012)		1,056		
			0,02*3,012		0,060		
			0,33*(12,1+4,24+12+11,525+11,885+11,525+22,58)		28,332		
			"ZARIADENIE Č.2				
			"zvislá časť				
			0,46*(0,55+20,395+29,26+27,75)		35,859		
			0,13*5,6*4		2,912		
			0,33*(14,95+3,925+15,15+14,675+0,45+29,3)		25,889		
			0,33*(15,2+4,165+14,675+15,15+29,405)		25,936		
			Medzisúčtet		174,134		
			"STENY				
			"ZARIADENIE C.1				
			"1.19+20+21				
			3,55*(5,875*2+11,75*2)		125,138		
			-5,6*2,3*2		-25,760		
			"1.20				
			3,55*(6,15*2+5,875*2)		85,378		
			-5,6*2,3		-12,880		
			"1.21				
			3,55*(17,6*2+5,875*2)		166,673		

Zadanje s výkazom výmer

Stavba: Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B

Objekt: SO 03 Rekuperácia

Príloha č. 1 k ZoD č. 9001/0014/21

Objednávateľ: STU v Bratislave - Stavebná fakulta

Zhotoviteľ: Techklima, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Miesto: Radlinského 11, Bratislava

Spracoval: Ing. Ján Švec

Dátum: 29.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			-5,6*2,3*3		-38,640		
			"2.12				
			3,55*(8,76*2+5,875*2)		103,909		
			-2,76*2,3		-6,348		
			-5,6*2,3		-12,880		
			"2.13+2.14				
			3,55*(5,875*2+3,055*2)		63,403		
			3,55*(5,875*2+8,695*2)		103,447		
			-5,6*2,3*2		-25,760		
			"2.15+2.16				
			3,55*(3,012*2+5,875*2)		63,098		
			3,55*(5,875*2+8,738*2)		103,752		
			-5,6*2,3*2		-25,760		
			"3.10+11+12+13				
			3,55*(5,875*2+8,888*2+0,375*2)		107,480		
			-5,6*2,3*2		-25,760		
			"3.11				
			3,55*(5,875*2+0,375*2+8,875*2)		107,388		
			-5,6*2,3		-12,880		
			"3.12				
			3,55*(5,875*2+0,375*2+8,875*2)		107,388		
			-5,6*2,3*2		-25,760		
			"3.13				
			3,55*(5,875*2+0,375*2+8,738*2)		106,415		
			-5,6*2,3		-12,880		
			"ZARIADENIE C.2				
			"1.66+67+68				
			3,55*(5,965*6+11,6*2+11,75*4)		376,265		
			-5,6*2,3*6		-77,280		
			"2.25+26+27				
			3,55*(5,5*6+11,875*6)		370,088		
			-5,6*2,3*6		-77,280		
			"3.30+31+32				
			3,55*(5,5*6+11,875*6)		370,088		
			-5,6*2,3*6		-77,280		
			"ZARIADENIE C.3				
			"1.36+40				
			7,56*(4,05*2+2,6*2)*2		201,096		
			"2.70+71+72				
			3,55*(3,645*2+5,875*2+0,675*2)		72,385		
			3,55*(3,645*2+8,6*2+0,675*4)		96,525		
			3,55*(3,645*2+14,875*2+0,675*8)		150,662		
			"ZARIADENIE C.4				
			"1.47+51				
			7,56*(4,05*2+2,6*2)*2		201,096		
			"2.73+74+75				
			3,55*(3,73*2+11,875*2+0,675*6)		125,173		
			3,55*(3,73*2+2,6*2)		44,943		
			3,55*(3,73*2+14,875*2+0,675*8)		151,266		
			Medzisúčtet		2945,908		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova a modernizácia obalového plášt'a bloku B

Objekt: SO 03 Rekuperácia

Príloha č. 1 k ZoD č. 9001/0014/21

Objednávateľ: STU v Bratislave - Stavebná fakulta

Zhotoviteľ: Techklima, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Miesto: Radlinského 11, Bratislava

Spracoval: Ing. Ján Švec

Dátum: 29.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			SDK		78,101		
		MALBY	Súčet		5369,513		
			*Pozn.: Vráťane opáskovania maliarskými páskami a umytia povrchov				
M Práce a dodávky M							333 253,02
21-M Elektromontáže							11 500,59
52	R	210000001	M+D Elektroinštalácie - podrobný popis vid. samostatný rozpočet/VV	súb	1,000	10 198,59	10 198,59
53	R	21000001S	Nedeštruktívna demontáž jestvujúcich stropných svetidiel, vrátane ich dočasného uskladnenia, opätovnej montáže a doplnenia kabeláže pre posun ich umiestnenia v súčinnosti s PD Elektroinštalácie -Zariadenie č.1 - učebne -N7	ks	62,000	21,00	1 302,00
*ZARIADENIE C.1							
*2.NP							
6+6							
*3.NP							
8							
Medzisúčet							
*ZARIADENIE C.2							
4+9+9+10+10							
Medzisúčet							
Súčet							
24-M Montáže vzduchotechnických zariad.							321 752,43
54	R	24000000001	M+D Vzduchotechnika a chladenie (zariadenie č.1,2,3,4) - podrobný popis vid. samostatný rozpočet/VV	súb	1,000	321 752,43	321 752,43
Celkom							430 586,79

Poznámka:

K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Všetky opatrenia vyplývajúce z podmienok realizácie a obhliadky stavby je uchádzač povinný zahrnúť do celkovej ceny diela. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Funkčnú ekvivalentnosť jednotlivých materiálov je uchádzač povinný preukázať výsledkami certifikovaných meraní a platnými certifikátmi. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. Položkový rozpočet, ani výkaz výmer nie je možné samostatne použiť ako prílohu Zmluvy o dielo bez projektovej dokumentácie. V prípade rozporu medzi rozpočtom (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer).

Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Podrobný harmonogram realizácie Diela

Uchádzači v ponuke podložia orientačný harmonogram prác. Podrobný harmonogram prác so stručným popisom hlavných činností, postupnosťou a časovou nadväznosťou, predloží úspešný uchádzač/či pred podpisom zmluvy. Uchádzač je povinný zohľadniť v podrobnom harmonograme realizácie diela širšie vzťahy súvisiace s miestom realizácie diela (napr. zvýšená intenzita pohybu osôb v okolí staveniska, ...), prevažujúce klimatické podmienky a lehotu realizácie celého diela.

STUBA Bratislava, SO-03 Rekuperácia

[illegible]

4 z 4

Overená kópia poistnej zmluvy/poistných zmlúv

Uchádzači nie sú povinní predložiť overenú kópiu poistnej zmluvy ako súčasť zmluvy o dielo vo svojej ponuke, tzn. túto prílohu predloží iba úspešný uchádzač.

POISTNÁ ZMLUVA ČÍSLO 1110017967

PRE STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE

POISTNÍK:

Obchodné meno: TECHKLIMA, s.r.o.
Sídlo: Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11961/R
IČO: 36 312 363
DIČ: 2020182516
IČ DPH: SK2020182516

a

POISTOVATEĽ:

Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited
Sídlo: 68 George Borg Olivier Street, STJ 1081, St. Julian's, Maltská republika
Registrácia: Register spoločností na Malte, číslo zápisu C 91171
konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky
Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo: Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto,
Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 3737/B
IČO: 50 659 669
DIČ: 4120066170
IČ DPH: SK4120066170
IBAN: SK47 0900 0000 0051 2011 8452
BIC: GIBASKBX

uzatvárajú túto poistnú zmluvu v zmysle všeobecne záväzných predpisov

Upisovateľ rizika: Ľubomír Vátrta, lubomir.vatrta@premium-ic.sk

Sprostredkovateľ: Respect Slovakia, s.r.o.
Ing. Drahomír Široký, +421 905 928 086, siroky@respect-slovakia.sk



Úvodné ustanovenia

POISTENÝ / -Í

TECHKLIMA, s.r.o. /Poistník/ ako Hlavný dodávateľ (Zhotoviteľ), Slovenská technická univerzita v Bratislave /so sídlom Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1, IČO: 00 397 687/ ako Investor (Objednávateľ) a všetci dodávatelia a subdodávatelia Hlavného dodávateľa pre poistené dielo pokiaľ majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností ich dodávky prebiehajú na zmluvnom základe a boli zahrnuté do poistnej sumy diela

POISTENIE – POISTNÁ DOBA, POISTNÉ OBDOBIE

Poistná doba	poistenie sa dojednáva na dobu ☐ neurčitú ☒ určitú
Začiatok poistenia	31.05.2021 00:00 hod.
Koniec poistenia	15.09.2021 23:59 hod.
Začiatok krytia v zmysle Klauzuly 004	16.09.2021 00:00 hod.
Koniec krytia v zmysle Klauzuly 004	15.09.2023 23:59 hod.

DOJEDNANÉ POISTENIA

ODDIEL I



ODDIEL II



ODDIEL III



Poistenie majetku

Poistenie zodpovednosti za
škodu

Poistenie ušlého hrubého
zisku investora

Poistné podmienky

Toto poistenie sa riadi:

Všeobecnými poistnými podmienkami pre stavebno-montážne poistenie proti všetkým rizikám (ďalej len „VPP_CAR_EAR“) s dňom vstupu do účinnosti 21.08.2020

Výluka prenosných chorôb

Predmet poistenia

Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B - SO 03 Rekuperácia

Miesto poistenia

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1

Rozsah poistenia

Toto poistenie sa dojednáva v rozsahu VPP_CAR_EAR a je upravené nasledovnými klauzulami:

Klauzula 004 - Rozšírené poistenie prác počas odstraňovania chýb a nedorobkov

Klauzula 005 - Osobitné podmienky týkajúce sa časového harmonogramu stavby alebo montáže

Klauzula 100 - Poistenie testovania strojov a technologických zariadení

Klauzula 103 - Výluka z poistenia za škody na úrode, lesoch a agrikultúrach

Klauzula 107 - Osobitné podmienky pre ubytovne a skladovacie priestory

Klauzula 109 - Osobitné podmienky týkajúce sa stavebného materiálu

Klauzula 110 - Osobitné podmienky pre bezpečnostné opatrenia týkajúce sa atmosférických zrážok, povodní a záplav

Klauzula 111 - Osobitné podmienky týkajúce sa nákladov na vypratanie po zosuve pôdy

Klauzula 112 - Osobitné podmienky týkajúce sa protipožiarnych zariadení a požiarnej bezpečnosti na staveniskách

Klauzula 121 - Osobitné podmienky týkajúce sa pilótových základov a prác na oporných múroch

Klauzula 150 - Poistenie pre prípad krádeže alebo lúpeže v mieste poistenia

Poistná suma

ODDIEL I - VPP_CAR_EAR - Poistenie majetku:

- budované stavebné/montážne dielo	430 586,79 EUR
- zariadenie staveniska	nedojednané
- stavebné stroje a zariadenia	nedojednané
- majetok vo vlastníctve / v užívaní / správe poisteného (Klauzula 119)	nedojednané
- náklady vynaložené v súvislosti so vznikom poistnej udalosti na odstránenie sutín	50 000,00 EUR, 1. riziko

ODDIEL II - VPP_CAR_EAR - Poistenie zodpovednosti za škodu:

poistenie zodpovednosti za škodu	nedojednané
----------------------------------	-------------

ODDIEL III. VPP_CAR_EAR - Poistenie ušlého hrubého zisku investora:

poistenie ušlého hrubého zisku investora	nedojednané
--	-------------

Limity poistného plnenia

Tieto limity poistného plnenia sa dojednávajú ako limity poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté počas poistnej doby:

ODDIEL I – VPP_CAR_EAR - Poistenie majetku:

4 týždne pre Osobitné podmienky týkajúce sa časového harmonogramu stavby alebo montáže (Klauzula 005)

5 dní pre Osobitné podmienky týkajúce sa stavebného materiálu (Klauzula 109)

50 000,00 EUR pre 1 skladovacie miesto pre Osobitné podmienky týkajúce sa protipožiarnych zariadení a požiarnej bezpečnosti na staveniskách (Klauzula 112)

15 000,00 EUR pre škody spôsobené krádežou vĺmaním, lúpežou alebo vandalizmom a podľa Poistenie pre prípad krádeže alebo lúpeže v mieste poistenia (Klauzula 150)

Spoluúčasti

ODDIEL I – VPP_CAR_EAR - Poistenie majetku:

1 000,00 EUR okrem nižšie uvedených škôd

1 000,00 EUR pre náklady vynaložené v súvislosti so vznikom poistnej udalosti na odstránenie sutín

2 000,00 EUR pre rozšírené poistenie prác počas odstraňovania chýb a nedorobkov (Klauzula 004)

10 %, min. 500,00 EUR pre škody spôsobené krádežou, lúpežou alebo vandalizmom

5 %, min. 2 000,00 EUR pre škody vzniknuté pri skúšobnej prevádzke alebo skúšobnom zaťažení

Zmluvné dojednania

1. **Zachraňovacie náklady.** Poisťovateľ uhradí primerané a hospodárne vynaložené náklady zvyčajné v mieste vzniku poistnej udalosti v príčinnej súvislosti s hroziacou alebo vzniknutou poistnou udalosťou na opatrenia vykonané poisteným na odvrátenie vzniku bezprostredne hrozacej škody alebo na zmiernenie následkov škody, vrátane opatrení neúspešných, ak boli primerané okolnostiam. Výška náhrady týchto nákladov je obmedzená vo výške 10 % z výšky poistnej sumy dojednanej pre jednotlivé poistené veci, alebo limitu poistného plnenia (ak je v poistnej zmluve dohodnutý pre poistné riziko / škodu, z ktorého nastala poistná udalosť), max. však 100 000,00 EUR. Náhrada týchto nákladov spoločne s poistným plnením za poškodené veci je obmedzená poistnou sumou, alebo limitom poistného plnenia pre jednotlivé poistené veci, alebo súbor vecí. Ak boli tieto opatrenia vykonané na pokyn poisťovateľa, sú hrazené aj nad dojednanú poistnú sumu. Náklady na zásah hasičov alebo iných osôb, ktoré sú povinné zasiahnuť vo verejnom záujme, poisťovateľ nehradí.
2. Týmto sa dojednáva, že poistník je povinný poisťovateľovi doložiť Zmluvu o dielo týkajúcu sa poisteného budovaného diela potvrdenú zmluvnými stranami do 31.05.2021.

Poistné

POISTENIE

Časť A Stavebno-montážne poistenie proti všetkým rizikám
Jednorazové poistné

POISTNÉ

1 598,34 EUR
1 598,34 EUR

PERIODICITA PLATENIA POISTNÉHO A SPLATNOSŤ POISTNÉHO

Periodicita ☐ Ročne ☐ Polročne ☐ Štvrtročne ☒ Jednorazovo

Poistné je splatné jednou vo výške 1 598,34 EUR
platbou ku 31.05.2021

INFORMÁCIE NA ÚHRADU POISTNÉHO

Banka:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK47 0900 0000 0051 2011 8452
BIC (SWIFT):	GIBASKBX
Variabilný symbol	1110017967 (variabilný symbol je totožný s číslom poisťnej zmluvy)
Konštantný symbol:	3558

Vyhlásenie poisťníka

1. PREMIUM Insurance Company Limited

Poisťovateľ PREMIUM Insurance Company Limited je spoločnosť spravujúca sa právom štátu Malta ako republika a oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bolo vydané orgánom dohľadu nad finančným trhom Maltskej republiky - The Malta Financial Services Authority (<https://www.mfsa.com.mt/>).

PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovania služieb v členských krajinách Európskej únie a zároveň prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.

2. Informácie k ochrane osobných údajov

V zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o poisťovníctve“) je poisťovateľ ako pobočka poisťovne z iného členského štátu oprávnený v súlade s ustanovením Článku 6 bodu 3 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) získavať osobné údaje a iné informácie súvisiace s výkonom poisťovacej a zaisťovacej činnosti od klienta bez jeho súhlasu.

Ďalšie informácie v zmysle ustanovenia Článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR, týkajúce sa informácií a prístupu k osobným údajom, vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, sú zo strany poisťovateľa zverejnené a poskytnuté klientovi na internetovej stránke www.premium-ic.sk

Na požiadanie môžu byť tieto informácie poskytnuté aj písomne.

3. Sankčná klauzula

Poistenie (zaistenie) podľa tejto poisťnej zmluvy sa nepovažuje za platne dojednané a poisťovateľovi (zaisťovateľovi) nevzniká povinnosť nahradiť škodu alebo poskytnúť akýkoľvek druh plnenia alebo poskytnúť inú výhodu v prípadoch, keď by platnosť poistenia, náhrada škody, poskytnutie plnenia alebo inej výhody bolo v rozpore s akýmkoľvek rozhodnutím Organizácie spojených národov (vrátane jej pridružených medzinárodných organizácií), Európskej únie alebo USA o uložení politických, obchodných a/alebo ekonomických sankcií, alebo by takéto konanie poisťovateľa (zaisťovateľa) malo na základe platných sankčných nariadení a právnych predpisov za následok uvalenie sankcie, zákazu alebo iného obmedzenia.

4. Hlásenie škodových udalostí

Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poisťnými podmienkami vzťahujúcimi sa k tejto poisťnej zmluve jedným z nasledujúcich spôsobov:

- (a) prostredníctvom e-mailu: likvidacia@premium-ic.sk
- (b) prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa
- (c) telefonicky na telefónnom čísle: 0850 888 988
- (d) osobne na obchodnom mieste poisťovateľa
- (e) písomne na poštovej adrese poisťovateľa: PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
- (f) prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným v písmenách (a) až (e)

Poistený (resp. sprostredkovateľ poistenia) je podľa Všeobecných poisťných podmienok vzťahujúcich sa k tejto poisťnej zmluve povinný najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody poisťovateľovi doložiť toto oznámenie poisťovateľovi aj v písomnej forme.

Vyhlásenie poistníka

5. Súhlas s elektronickou korešpondenciou

Poistník ☒ súhlasí / ☐ nesúhlasí so zasielaním korešpondencie súvisiacej so správou tejto poistnej zmluvy a likvidáciou poistných udalostí vyplývajúcich z poistného krytia poskytovaného touto poistnou zmluvou elektronicky na emailovú adresu:

jan.svec@techklima.sk

V prípade zmeny emailovej adresy určenej na komunikáciu s poisťovateľom sa poisťník zaväzuje poisťovateľa bezodkladne o uvedenej zmene emailovej adresy informovať.

V prípade ak je poisťovateľovi spätne doručená poistná zmluva bez súčasného označenia súhlasu s elektronickým zasielaním korešpondencie uvedeného vyššie a uvedenia emailovej adresy pre zasielanej korešpondencie, tak sa toto považuje za vyjadrenie nesúhlasu s elektronickým zasielaním korešpondencie.

Poistník alebo poistený môže kedykoľvek požiadať poisťovateľa alebo finančného agenta, prostredníctvom ktorého poisťník túto poistnú zmluvu dojednal, o zaslanie ktoréhokoľvek dokumentu súvisiaceho s touto poistnou zmluvou aj v listinnej podobe, a to aj v prípade ak bol tento dokument už na základe vyššie udeleného súhlasu s elektronickou komunikáciou poisťníkovi zaslaný elektronicky na poistníkom určenú emailovú adresu. Poisťovateľ, resp. finančný agent zašle poisťníkovi, resp. poistenému požadované dokumenty bez zbytočného odkladu na adresu určenú poistníkom, resp. poisteným.



Záverečné ustanovenia

1. Poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po podpise dodatku môže poisťovateľ pre prehľadnosť vyhotoviť nové úplné znenie poistnej zmluvy (číslovanú verziu).
2. Spôsoby ukončenia tejto poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú Všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k tejto poistnej zmluve.
3. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že nezamiechal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného touto poistnou zmluvou.
4. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný vydať a doručiť poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy bezodkladne po jej zverejnení. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že potvrdenie sa považuje za doručené poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia o zverejnení poistnej zmluvy, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie v elektronickej podobe. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením textu tejto poistnej zmluvy.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanú neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
6. Poistná zmluva spolu s poistnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a prílohami uvedenými nižšie tvoria spolu neoddeliteľný celok. Poistná zmluva je vypracovaná v dvoch exemplároch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom zmluvné strany obdržia po jednom exemplári.
7. V prípade dvojazyčného vyhotovenia poistnej zmluvy majú prednosť ustanovenia poistnej zmluvy a príslušných poistných podmienok v slovenskom jazyku, pričom zmluvné strany sa dohodli, že táto poistná zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a akékoľvek spory, nároky alebo rozpory vzniknuté z tejto poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia budú predložené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.

Záverečné ustanovenia

8. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto poisťnej zmluvy, porozumeli jej obsah, uzavreli ju slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.

Prílohy

1. VPP_CAR_EAR
2. Výluka prenosných chorôb
3. Klausuly
4. Súhrnná technická správa
5. Zmluva o dielo č.: 9001/0014/21 (číslo objednávateľa)
6. Harmonogram prác
7. Informačný dokument o poisťnom produkte (IPID) – Stavebno-montážne poistenie proti všetkým rizikám

Za poisťovateľa:

Za poistníka:

V Bratislave, dňa

V, dňa

PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Ing. Daniel Ďuračka
riaditeľ úseku underwritingu
na základe plnomocenstva

TECHKLIMA, s.r.o.

Meno a priezvisko:

Funkcia:

Poistná zmluva č. 411 001 610

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistník:

TECHKLIMA, s.r.o.

Trenčianska 17, SK – 915 34 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 36 312 363

IČ DPH: SK2020182516

Okr. súd Trenčín, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 11961/R.

Poistený:

TECHKLIMA, s.r.o.

Trenčianska 17, SK – 915 34 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 36 312 363

IČ DPH: SK2020182516

Okr. súd Trenčín, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 11961/R.

Poisťovateľ:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Dostojevského rad 4, SK- 815 74 Bratislava 1

IČO: 00 151 700

IČ DPH: SK2020374862

DIČ: 2020374862

Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. Oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 411 001 610
ktorým sa poistná zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Poistník: TECHKLIMA, s.r.o.
Trenčianska 17, SK – 915 34 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36 312 363
IČ DPH: SK2020182516
Okr. súd Trenčín, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 11961/R.

Poistený: TECHKLIMA, s.r.o.
Trenčianska 17, SK – 915 34 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36 312 363
IČ DPH: SK2020182516
Okr. súd Trenčín, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 11961/R.

Poist'ovateľ: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1
IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862
Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.

uzatvárajú v zmysle všeobecných záväzných predpisov túto poistnú zmluvu

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné podmienky: Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických a podnikajúcich fyzických osôb Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s. (ďalej aj VPP – Z), ktoré sú účinné od 01.02.2006 a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto poistnej zmluvy.

Začiatok poistenia a poistné obdobie:	Začiatok poistenia: Začiatok účinnosti dodatku č.1	Poistné obdobie:	Koniec poistenia:
	13.02.2007 14.04.2011	1 rok	poistenie je dojednané na dobu neurčitú
	00:00 h. 00:00 h		

Poistná zmluva dojednaná na dobu neurčitú sa predlžuje o ďalší rok, ak nie je vypovedaná najneskôr 6 týždňov pred jeho uplynutím.

Účel vystavenia dodatku č. 1: Zvýšenie poistnej sumy, úprava sublimitov, zmena sadzby poistného
Vystavenie zmluvy v plnom znení

Územná platnosť: Európa

Poistená činnosť: Výroba a montáž klimatizácie, výroba baliacich strojov, projekcia a montáž strojárskych výrobkov

Poistná suma: 1 000 000,00 EUR

Sublimity: 50 000,00 EUR pre jednu a všetky „škodové udalosti“ počas trvania poistného obdobia pre regresné náhrady Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vyplývajúcich z pracovných úrazov zamestnancov poisteného;
50 000,00 EUR pre jednu a všetky „škodové udalosti“ počas trvania poistného obdobia pre škody na veciach zamestnancov, pričom limit na jednu vec je 1 660,00 EUR.
16 600,00,00 EUR pre jednu a všetky „škodové udalosti“ počas trvania poistného obdobia pre nehnuteľnosti v nájme

Poistené riziká: Všeobecná zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou v rozsahu čl.3 VPP – Z.
V súlade s čl. 3, ods. 2, písm. b) sa poistenie dojednáva vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

Spoluúčast': Poistenie sa dojednáva so spoluúčastou poisteného vo výške 663,88 EUR pre jednu a každú „škodovú udalosť“ počas poistného obdobia na území SR okrem:
165,97 EUR pre škody na veciach zamestnancov
Pre jednu a každú „škodovú udalosť“ počas poistného obdobia mimo územia Slovenskej republiky sa dojednáva spoluúčast' vo výške 3 319,39 EUR.

**Zmluvné
dojednania:**

1) Regresy z titulu pracovných úrazov

Odchyľne od čl. 4 ods. 1 písm. d) VPP - PZ sa poistenie vzťahuje aj na regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z titulu pracovných úrazov zamestnancov poisteného. Toto rozšírenie poistného krytia sa vzťahuje len na regresné nároky z titulu „škody na zdraví“ vzniknutej ako následok „škodovej udalosti“, ktorá nastala počas účinnosti poistnej zmluvy. Poistenie sa nevzťahuje na regresné nároky vznesené voči poistenému po skončení doby poistenia obdobia.

2) Veci zamestnancov

Odchyľne od čl. 2, ods. 4, písm. a) VPP-Z pre účely tohto rozšírenia poistného krytia „škoda“ znamená aj priamu finančnú škodu v dôsledku krádeže vecí, ktoré odložil zamestnanec pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú, avšak len za predpokladu, že ku krádeži došlo prekonaním prekážok alebo opatrení chrániacich vec pred krádežou.

Ustanovenie čl. 4, ods. 1, písm. n) VPP-Z ostáva v platnosti.

3) Nehnuteľnosti v nájme

Odchyľne od čl. 4, ods. 1, písm. g, bod g.a) VPP-Z sa poistenie vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za „škodu“ spôsobenú na nehnuteľnostiach, ktoré má poistený prenajaté na prevádzkovanie svojej podnikateľskej činnosti. Vylúčená zostáva zodpovednosť na nehnuteľnostiach, ktoré poistený vlastní.

4) Projekčná činnosť

Odchyľne od čl. 4, ods. 2, písm. b) VPP-Z sa poistenie vzťahuje aj na „škodu“ vyplývajúcu alebo súvisiacu s výkonom služieb súvisiacich s vypracovaním nákresov, výmerv, dizajnov, zadání, špecifikácií alebo projektových dokumentácií, avšak iba vlastných výrobkov poisteného

Všetky ostatné ustanovenia VPP-Z ostávajú bez zmeny v platnosti.

**Bežné
poistné:**

3 670,58

Bežné poistné sa dojednáva ako minimálne poistné

**Sadzba pre
výpočet
poistného:**

3,563 % - zo skutočne dosiahnutého obratu za príslušné poistné obdobie

Pokiaľ skutočne dosiahnutý ročný obrat poisteného presiahne sumu uvedenú ako predpokladaný obrat na daný poistný rok, ktorý je základom pre výpočet poistného, o viac ako 20%, poisťovateľ je v súlade s čl. 8 VPP - Z oprávnený doučtovať poistné podľa dohodnutej sadzby

**Splatnosť
poistného:**

Bežné poistné je splatné v zmysle zaslaných predpisov poistného.

Naše bankové spojenie:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1

Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava

Číslo účtu: 2626006702 / 1100

Konštantný symbol: 3558

Variabilný symbol: 411 001 610

- Záverečné ustanovenia:**
1. Túto poistnú zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
 2. Spôsoby zániku poistenia dojednaného v tejto poistnej zmluve upravujú VPP-Z.
 3. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tejto poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť pre uzavretie tejto poistnej zmluvy podstatnú.
 4. Poistník uzatvára poistnú zmluvu vo vlastnom mene.
 5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanú neúčinnými, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení.
 6. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto poistnej zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju dobrovoľne podpísali.
 7. Táto poistná zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, pričom poistník dostane dve vyhotovenia a poisťovateľ jedno vyhotovenie.
 8. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s informáciou o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy v súlade s Opatrením Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 9. marca 2010 v zmysle čl. 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. Uvedená informácia je k dispozícii na internetovej stránke http://www.allianzsp.sk/tmp/image_cache/link/0000316002/b_zodpovednost_za_skodu_sposobenu_prav_a_fyz_osobami.pdf

Prílohy: - Vyúčtovanie k poistnej zmluve;

Vyhlásenie poistníka: Poistník dáva poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa v súvislosti s dojednaným poistením, so sprístupnením týchto údajov tretím osobám a ich spracúvaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí a zaistením. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Poistník sa zaväzuje písomne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v zmluve.

V Bratislave dňa 13.04.2011

podpis a pečiatka poistníka
Ing. Ján Švec
konateľ

podpis a pečiatka poisťovateľa
Ing. Vladislav Tajcnár **Mgr. Zuzana Trokanová**
underwriter senior underwriter senior

Vyúčtovanie k poisťnej zmluve č. 411 001 610

Poistník: **TECHKLIMA, s.r.o.**
Trenčianska 17, SK – 915 34 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36 312 363
IČ DPH: SK2020182516
Okr. súd Trenčín, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 11961/R.

Poistné obdobie: 13.02.2011 - 12.02.2012

**Predpokladaný obrat
na rok 2011:** 1 030 000,00 EUR

**Sadzba pre výpočet
poistného:** 3,563 ‰ zo skutočne dosiahnutého obratu

Bežné poistné: 3 670,58

Bežné poistné:

3 670,58

Nasledovné bežné poistné je splatné v zmysle zaslaných predpisov poistného.

Naše bankové spojenie:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava,
Číslo účtu: **2626 006 702 / 1100**
Konštantný symbol: **3558**
Variabilný symbol: **411 001 610**

V Bratislave dňa 13.04.2011

.....
podpis a pečiatka poisťovateľa

Zoznam subdodávateľov

Na plnení predmetu zákazky sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia.

p.č	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Podiel plnenia na zákazke	Predmet subdodávky
1	STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza	31 573 258	22%	Stavebná časť
2	ELIMER, a.s., Srniarska 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36 306 941	2%	Elektroinštalácie (elektro časť)

V, dňa

Zhotoviteľ:

Ing. Ján Švec
konateľ TECHKLIMA, s.r.o.