

Číslo rezervačného dokladu v SAP-R/3 :

6	4	0	0	0	0	0	0	1	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Doplnok č. 1
k Zmluve o dielo č.:2011/143
uzatvorenej medzi Ministerstvom obrany SR a
Montservis s.r.o., Kragujevská 12, 010 01 Žilina

V súlade s ustanovením článku IX, bod 9.1 zmluvy o dielo č.: 2011/143 zo dňa 3. júna 2011 sa zmluvné strany dohodli na jej zmene takto:

1. V Článku V. sa vypúšťa text bodu 5.2.:

Zhotoviteľ je povinný dodať predmet zmluvy do miest plnenia najneskôr do 4.11.2011.
a nahrádza textom:

Zhotoviteľ je povinný dodať predmet zmluvy do miest plnenia najneskôr do 9.12.2011.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č.: 2011/143, ktoré nie sú dotknuté týmto doplnkom ostávajú v platnosti bez zmeny.

3. Tento doplnok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv

4. Tento doplnok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č.: 2011/143. Doplnok je vyhotovený v troch vyhotoveniach. Dva vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

5. Tento doplnok sa povinne zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V Bratislave dňa
Za objednávateľa :
pečiatka a podpis

Ing. Pavol LÍŠKA
riaditeľ ÚIA MO SR

V Bratislave dňa
Za zhotoviteľa :
pečiatka a podpis

Ing. Juraj CHOCHÚL
Ing. Ján BAĎURA

konatelia spoločnosti Montservis, s.r.o.