

# DODATOK č. 276

uzavretý v zmysle  
Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002

medzi

**Objednávateľ:**  
Názov organizácie: **Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky**  
So sídlom: Lazovná 63,  
974 01 Banská Bystrica  
Štatutárny orgán : Ing. František Imrecze  
prezident finančnej správy  
IČO: 424 99 500  
DIČ: 202 339 52 53  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Č. účtu: 7000437837/8180  
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0043 7837  
SWIFT: SPSRSKBAXXX

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**  
Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**  
So sídlom: ul. Moyzesova 58  
040 01 Košice  
V zastúpení: Ing. Peter Birčák  
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti  
IČO: 36 212 105  
IČ pre DPH: SK2020062627  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s..  
Č. účtu: 4009014597/7500  
IBAN: SK2275000000004009014597  
SWIFT: CEKOSKBX  
Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I  
Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

## I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 276 k Zmluve o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002 (ďalej len "Zmluva o dielo"), ktorým sa v zmysle Zmluvy o dielo špecifikujú časti diela, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za dohodnutú cenu vykonať za podmienok dohodnutých Zmluvou o dielo a týmto Dodatkom.

## II. Predmet časti diela

Článok 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

2.2.260 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť funkčnosti a projekty, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe D276.1.

## III. Cena časti diela

Článok 7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

7.2.262 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.260 vo výške:

Cena bez DPH:	144 291,20 €
+ DPH 20 %:	28 858,24 €
<b>Celková suma s DPH:</b>	<b>173 149,44 €</b>

## IV. Termín plnenia


Článok 6 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

6.1.260 Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela špecifikovanú v bode 2.2.260 tohto dodatku zhotoviť v termínoch uvedených pre jednotlivé dodávky v Prílohe D276.1. V prípade omeškania súčinnosti objednávateľa pri funkciách uvedených v Prílohe D276.1 sa posúvajú termíny plnenia uvedené v Prílohe D276.1 o príslušný počet pracovných dní, o ktorý súčinnosť objednávateľa mešká. Zmluvné termíny začínajú plynúť najskôr dňom podpisu tohto dodatku obidvoma zmluvnými stranami.

V.  
Záverečné ustanovenia

- V.1 Dojednania tohto dodatku sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v článku II. Ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti v nezmenenej podobe.
- V.2 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela uvedenom v článku II. tohto dodatku sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto dodatku a jeho príloh a následne ustanoveniami Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto dodatkom a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami: Zákona č.513/1991 Z.z. /Obchodný zákonník/ v platnom znení, Zákona č.40/1964 Z.z. / Občiansky zákonník / v platnom znení a Zákona č.185/2015 Z.z. / Autorský zákon / v platnom znení.
- V.3 Zmluva o dielo sa dopĺňa o nasledujúcu prílohu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku:  
D276.1 – Zoznam funkčností
- V.4 Dodatok je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 prináležia zhotoviteľovi a 3 objednávateľovi. Platnosť nadobúda tento dodatok dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu.
- V.5 Zmeniť alebo zrušiť tento dodatok je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- V.6 Zmluvné strany dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

Banská Bystrica,



za objednávateľa

Ing. František Imrecze  
prezident finančnej správy

Košice,



za zhotoviteľa

Ing. Peter Birčák  
konateľ spoločnosti



Príloha č. D276.1: Zoznam funkčností

ID	Podatkový systém	Subsystém	Zadanie	Označenie	Názov	Zmluvný termín	Cena bez DPH	Cena s DPH
0	276	UZ	KRUZ	ZK 1/2017	Príloha D276.1: Zoznam funkčností		144 291,20 €	173 149,44 €
1	276	UZ	KRUZ	ZK 1/2017	Spätné údaje o stave spracovania podania do DRSCAN		44 848,10 €	53 816,32 €
2	276	UZ	KRUZ	ZK 1/2017	Spätné údaje o stave spracovania podania do DRSCAN - implementácia	20 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	5 830,00 €	6 958,00 €
3	276	UZ	KRUZ	ZK 1/2017	Spätné údaje o stave spracovania podania do DRSCAN - implementácia	40 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	39 016,10 €	46 819,32 €
4	276	VR	VREF	ZK 2/2017	Zapracovanie úprav pre novú verziu popisovačov D.SignerXAdES	20 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	99 446,10 €	119 334,12 €
5	276	VR	VREF	ZK 2/2017	Zapracovanie úprav pre novú verziu popisovačov D.SignerXAdES - implementácia	30 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	8 328,60 €	9 994,32 €
6	276	VR	VREF	ZK 2/2017	Zapracovanie úprav pre novú verziu popisovačov D.SignerXAdES - implementácia	60 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	91 116,50 €	109 338,80 €