

1SprO/1291/11

Dodatok č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. 1SprO/1291/11 z 5. 10. 2011

uzavretý medzi týmito zmluvnými stranami :

- 1. Objednávateľ : Krajský súd v Košiciach
 Sídlo : Štúrova 29, 041 51 Košice
 Zástupca : JUDr. Imrich Volkai - predseda
 IČO : 215783
 DIČ : 2020785954
 Bankové spojenie : Štátna pokladnica 7000146765/8180

a

- 2. Zhotoviteľ : STAV-MI, spol. s r. o., Košice
 Sídlo : Hlavná 417/159, 094 14 Sečovská Polianka
 Zástupca : Maroš Nemčík - konateľ
 IČO : 43 896 987
 DIČ : 2022555513
 IČ DPH : SK2022555513
 Bankové spojenie : VUB 2925122658/0200
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 24603/P

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o dielo takto :

- 1. **Článok I. Predmet plnenia bod 1.** sa mení nasledovne - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa stavebné práce – stavebné úpravy (ďalej len „dielo“) v rámci stavby „ Spojovací prechod v objekte Krajského súdu v Košiciach, Štúrova 29, Košice “, v súlade s projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom podľa bodu 2. článku V. tejto zmluvy, vrátane dodatku k projektu - statika z októbra 2011.
- 2. **Článok II. Cena** sa mení nasledovne - Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela v rozsahu podľa projektovej dokumentácie z augusta 2011 je 5 940 Eur (slovom päťtisícdeväťstoštyridsať Eur) s DPH. Táto cena je stanovená na základe výberu uchádzača – prieskumu trhu v zmysle § 9, ods. 2 a § 102 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa projektovej dokumentácie – dodatku k projektu statika z októbra 2011 je 1 989,60 Eur (slovom jedentisícdeväťstoosemdesiatdeväť Eur a šesťdesiat Centov) s DPH. Celková cena za vykonanie diela je tak 7 929,60 Eur (slovom sedemtisícdeväťstodvadsaťdeväť Eur a šesťdesiat Centov) s DPH.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 1SprO/1291/11 z 5.10.2011. Ostatné dojednania zmluvy ostávajú aj naďalej v platnosti. Dodatok nadobúda právoplatnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na internete. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 vyhotovenia.

V Košiciach 27. 10. 2011



Yo Uca
.....
Objednávateľ

STAV-MI, spol. s r.o., Košice
Hlavná 417/159
094 14 Sečovská Polianka
IČO: 43 896 987 DIČ: 2022555513
IČ DPH: SK2022555513

[Signature]
.....
Zhotoviteľ

Vykonalá predbežná kontrola
v súlade s rozpočtom.

dňa 27. 10. 11 podpis *[Signature]*