

Dodatok č. 1**k ZMLUVE O DIELO č. ISprO/1291/11 z 5. 10. 2011**

uzavretý medzi týmito zmluvnými stranami :

1. Objednávateľ : Krajský súd v Košiciach
Sídlo : Štúrova 29,041 51 Košice
Zástupca : JUDr. Imrich Volkai - predseda
IČO: 215783
DIČ: 2020785954
Bankovo spojenie : Štátna pokladnica 7000146765/8180

a

2. Zhotoviteľ: STAV-MI, spol. s r. o., Košice
Sídlo : Hlavná 417/159, 094 14 Sečovská Polianka
Zástupca : Maroš Nemčík - konateľ
IČO : 43 896 987
DIČ: 2022555513
IČDPH: SK2022555513
Bankové spojenie : VUB 2925122658/0200
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 24603/P

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o dielo takto :

1. **Článok I. Predmet plnenia bod 1.** sa mení nasledovne - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa stavebné práce - stavebné úpravy (ďalej len „dielo“) v rámci stavby „ Spojovací prechod v objekte Krajského súdu v Košiciach, Štúrova 29, Košice“, v súlade s projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom podľa bodu 2. článku V. tejto zmluvy, vrátane dodatku k projektu - statika z októbra 2011.
2. **Článok II. Cena** sa mení nasledovne - Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela v rozsahu podľa projektovej dokumentácie z augusta 2011 je 5 940 Eur (slovom päťtisícdeväťstoštyridsať Eur) s DPH. Táto cena je stanovená na základe výberu uchádzača - prieskumu trhu v zmysle § 9, ods. 2 a § 102 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa projektovej dokumentácie - dodatku k projektu statika z októbra 2011 je I 989,60 Eur (slovom jedentisícdeväťstoosemdesiatdeväť Eur a šesťdesiat Centov) s DPH. Celková cena za vykonanie diela je tak 7 929,60 Eur (slovom sedemtisícdeväťstodvadsaťdeväť Eur a šesťdesiat Centov) s DPH.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. ISprO/1291/11 z 5.10.2011. Ostatné dojednania zmluvy ostávajú aj naďalej v platnosti. Dodatok nadobúda právoplatnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na internete. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 vyhotovenia.

V Košiciach 27. 10.2011

Zhotoviteľ'