

D O D A T O K 2/2021

k zmluve č. 20 189/ 016/AB

uzatvorený podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok č. 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Rímskokatolícka cirkev, farnosť Čerín**
Filiálka Horná Mičiná
Č.d.64
974 01 Čerín

Zastúpený: Mgr.Dušan Mesík
farár

IČO : 37896881

IBAN :

IBAN :/ďalej len objednávateľ/

1.2. Zhotoviteľ: **Pamiatkový úrad SR**
Oblasťný reštaurátorský ateliér Bratislava
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava

Zastúpený: Mgr. Zuzana Tahy
vedúca Oblastného reštaurátorského ateliéru,
Cesta na Červený most 6

814 06 Bratislava

IČO : 317 551 94

Bankové spojenie : Štátna pokladnica BA

Číslo účtu :

Číslo účtu :

/ďalej len zhotoviteľ/

Článok č.2
Dôvod dodatku

- 2.1. Dôvodom dodatku je realizácia reštaurátorských prác dohodnutých v Zmluve o dielo č. 20189/016/AB zo dňa 15.6.2016 na základe dohodnutého čerpania disponibilných finančných prostriedkov farnosti.

Článok č. 3
Predmet dodatku

- 3.1. Na základe dodatku k zmluve, objednávateľ objednáva a zhotoviteľ sa zaväzuje s odbornou spôsobilosťou vykonať reštaurátorské práce na :
- Hlavnom oltári z Rímskokatolíckeho kostola sv. Michala archanjela v Hornej Mičinej-VI.etapa – vybrané solitéry:
- Špecifikácie reštaurátorských prác:
- Tmelenie, retuš, zlátenie, lak
- Menza.....1560, - €

Článok č. 4
Cena diela

- 4.1. Za vykonané reštaurátorské práce zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe tohto dodatku

sumu :1560,-€

slovom : Jedentisícpäťstošesťdesiat eur

Článok č. 5
Doba plnenia

5.1. Zhotoviteľ ukončí reštaurátorské práce a odovzdá ich objednávateľovi do :

15.12. 2021

Článok č. 6
Záverečné ustanovenia

- 6.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20 189/016/AB zo dňa 15.6. 2016, ku ktorej sa viaže tento dodatok, ako jej nedeliteľná súčasť zostávajú v platnosti.
- 6.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane dva exempláre.
- 6.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi.

V Bratislave dňa : 16.9.2021

Mgr. Dušan Mesík
farár

za objednávateľa:

V Bratislave dňa : 16.9.2021

Mgr. Zuzana Tahy
vedúca ORA BA

za zhotoviteľa: