



MPV/0099/2010/0003

Dodatok č. 3
k ZMLUVE O DIELO (CZD č. MPV3/99/2010)
č. 3130X/34/2008 zo dňa 19.11.2008 v znení dodatkov č.1-2
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
Kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice
D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno

Čl. I Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Dúbravská cesta č.14, 841 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.,
podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT kód:
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775
Tel./Fax:

ďalej len „objednávateľ“

a

2. Zhotoviteľ: **Geodet – Real, s.r.o.**
Sídlo: Jablonoňová 850/77, 010 04 Žilina - Bánová
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením
Štatutárny orgán: Dušan Knapec st. - konateľ
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Číslo účtu:
IČO: 36 427 705
DIČ: 021952988
IČ DPH: SK 2021952988
Tel./Fax:

ďalej len „zhotoviteľ“

Preambula

Dňa 19.11.2008 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo číslo objednávateľa 3130X/34/2008 (CZD č. MPV3/99/2010), predmetom ktorej je kompletné majetkovoprávne usporiadanie stavby diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno V súčasnosti nie je možné pokračovať v úkonoch smerujúcich k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov, nakoľko nie je možné uzatvoriť zmluvy na majetkovoprávne usporiadanie vecných bremien, keďže

k dnešnému dňu neboli na predmetnom úseku vyhotovené porealizačné geometrické plány . Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.3 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Čl. II. Predmet dodatku

2.1.V Čl.3 v bode 3.12. zmluvy o dielo sa v druhej vete vypúšťa slovné spojenie :
...“ zabezpečí konanie o súdnej úschove finančných náhrad“... . V tretej vete v ustanovení Čl.3 v bode 3.12. zmluvy o dielo sa vypúšťa slovné spojenie ..“ a súdnych“... .

2.2. Kompletné majetkovoprávne usporiadanie na základe geometrického plánu (prerokovanie právnych vzťahov s dotknutými subjektmi, zabezpečenie uzavretia kúpnych zmlúv alebo dodanie iného právneho úkonu na získanie práva k pozemku a pod. v zmysle znaleckého posudku, dodanie právoplatného vyvlastňovacieho resp. súdneho rozhodnutia, uzatvorenie aj iných zmlúv, ktoré bude potrebné doložiť k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia a pod.) v príslušnom katastrálnom území , zabezpečenie uzavretia zmlúv o zriadení vecného bremena, resp. v prípade potreby zmlúv o zriadení vecného bremena v prospech tretích osôb (SPP-D) a pod., podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva na nadobúdateľa. Vypracovanie tabuľky prehľadného zoznamu údajov o vykonaných úkonoch 1x v písomnej forme a 1x na CD zároveň pre účely daňové a registrátorne tieto údaje spracovať v programe, ktorý bude používaný objednávateľom, resp. v inom dohodnutom programe podľa požiadavky objednávateľa v príslušnom katastrálnom území **v termíne do 31.12. 2017.**

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia sú určené pre zhotoviteľa a dve pre objednávateľa.
3. Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave , dňa:

V Žiline, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Ján Ďurišín
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Dušan Knapec st.
konateľ

.....
Ing. Ladislav Dudáš, Ph.D.
podpredseda predstavenstva