

# HARMONOGRAM

Popis	Mesiac			august 2017										september 2017																									
	Týždeň			33. T		34. T					35. T			36. T					37. T				38. T																
	Deň			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania																																				
FBI/B - Obnova povlakov podláh	17. 08. 2017	08. 09. 2017	23																																				
<b>B104</b>	17. 07. 2017	29. 08. 2017	13																																				
<b>B105</b>	17. 07. 2017	29. 08. 2017	13																																				
<b>B106</b>	17. 07. 2017	29. 08. 2017	13																																				
<b>B107</b>	21. 07. 2017	01. 09. 2017	12																																				
<b>B108</b>	21. 07. 2017	01. 09. 2017	12																																				
<b>B201</b>	24. 07. 2017	05. 09. 2017	13																																				
<b>B202</b>	24. 07. 2017	05. 09. 2017	13																																				
<b>B203</b>	28. 07. 2017	08. 09. 2017	12																																				
<b>B204</b>	28. 07. 2017	08. 09. 2017	12																																				
<b>B205</b>	28. 07. 2017	08. 09. 2017	12																																				
<b>B207</b>	28. 07. 2017	08. 09. 2017	12																																				
FRI - Stavebné a elektroštaláčne úpravy v rámci obnovy učební	17. 08. 2017	15. 08. 2017	30																																				
<b>RB 54,55</b>	31. 07. 2017	15. 09. 2017	16																																				
<b>RB 103</b>	31. 07. 2017	15. 09. 2017	16																																				
<b>RB 104,105</b>	31. 07. 2017	15. 09. 2017	16																																				
<b>RA 201</b>	17. 08. 2017	30. 08. 2017	13																																				
Výmena podlahy v m.č. BF 115	07. 09. 2017	20. 09. 2017	13																																				

<b>LEGENDA PRÁC:</b>	
	Demontáž PVC podláh vrátane soklíkov, brúsenie nerovností, vysávanie podkladu+vysprávka nerovností a trhlín
	Liatie nivelačnej stierky + technologická prestávka
	Montáž linolea vrátane soklíkov