

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo „Výmena výt'ahových zariadení 2017“
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „**dodatok č. 1**“)

Objednávateľ:

Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky
Sídlo: Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava
IČO: 00699021
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
SWIFT(BIC): SPSRSKBAXXX
zastúpený: Ing. Silvia Toldyová, GR- SEVS

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: OTIS výtahy, s.r.o.
Sídlo: Rožňavská 2
IČO: 35 683 929
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT(BIC):
Konajúci/zastúpený: Ing. Ján Hriňa – konateľ, xxxxxxxxx na základe splnomocnenia
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
číslo 10405/B

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

uzatvárajú tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo „Výmena výťahových zariadení 2017“ uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi objednávateľom a zhotoviteľom, číslo zmluvy objednávateľa: 017474/2017-SLUŽ-0033374, číslo zmluvy zhotoviteľa: G3KF475F (ďalej ako „Zmluva o dielo“):

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzatvárajú dodatok č. 1 z dôvodu, že pri premeraní krivosti a rozmerov výťahových šácht po uzatvorení Zmluvy o dielo a pred realizáciou diela sa zistilo že namerané rozmery nie sú v súlade s rozmermi uvedenými vo „Výkrese osobných výťahov“, ktorý bol súčasťou súťažných podkladov, a z tohto dôvodu nie je technicky možné vyhotoviť výťahové kabíny výťahov duplex o vnútornej výške 2200 mm. Na základe dodatku č. 1 sa zmení svetlá výška obidvoch výťahov duplex, a obidva výťahy duplex budú vyhotovené s výškou 2100 mm. Napriek zmene výšky výťahov bude dodržaná výška kabíny 2100 mm, ktorá bola jednou zo súťažných podmienok vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je Zmluva o dielo. Dodatkom č. 1 nemá vplyv na Harmonogram postupu prác uvedený v prílohe č. 3 Zmluvy o dielo, ani na cenu diela uvedenú v bode 7.1 Zmluvy o dielo. Prílohou k dodatku je protokol z premerania šácht z 08.09. 2017, na základe ktorého sa zistil rozpor medzi nameranými rozmermi po uzatvorení Zmluvy o dielo a rozmermi uvedenými vo „Výkrese osobných výťahov“, ktorý bol súčasťou súťažných podkladov verejného obstarávania s názvom „Výmena výťahových zariadení 2017“, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil vo Vestníku verejného obstarávania č. 99/2017 zo dňa 19.05.2017 pod značkou 7153 – WYT.

Článok 2

Predmet dodatku

- 2.1 V prílohe č. 2 „Technická špecifikácia výťahov“ v „Tabuľke zhody s predmetom zákazky“ v časti „Požiadavky a verejným obstarávateľom požadované informácie na výmenu ľavého výťahu Duplex“ v riadku „Rozmery kabíny (Šírka, Hĺbka, Výška) v milimetroch:“ sa menia rozmery nasledovne „860, 1100, 2100“.
- 2.2 V prílohe č. 2 „Technická špecifikácia výťahov“ v „Tabuľke zhody s predmetom zákazky“ v časti „Požiadavky a verejným obstarávateľom požadované informácie na výmenu ľavého výťahu Duplex“ v riadku „Výška kabíny v mm:“ sa mení výška kabíny nasledovne „2100“.
- 2.3 V prílohe č. 2 „Technická špecifikácia výťahov“ v „Tabuľke zhody s predmetom zákazky“ v časti „Požiadavky a verejným obstarávateľom požadované informácie na výmenu pravého výťahu Duplex“ v riadku „Rozmery kabíny (Šírka, Hĺbka, Výška) v milimetroch:“ sa menia rozmery nasledovne „860, 1100, 2100“.

- 2.4 V prílohe č. 2 „Technická špecifikácia výťahov“ v „Tabuľke zhody s predmetom zákazky“ v časti „Požiadavky a verejným obstarávateľom požadované informácie na výmenu pravého výťahu Dupplex“ v riadku „Výška kabíny v mm:“ sa mení výška kabíny nasledovne „2100“.
- 2.5 Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú uvedené v bode 2.1 až 2.4, sa nemenia.

Článok 3 **Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Neoddeliteľnými prílohami k dodatku č.1 je príloha č. 1 „Protokol z premerania šácht z 08.09. 2017“.
- 3.2 Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ obdrží 3 rovnopisy dodatku č. 1.
- 3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa.....

V Bratislave dňa 08.09. 2017

.....
Ing. Silvia Toldyová
Generálna riaditeľka sekcie
ekonomiky a všeobecnej správy

.....
Ing. Ján Hriňa
konateľ

.....
XXXXXXXXXXXXX
na základe splnomocnenia