

Projekt: Riadenie výroby

Program: Obsluha podnikových informačných systémov

Realizátor: Úrad PSVaR Trnava

Harmonogram realizácie projektu

Aktivita projektu	Rok																																																										
	2019												2020												2021												2022												2023										
	mesiac												mesiac												mesiac												mesiac												mesiac										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8			
Testovanie a výber účastníkov do projektu					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Realizácia vzdelávania u zamestnávateľa					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Refundácia oprávnených výdavkov					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Ukončenie projektu a vyhodnotenie ukazovateľov																																																x	x	x	x	x	x	x	x				