

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 1100074018/2017/5400/023 zo dňa 31.03.2017

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

„Búranie objektov v správe SHM“ – časť 2: Búracie práce objektov v správe SHM „RP – Trenčín (ďalej len „Dodatok č. 3“)

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Právna forma:	Klemensova 8, 813 61 Bratislava Iná právnická osoba
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Po, vložka číslo: 312/B
Štatutárny orgán:	Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR
Osoba splnomocnená na podpis Dodatku č. 3:	Ing. Pavol Bulla, riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa ŽSR
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných:	riaditeľ ŽSR, Centrum logistiky a obstarávania
- vo veciach technických:	riaditeľ ŽSR, Odbor investorský
IČO:	31 364 501
DIČ:	2020480121
IČ DPH:	SK 2020480121
IBAN:	SK11 0200 0000 3500 0470 0012
SWIFT/BIC:	SUBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“)	
1.2 Zhotoviteľ:	STOFINGSTAV, s.r.o.
Právna forma:	Pribinova 10, 811 09 Bratislava Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka číslo: 75358/B
Štatutárny orgán:	konatelia
Osoba oprávnená na podpis Dodatku č. 3:	Tatiana Štofová, konateľ
IČO:	36 236 446
DIČ:	2020173122
IČ DPH:	SK2020173122
IBAN:	SK76 1100 0000 0026 2485 0758
SWIFT/BIC:	TATRSKBX
(ďalej len „zhotoviteľ“)	
(ďalej spoločne „zmluvné strany“).	

V súlade s čl. VII. bodom 1 Všeobecných obchodných podmienok vykonania diela Zmluvy o dielo č. 1100074018/2017/5400/051 uzavretej dňa 31.03.2017 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.03.2017 a Dodatku č. 2 zo dňa 30.06.2017 (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcich zmenách zmluvy:

Článok II.

Predmet Dodatku č. 3

2.1. Na prvej strane zmluvy sa znenie zmluvy v časti „Miesto vykonania diela“ vypúšťa text v znení „Nové Mesto nad Váhom – vodáreň vrátane studne SČ 1857“.

- 2.2 Na prvej strane zmluvy sa znenie zmluvy v časti „Špecifikácia diela“ v doterajšom znení „Cena diela: 174 924,46 € bez DPH“ ruší a nahrádza sa nasledovným znením: Cena diela: 42 698,55 EUR bez DPH.
- 2.3 V prílohe č. 1 zmluvy – Špecifikácia predmetu zmluvy sa vypúšťa časť 2 „Nové Mesto nad Váhom – vodáreň, SČ 1857 k. ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 4780/7 KN-C Nové Mesto nad Váhom – studňa pre vodáreň, k. ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 4780/5 KN-C–“.
- 2.4 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 3 je Príloha č. 1 – Výkaz výmer, ktorá nahrádza pôvodnú Prílohu č. 2 – Výkaz výmer zmluvy .

Článok III. Rekapitulácia

3.1	Pôvodná cena diela	174 924,46 EUR bez DPH
3.2	Zníženie zmluvnej ceny diela v zmysle Dodatku č. 3	-132 225,91 EUR bez DPH
3.3	Nová cena diela	42 698,55 EUR bez DPH

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku č. 3 je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register partnerov verejného sektora“). Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi písomne oznámiť akúkoľvek zmenu zapísaných údajov o zhotoviteľovi v registri partnerov verejného sektora alebo výmaz zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora, a to najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny údajov alebo výmazu, pričom v prípade omeškania s oznámením je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50 eur za každý aj začatý deň omeškania.
- 4.2 Zhotoviteľ nesmie umožniť, aby sa na plnení zmluvy podieľal subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora v zmysle § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi všetky priame alebo nepriame škody a iné ujmy vrátane sankcií od príslušných štátnych orgánov, ktoré objednávateľovi v dôsledku porušenia zákazu zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vznikli.
- 4.3 Ak zhotoviteľ plní predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľa, ktorý je partnerom verejného sektora zapísaným v registri partnerov verejného sektora, zaväzuje sa objednávateľovi písomne oznámiť akúkoľvek zmenu zapísaných údajov o subdodávateľovi v registri partnerov verejného sektora alebo výmaz subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, a to najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny alebo výmazu.
- 4.4 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu podpisu Dodatku č. 3 predložil objednávateľovi vyhlásenie o tom či je závislou osobou voči objednávateľovi v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.
- 4.5 Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

- 4.6 Dodatok č. 3 tvorí záväznú súčasť zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené Dodatkom č. 3 zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Články zmluvy nedotknuté Dodatkom č. 3 zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 4.7 Dodatok č. 3 je vypracovaný v 3 exemplároch, z ktorých objednávateľ po podpise obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

V Bratislave, dňa: 29.09.2017

V, dňa:

V mene objednávateľa:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme "ŽSR"

V mene zhotoviteľa:
STOFINGSTAV s.r.o.

.....
Ing. Pavol Bulla, v.r.
riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa ŽSR

.....
Tatiana Štofová, v.r.
konateľ

Priloha č. 1 Dodatku č. 3 – Výkaz výmer