

DODATOK č. 64

uzavretý v zmysle
Zmluvy č. 003621 zo dňa 15.01.2003

medzi

Objednávateľ:
Názov organizácie: **Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Lazovná 63,
974 01 Banská Bystrica

Štatutárny orgán : Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

IČO: 424 99 500
DIČ: 202 339 52 53

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000437837/8180
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0043 7837
SWIFT: SPSRSKBAXXX

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58
040 01 Košice

V zastúpení: Ing. Peter Birčák
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti

IČO: 36 212 105
IČ pre DPH: SK2020062627

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s..
Č. účtu: 4009014597/7500
IBAN: SK2275000000004009014597
SWIFT: CEKOSKBX

Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I
Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

I. Úvodné ustanovenie

- I.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 64, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva č. 003621 o podpore prevádzky IS RDS Slovenskej republiky zo dňa 15. 1. 2003 (ďalej len „Zmluva“) nasledovne:

II. Predmet zmluvy

- II.1 V zmysle bodu 2.1 D Zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať služby „TPPQ-003 Podpora pri príprave testovacieho prostredia Q a O FR SR“.

III. Termín plnenia

- III.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa poskytnúť služby, ktorých zoznam s predpokladanými termínmi plnenia v období 10-12/2017 je uvedený v Prílohe D64.1. Objednávateľ bezodkladne oboznámi zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti tohto dodatku. Na poskytnutie konkrétnej služby objednávateľ vyzve zhotoviteľa prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Na účely tohto článku sú kontaktnými osobami za objednávateľa
a za zhotoviteľa
- III.2 Objednávateľ vystaví protokol o poskytnutej službe do 3 pracovných dní od jej poskytnutia zhotoviteľom.

IV. Cena za poskytovanie služieb a platobné podmienky

- IV.1 Cena zhotoviteľom riadne vykonaných služieb podľa bodu II.1 je dohodnutá zmluvnými stranami nasledovne:

Cena bez DPH:	67 700,00 EUR
+ DPH 20 %:	13 540,00 EUR
Celková suma s DPH:	81 240,00 EUR

- IV.2 Cenu za vykonané služby realizované v zmysle bodu II.1 zhotoviteľ vyúčtuje objednávateľovi po doručení protokolu o poskytnutej službe.

V. Zrušujúce a záverečné ustanovenia

- V.1 V zmluvnom vzťahu sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto Dodatku a následne ustanoveniami Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom a Zmluvou sa riadia platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Autorského zákona.
- V.2 Dodatok č. 64 je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia prináležia zhotoviteľovi a 3 vyhotovenia objednávateľovi. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu.

V.3 Zmluva sa dopĺňa o nasledujúce prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku:

D64.1 – Zoznam poskytnutých služieb

V.4 Zmeniť alebo zrušiť tento Dodatok je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.

V.5 Zmluvné strany Dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

Bratislava,

Košice,

za objednávateľa
Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

za zhotoviteľa
Ing. Peter Birčák
konateľ spoločnosti

Príloha č. D64.1: Zoznam poskytnutých služieb

ID	Úloha	Riešiteľ	Práca	Cena bez DPH
0	TPPQ-003 Podpora pri príprave testovacieho prostredia Q a O FR SR		97 days	€67 700,00
1	Poskytnutie služby		97 days	€67 700,00
2	Práce Novitech Tax		97 days	€67 715,44
3	Harmonogram a stretnutia	ANALIS	5 days	€3 966,00
4	Príprava prostredia	SYSADM	4 days	€2 344,00
5	Obnova dát na QTPP		44 days	€30 706,80
6	Prípravné práce	SYSADM	3 days	€1 758,00
7	Konfigurácia a kontrola Q prostredia	SYSADM	7 days	€4 102,00
8	Overenie funkcionality Q prostredia		34 days	€24 846,80
9	Databázy	DTBADM	3 days	€1 782,48
10	FS a infraštruktúra	SYSADM	4 days	€2 344,00
11	Aplikácie		27 days	€20 720,32
12	Analytické práce	ANALIS	10 days	€7 932,00
13	Programátorské práce	PRGIS	7 days	€4 856,32
14	Testovacie práce	ANALIS	10 days	€7 932,00
15	Obnova dát na QTPP		44 days	€30 698,64
16	Vytádovanie dát z IDS	SYSADM	5 days	€2 930,00
17	Naládovanie dát Oracle	SYSADM	5 days	€2 930,00
18	Konfigurácia O prostredia	SYSADM	3 days	€1 758,00
19	Overenie funkcionality O prostredia		31 days	€23 080,64
20	Databázy	DTBADM	2 days	€1 188,32
21	FS a infraštruktúra	SYSADM	2 days	€1 172,00
22	Aplikácie		27 days	€20 720,32
23	Analytické práce	ANALIS	10 days	€7 932,00
24	Programátorské práce	PRGIS	7 days	€4 856,32
25	Testovacie práce	ANALIS	10 days	€7 932,00
26	Vyrovnanie		0 days	€-15,44