

62/2022-PR

**DOHODA O UKONČENÍ**  
**Zmluvy o dielo číslo 785/2020-PN, uzatvorenej dňa 20.11.2020,**  
**„Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Nitra, r. km 59,845; stavebné práce“**  
(ďalej v texte len ako „Dohoda“)

---

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**  
Sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica  
IČO: 36 022 047  
DIČ: 2020066213  
IČ DPH: SK2020066213  
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Pš. vložka č.: 713/S  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
oprávnený konateľ: **JUDr. Ing. Jozef Krška, generálny riaditeľ**  
Označenie odštepneho závodu zodpovedného za realizáciu Diela:  
**SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**  
Odštepny závod Piešťany  
Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany  
Adresa pre zasielanie faktúr: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**  
Odštepny závod Piešťany  
Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

**Skupina dodávateľov „VS-C Nitra VD“**  
Vedúci člen skupiny  
Obchodné meno: **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.**  
Sídlo: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava  
IČO: 31 322 301  
IČ DPH: SK2020313427  
DIČ: 2020313427  
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 398/B  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
oprávnený konateľ: **Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva**  
**Štefan Kobes, podpredseda predstavenstva**

Člen skupiny

Obchodné meno: **COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.**  
Sídlo: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica  
IČO: 31 631 134  
IČ DPH: SK2020478229  
DIČ: 2020478229  
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2800/S  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
oprávnený konateľ: **Ing. Vladimír Gallo, konateľ**

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej v texte Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

**I. ÚVODNÉ USTANOVENIA**

- 1.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 20.11.2020 Zmluvu o dielo č. 785/2020-PN ako výsledok verejnej súťaže na obstaranie podlimitnej zákazky „Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Nitra, r. km 59,845; stavebné práce“ (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2 Zhotoviteľ počas vykonávania Diela identifikoval skrytú prekážku brániacu vykonaniu Diela dohodnutým spôsobom – existenciu vzdušného vedenia 22 kV priamo nad stavbou, pričom toto nebolo explicitne

identifikované v projektovej dokumentácii, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov v procese verejného obstarávania uvedenej zákazky. Vzhľadom na stanovisko správcu vedenia – Západoslovenskej distribučnej, a.s. zo dňa 16.11.2021 nie je možné vykonávať stavebné práce vo vodnom toku pod vzdušným vedením, a to ani pri vypnutom a zaistenom stave distribučného vedenia a pred realizáciou Diela je nevyhnutné vykonať prekládku vedenia. V nadväznosti na uvedené skutočnosti Zhotoviteľ navrhol technické riešenie reflektujúce nevyhnutnosť prekládky vedenia a jeho predpokladaný vplyv na rozsah Diela, pričom odhadované náklady vrátane projektovej a inžinierskej činnosti predložené Zhotoviteľom predstavujú navyše práce v rozsahu mimo rozsah, ktorý pripúšťa Zmluva. Vzhľadom na uvedené nie sú splnené podmienky na uzatvorenie zmeny Zmluvy uvedené v bode 25.7 Zmluvy. Zmluvné strany preto v súlade s ust. §552 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvárajú túto dohodu o ukončení Zmluvy.

## II. PREDMET DOHODY

- 2.1 Zmluvné strany sa vzhľadom na skutočnosti opísané v Čl. I Dohody a v nadväznosti na článok XXIII. a v súlade s ustanovením bodu 23.1.1 Zmluvy, dohodli na ukončení Zmluvy dohodou, a to ku dňu nadobudnutia účinnosti Dohody.
- 2.2 Zmluvné strany súčasne vyhlasujú, že uzatvorením tejto Dohody považujú všetky vzájomné nároky a práva, resp. povinnosti vyplývajúce, súvisiace, resp. vzniknuté z titulu uzatvorenej Zmluvy, v plnom rozsahu za vysporiadané. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nemá a nebude si voči Objednávateľovi uplatňovať ani v budúcnosti žiadne peňažné ani nepeňažné nároky, práva, resp. povinnosti, vyplývajúce, súvisiace, resp. vzniknuté z titulu uzatvorenej Zmluvy, resp. Dohody. Objednávateľ vyhlasuje, že nemá a nebude si voči Zhotoviteľovi uplatňovať ani v budúcnosti žiadne peňažné ani nepeňažné nároky, práva, resp. povinnosti z titulu neodovzdania Stavby riadne a včas, v zmysle Zmluvy, resp. Dohody.

## III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dohody podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 3.3 Dohoda je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Banskej Štiavnici, dňa

V Bratislave dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

---

**JUDr. Ing. Jozef Krška**  
generálny riaditeľ  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, štátny podnik

---

**Ing. Karol Urban**  
predseda predstavenstva  
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

---

**Štefan Kobes**  
podpredseda predstavenstva  
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.