

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok č. I: Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Mesto Dolný Kubín Hviezdoslavovo námestie 1651/2 026 01 Dolný Kubín
štatutárny zástupca	:	Ing. Ján Prílepok, primátor mesta
kontaktná osoba	:	JUDr. Jaroslav Láštic
bankové spojenie	:	VÚB, a.s. pobočka Dolný Kubín
číslo účtu	:	20426332/0200
IBAN	:	SK97 1100 0000 0029 2190 4150
IČO	:	00314463
DIČ	:	2021339254
telefón	:	043-5814434
fax	:	043-5814465
Zhotoviteľ	:	Kubina - ARCHITEKTÚRA, URBANIZMUS s. r. o. Lopušná 893/6 026 01 Dolný Kubín
zápis	:	OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 71908/L
štatutárny zástupca	:	Ing. arch. Mária Kubinová
kontaktná osoba	:	Ing. arch. Mária Kubinová
bankové spojenie	:	FIO banka
číslo účtu	:	2201604782
IBAN	:	SK94 8330 0000 0022 0160 4782
IČO	:	52250199
IČ DPH	:	SK2120966331
telefón	:	0918212500

Článok II.: Predmet dodatku

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo centrálné číslo 322/2021 uzavretá dňa 16.06.2021 sa v Článku IV.: Cena mení a v Článku V.: Čas plnenia mení a dopĺňa tak, že bude znieť nasledovne:

Článok č. IV.: Cena

- 4.1. Zhotoviteľ zhotoví predmet plnenia v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy.
- 4.2. Dohodnutá zmluvná cena bola určená na sumu vo výške 9 960,00 EUR vrátane DPH, z toho cena bez DPH 8 300,00 EUR a 20% DPH vo výške 1 660,00 EUR. Cena prác navyše bola určená na sumu vo výške 2.400,00 EUR vrátane DPH, z toho cena bez DPH 2.000,00 EUR a 20% DPH vo výške 400,00 EUR. Celková cena vrátane prác navyše bola

určená na sumu vo výške 12.360,00 EUR vrátane DPH, z toho cena bez DPH 10.300,00 EUR a 20% DPH vo výške 2.060,00 EUR. Cena je v zmysle § 6 ods. 2 a 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách maximálna a pevná.

- 4.3. Cena diela predstavuje náklady za vypracovanie 8 vyhotovení projektovej dokumentácie v tlačenej forme vrátane jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie v elektronickej forme na dátovom nosiči. Výkresová časť vo formáte *.dwg a *.pdf, textová časť vo formáte *.docx a *.pdf, tabuľková časť vo formáte *.xlsx a *.pdf.
- 4.4. V prípade výskytu nepredvídaných činností oproti pôvodnej ponuke, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, predloží zhotoviteľ cenovú kalkuláciu na písomné odsúhlasenie objednávateľovi. Vykonanie týchto činností bude upravené formou písomného dodatku k tejto zmluve za podmienky odsúhlasenia vykonania týchto nepredvídaných činností oboma zmluvnými stranami.

Článok V.: Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutom čase:
- termín začatia služby: 06/2021
 - termín ukončenia služby: do 30.06.2022“

Článok III.: Záverečné ustanovenia

- 3.1. V ostatných ustanoveniach, týmto dodatkom č. 2 nedotknutých, zostáva základná Zmluva o dielo centrálné číslo 322/2021 zo dňa 16.06.2021 nezmenená.
- 3.2. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.
- 3.3. Zmluvné strany si tento dodatok č. 2 prečítali, porozumeli jeho obsahu a prehlasujú, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vo vlastnom mene podpisujú.
- 3.4. Tento dodatok č. 2 je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. s poukazom na ustanovenie § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Objednávateľ
V Dolnom Kubíne, dňa:

Zhotoviteľ
V Dolnom Kubíne, dňa:

Mesto Dolný Kubín
Ing. Ján Prílepok
primátor

Kubina - ARCHITEKTÚRA,
URBANIZMUS s. r. o.
Ing. arch. Mária Kubinová
konateľ