

**Dodatok č. 12**  
k zmluve o dielo č. 057301/1  
Uzatvorenej podľa § 536 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb.

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

1.1. Objednávateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik  
Námestie SNP č. 8  
975 66 Banská Bystrica  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica  
oddiel PŠ, vložka č. 155/S

Zastúpený: **Ing. Igor Vizslai – generálny riaditeľ**  
IČO: 36038351  
IČ DPH: SK 2020087982

1.2. Zhotoviteľ: UNIOS s.r.o.  
Družstevná 1664/14  
960 01 Zvolen  
Zapísaný v OR OS Žilina oddiel Sro, vložka č.6547/S

Zastúpený: **Ing. Ivan Jakobei – konateľ spoločnosti**

bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Zvolen  
číslo účtu: 1397632659/0200  
IČO: 36042731  
IČ DPH: SK 2020069205

*Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom č. IX. bod 4 sa znenie predmetnej zmluvy (upravenej dohodou o prevode vlastníckych práv a dodatkami č. 1 až 11) mení a dopĺňa v článkoch II. PREDMET PLNENIA, III. ČAS A MIESTO PLNENIA a IV. CENA DIELA A SPÔSOB JEJ ZAPLATENIA nasledovne:*

**II. PREDMET PLNENIA**

1. Predmetom zmluvy je okrem už vykonaných, prevzatých a uhradených prác ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto dodatku aj záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať stavbu: „**1. Etapa dostavby lesníckeho a drevárskeho múzea Zvolen**“ podľa projektovej dokumentácie tvoriacej prílohu č. 2 tejto zmluvy (Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Arch. Snoha Igor – Atelier S) a v súlade s cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.

2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku a kalkuláciu podľa výkazu výmer tvoriacu prílohu č. 1 tohto dodatku. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
4. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ a to písomnou formou.
5. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

### **III. ČAS A MIESTO PLNENIA**

1. Pre definitívne ukončenie diela, vrátane jeho protokolárneho prevzatia platí termín **31.5.2012.**
2. Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítat' k času plnenia podľa Čl. 3.1 tejto zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu diela bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.
5. Miestom plnenia je budova lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.

### **IV. CENA DIELA A SPÔSOB JEJ ZAPLATENIA**

1. Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. II je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. ako cena pevná, úplná a nemenná.

Celková cena za zhotovenie diela podľa čl. II je: **819 276,23 € - bez DPH**

Slovom: osemstodevtnásťtisícdevstosedemdesiatšesť 23/100 €

Celkovú cenu tvorí čiastka za už zrealizované a uhradené práce vo výške 750 666,42 € bez DPH a čiastka za práce na stavbe „1. Etapa dostavby lesníckeho a drevárskeho múzea Zvolen“ vo výške 68 609,81 € bez DPH. Táto čiastka určená na prestavanie v roku 2011 je doložená cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer (VV) – prílohou č.1 tejto zmluvy.

2. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
3. Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
4. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá

- Project Managerom a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac.
5. Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola objednávateľom schválená v zmysle bodu 4.6.
  6. Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 5 pracovných dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezašle objednávateľ faktúra k prepracovaniu považuje sa za schválenú.
  7. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
  8. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
  9. Objednávateľ zadrží čiastku 10% z ceny diela bez DPH do doby ukončenia stavby ako kauciu na včasnosť a kvalitu realizácie prác, ktorá bude zúčtovaná v konečnej faktúre. Úhrada zadržanej čiastky bude zrealizovaná až po prevzatí diela bez väd a nedorobkov, alebo po odstránení väd a nedorobkov.

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo č. 057301/1 v platnosti.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, po dve pre každú zmluvnú stranu.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z..

Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

v Banskej Bystrici dňa .....

vo Zvolene dňa .....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Ing. Igor Vizslai  
generálny riaditeľ

.....  
Ing. Ivan Jakobei  
konateľ spoločnosti