

Dodatok č. 7
k zmluve o dielo P-07-6014/2007
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na realizáciu

„Riešenia bezpečnostných incidentov a havarijných situácií, podpora, servis a aktualizácia bezpečnostných opatrení informačného systému Sociálnej poisťovne“

č. zhotoviteľa: RZ0024/1997-Z0101/2007- D017/2011

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Štatutárny orgán:

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

Splnomocnení pre:

a) zmluvné rokovanie

Ing. Štefan Červenka, riaditeľ sekcie informatiky

b) technické rokovanie

Ing. Radovan Matajs, vedúci projektu

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica, Radlinského 32,
810 05 Bratislava

č. ú.: 7000164314/8180

IČO:

308 07 484

DIČ:

2020592332

a

Zhotoviteľ: EMM, spol. s r. o.

Sekurisova 16
841 02 Bratislava

Zastúpený:

Ing. Jozef Chebeň, konateľ

Zmocnenec pre:

a) zmluvné rokovanie

Ing. Jozef Chebeň

b) technické rokovanie

Ing. Jozef Bezák, vedúci projektu

Bankové spojenie:

ČSOB Bratislava

č. ú.: 0 584 749 903/7500

IČO:

17 316 260

IČ DPH:

SK2020316529

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 686/B.

1. PREAMBULA

Zmluvné strany sa v súlade s článkom IV bodom 4, článkom VI bodom 4 a článkom XI bodom 2 zmluvy o dielo „Riešenie bezpečnostných incidentov a havarijných situácií, podpora, servis a aktualizácia bezpečnostných opatrení informačného systému Sociálnej poisťovne“ č. P-07-6014/2007 (ďalej len „zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12. mája 2008, Dodatku č. 2 zo dňa 12. decembra 2008 a Dodatku č. 3 zo dňa 21. októbra 2009, Dodatku č. 4 zo dňa 9. marca 2011, Dodatku č. 5 zo dňa 22. júla 2011 a Dodatku č. 6 zo dňa 3. augusta 2011 dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 7 takto:

2. PREDMET DODATKU

2.1 Predmetom tohto dodatku je špecifikácia rozsahu prác spojených s upgradom technologickej infraštruktúry prostredia systému elektronických služieb (SES), spôsob a harmonogram plnenia a ceny predmetu zmluvy podľa článku III bodu 1 písm. e, ktoré pozostáva z realizácie nasledujúcich služieb:

- a) inštalácia a konfigurácia nových serverov (OS AIX 6.1, WLS, Java, Informix DB),
- b) inštalácia a konfigurácia LB vrstvy,
- c) inštalácia a konfigurácia optimalizácie čítania z MS AD,
- d) konfigurácia a otestovanie clustrov (FE, BE, Interný),
- e) rozdelenie databázy SES na dve časti,
- f) odstránenie nepoužívaných entít,
- g) výkonové testy (realizované nástrojmi objednávateľa – potrebná spolupráca), prípadné úpravy konfigurácie,
- h) funkčné testy, prípadné úpravy/zmeny v aplikácii,
- i) rollout a stabilizácia pre realizované komponenty,
- j) aktualizácie dokumentácie - Inštalačný a konfiguračný predpis, dokumentácia o skutkovom stave – aktualizácia.

3. DODÁVANÝ SYSTÉM A SLUŽBY

3.1 Materiály

3.1.1 Zhotoviteľ dodá nasledujúce záverečné materiály ako súčasť predmetu dodatku podľa článku 2 bodu 2.1 tohto dodatku.

- a) Systém elektronických služieb, časť Inštalačný a konfiguračný predpis, dokumentácia o skutkovom stave – aktualizácia.

3.1.2 Používanie záverečných materiálov objednávateľom sa riadi ustanoveniami článku VII zmluvy.

3.1.3 So všetkými záverečnými materiálmi sa bude narábať podľa stupňa citlivosti v súlade s ustanoveniami článku VII zmluvy. Všetky záverečné materiály budú uložené a archivované na sekretariáte vedúceho projektu objednávateľa, ktorý vedie evidenciu o uložených, archivovaných a zapožičaných záverečných materiáloch.

Am Ku / *X*

3.1.4 Technická dokumentácia výrobcov a dokumentácia spracovaná zhotoviteľom budú spracované a odovzdané v slovenskom jazyku.

3.1.5 Miestom dodania a odovzdania materiálov je sídlo objednávateľa Bratislava, Ul 29. augusta 8 a10.

3.2 Služby

3.2.1 Zhotoviteľ zabezpečí služby vedenia projektu, riadenia a prevzatia prác, podpory pri organizácii a realizácii školení, analytické práce, dodávky technického riešenia vrátane inštalácie a konfigurácie a testovania, vypracuje aktualizovanú projektovú dokumentáciu ako súčasť predmetu zmluvy podľa článku 2 bodu 2.1 tohto dodatku.

Typ: návrh, inštalácia a konfigurácia systému SES
Náplň: vedenie projektu, riadenie a prevzatie prác, analytické práce, dodávka technického riešenia, inštalácia, konfigurácia, testovanie a aktualizácia projektovej dokumentácie.
Dĺžka trvania: podľa harmonogramu prác uvedenom v článku 6 tohto dodatku.
Spôsob poskytovania: v zmysle implementačných postupov odporúčaných výrobcom, v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie a v zmysle požiadaviek Bezpečnostnej architektúry Sociálnej poisťovne
Miesto poskytovania (dodania): priestory objednávateľa v miestach plnenia dodatku v miestach dodávky a v miestach inštalácie.

3.2.2 Zhotoviteľ poskytne na predmet plnenia záručný servis

Typ: záručný servis - oprava chyby v zmysle Prílohy č. 1 k dodatku č. 5
Náplň: záručný servis je poskytnutie služby na predmet plnenia, na ktorých sa v záručnej dobe prejavujú chyby v dôsledku nesprávneho návrhu, výroby alebo nekvality použitých súčiastok,
Dĺžka trvania: v zmysle záručnej doby po dobu 12 mesiacov
Spôsob poskytovania: a) objednávateľ hlási požiadavku v zmysle pokynov uvedených v Prílohe č. 1 k dodatku č. 5. Predmetom tohto dodatku nie je poskytovanie služby pre zásahy klasifikované ako „kritické“. V prípade potreby objednávateľa na zabezpečenie takejto služby je zhotoviteľ povinný poskytnúť návrh servisnej zmluvy do 7 dní od požiadavky objednávateľa,
b) zhotoviteľ posúdi oprávnenosť požiadavky na záručný servis a rozhodne o type poskytnutej služby. Pod záručný servis nepatria chyby, ktoré sú dôsledkom nenáležitej správy a prevádzky, neodborného zásahu a neodbornej zmeny konfigurácie. Ak nedôjde medzi objednávateľom a zhotoviteľom k zhode na posúdenie oprávnenosti požiadavky na záručný servis, zhotoviteľ je povinný požiadať o posudok nezávislú kompetentnú organizáciu, na ktorej sa spoločne dohodnú zhotoviteľ s objednávateľom.
c) oprava chyby je modifikácia, úprava alebo výmena predmetu plnenia tak, aby jeho funkcie boli v zhode s funkciami deklarovanými v užívateľskej dokumentácii alebo technickej dokumentácii.

Miesto poskytovania (dodania): v miestach inštalácie

4. CENA

4.1 Cena za predmet tohto dodatku je určená dohodou podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v sume:

cena bez DPH:	90 720,00 €
DPH 20 %:	18 144,00 €
cena vrátane DPH	108 864,00 €

(slovom jednostoosemtisícosemstošesťdesiatštyri EUR vrátane DPH).

Detailná cenová kalkulácia je uvedená v prílohe č. 1 k tomuto dodatku.

4.2 Ak nie je dohodnuté inak, všetky dodávky, služby a školenia, ktoré tvoria predmet tohto dodatku, budú dodávané a poskytované zhotoviteľom v rámci bežnej pracovnej doby od 08:00 do 16:30 h v pracovných dňoch.

4.3 Osobitne nepredvídané výdavky spojené s plnením predmetu tohto dodatku budú fakturované na základe vopred dohodnutých aktivít odsúhlasených vedúcim projektu objednávateľa a preukázateľne vynaložených nákladov, na základe písomnej objednávky objednávateľa, po podpísaní príslušného preberacieho protokolu (dodacieho listu, resp. akceptačného protokolu). Cena prác bude vypočítaná podľa jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1.

5. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 5.1 Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu za realizáciu predmetu tohto dodatku na základe faktúr vystavených zhotoviteľom, ktoré budú obsahovať všetky predpísané náležitosti v súlade s § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru do 15 dní po dátume akceptácie predmetu dodatku, resp. jeho ucelenej časti objednávateľom. Prílohou faktúry musí byť kópia príslušného akceptačného protokolu.
- 5.3 Zhotoviteľ vystaví faktúru v jednom origináli, ktorý doručí do podateľne objednávateľa. Faktúra bude obsahovať ceny samostatne za jednotlivé položky.
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vystavené faktúry v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF zaslať elektronicky na e-mailovú adresu objednávateľa faktury@socpoist.sk, a to bezodkladne po ich vystavení. Zhotoviteľ vyhlasuje, že obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu objednávateľa.
- 5.5 V prípade, ak faktúra vystavená zhotoviteľom nebude obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na jej doplnenie, resp. opravu a zhotoviteľ je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej podobe na uvedenú e-mailovú adresu objednávateľa.

5.6 Splatnosť faktúr je 35 dní od ich doručenia do podateľne objednávateľa.

6. TERMÍN PLNENIA A ČASOVÝ HARMONOGRAM

6.1 Začiatok prác bude stanovený po dohode vedúcich projektov za objednávateľa a zhotoviteľa. Časový harmonogram prác môže byť upravený po dohode vedúceho projektu objednávateľa a vedúceho projektu zhotoviteľa, o čom bude spísaný zápis.

6.2 V prípade nezabezpečenia súčinnosti objednávateľa je zhotoviteľ oprávnený adekvátne posunúť termín plnenia, pričom posunutie termínu plnenia neznamená omeškanie zhotoviteľa.

6.3 V prípade oneskorenia pripomienkovania dokumentov zo strany objednávateľa je zhotoviteľ oprávnený adekvátne posunúť termín plnenia, pričom posunutie termínu plnenia neznamená omeškanie zhotoviteľa.

6.4 Termín plnenia predmetu tohto dodatku a časový harmonogram

Úloha	Termín
Poskytnutie HW a SW vybavenia zo strany Objednávateľa	deň D
Aplikačné úpravy	D
Inštalácia a konfigurácia v testovacom prostredí	D
Testovanie na testovacom prostredí	D+7
Podpísanie protokolu č. 1	D+7
Inštalácia a konfigurácia na novom poskytnutom HW a SW vybavení prostredí	D+21
Inštalácia a konfigurácia optimalizácie AD	D+28
Funkčné a výkonové testy	D+35
Podpísanie protokolu č. 2	D+35
Integrácia nového HW a SW vybavenia do prevádzkového prostredia spolu s upgradom existujúceho HW a SW prevádzkového prostredia SES	D+42
Podpísanie protokolu č. 3	D+42
Stabilizácia prevádzkového prostredia SES	D+70
Podpísanie protokolu č. 4	D+70
Rozdelenie databázy Informix v testovacom prostredí	D+42
Rozdelenie databázy Informix v prevádzkovom prostredí	D+70
Podpísanie záverečného protokolu	D+70

Deň D – dátum poskytnutia nového HW a SW vybavenia zo strany objednávateľa pre výkon upgradu infraštruktúry (HW: 2 x IBM p710, 2 x HP DL120, licencie: AIX 6.1, WebLogic, Informix, RH Linux Ent.)

7. SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA

7.1 Objednávateľ zabezpečí pri poskytovaní služieb podľa článku 2 bodu 2.1. tohto dodatku nasledujúcu súčinnosť:

- a) realizáciu upgradu DB SES prostredia Informix v testovacom prostredí a v prevádzkovom prostredí,
- b) poskytnutie nového HW a SW vybavenia,
- c) objednávatel realizuje vlastnými silami úpravy sieťového prostredia ako i úpravy ostatných systémov a aplikácií týkajúcich sa SES, alebo využívajúcich infraštruktúru SES, ktoré nie sú predmetom tohto dodatku,
- d) adekvátnu spoluprácu príslušných vlastných zamestnancov ako aj zamestnancov iných firiem ak bude pre riešenie projektu takáto spolupráca potrebná,
- e) poskytuje počas používateľských testov súčinnosť a podporu pri riešení identifikovaných chýb a problémov,
- f) používateľské testy budú zabezpečené a organizované povereným zamestnancom objednávateľa,
- g) prístup do miesta poskytovania služieb,
- h) realizácia režimových a technických opatrení, ktoré neumožnia neoprávnenej osobe alebo tretej osobe vykonať zásahy do výrobkov bez konzultácie so zhotoviteľom,
- i) objednávatel musí zabezpečiť koordináciu tretích strán, písomne poverí svojho koordinátora s nasledujúcimi kompetenciami: zadávať úlohy na vykonanie tretím stranám, zvolávať stretnutia s tretími stranami, mať právo rozhodovania v otázke tohto dodatku.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 8.1 Tento dodatok podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť tento dodatok ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tohto dodatku a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto dodatku vrátane jeho prílohy v plnom rozsahu.
- 8.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.

- 8.3. Zmluvné vzťahy, ktoré neupravuje tento dodatok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ustanoveniami zmluvy v znení jej dodatkov.
- 8.4 Na tento dodatok sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa „Záruky“, „Autorského práva“, „Zmluvných pokút a úroku z omeškania“ a „Skončenie zmluvy“ z dodatku č. 6 k zmluve.
- 8.5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 - Detailná cenová špecifikácia.
- 8.6. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Každá zmluvná strana dostane dva rovnopisy.
- 8.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah dodatku je prejavom ich slobodnej vôle, dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ho riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na dôkaz súhlasu ho vlastnoručne podpísali v deň uvedený nižšie.

21 NOV. 2011

Bratislava2011


Sociálna poisťovňa



Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
generálny riaditeľ
Sociálnej poisťovne

Bratislava 15. 11. 2011

EMM, spol. s r.o.



Ing. Jozef Chebeň
konateľ
EMM, spol. s r. o.

Príloha č. 1 k dodatku č. 7

Príloha č. 1: Detailná cenová špecifikácia

Cena za bod 2.1. dodatku č. 7

1. Cena podľa článku 2 bodu 2.1. je uvedená v nasledujúcej tabuľke č. 1:

Popis	Projektový manažment	Analytik	Programátor	Systemový špecialista	Pomocné práce
Cena za človekoden bez DPH	690,00 €	670,00 €	584,00 €	584,00 €	132,00 €

Pol. Popis	Projektový manažment	Analytik	Programátor	Systemový špecialista	Pomocné práce	Celkom EUR BEZ DPH	Celkom EUR S DPH
1 Upgrade Infraštruktúry - OS, WL, Java, LB, AD, Informix	5 čd	15 čd	90 čd	8 čd	1 čd	70 864,00 €	85 036,80 €
2 Rozdelenie DB Informix	0 čd	0 čd	0 čd	34 čd	0 čd	19 856,00 €	23 827,20 €

2. Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať aj samostatné ucelené časti predmetu dodatku (podľa tabuľky č. 1) po podpísaní akceptačného protokolu č. 4, a záverečného preberacieho protokolu.