

## **Dodatok č.1 k zmluve o dielo**

Č j. Li-2021/09084

09084 Na vypracovanie projektovej dokumentácie uzatvorená podľa § 536 a nasl.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

### **ZMLUVNÉ STRANY**

#### **Objednávateľ:**

Názov: **Mesto Lipany**  
Zastúpený: Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta  
Sídlo: Krivianska 1, 082 71 Lipany  
IČO: 327379  
DIČ: 2020711572  
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  
Číslo účtu: SK52 5600 0000 0034 1149 4002  
Telefón: +421 514881150  
E-mail: sekretariat@lipany.sk

#### **Zhotoviteľ:**

Názov: **Ing. Peter Jurica, JAP Projekt**  
Zastúpený: Ing. Peter Jurica  
Sídlo: Tehelná 12, 083 01 Sabinov  
IČO: 41 517 211  
DIČ: 1075347460  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.,  
Číslo účtu: IBAN: SK11 5600 0000 0009 3372 8001  
Telefón: +421 915 902124  
E-mail: jurica.peter1@gmail.com

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve Č j. Li-2021/09084  
uzatvorenej 25.11.2021 /ďalej len zmluva/ v tomto znení:

Termín v bode 4 sa mení nasledovne:

#### **4. LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV**

4.1. Termínom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2. bodu 2.1 písmena a) je termín závislý od vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a inštitúcií k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Za zhotoviteľa:



OV  
7460

V Sabinove dňa 21.3.2022

Za objednávateľa:



V Lipanoch dňa 21.3.2022