

## **Dodatok č. 1**

k Zmluve o dielo č. 1100060439/2016/5400/035  
(ďalej len „dodatok č. 1“)

### **Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** **Železnice Slovenskej republiky, Bratislava**  
**v skrátenej forme „ŽSR“**  
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Štatutárny orgán: Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR  
Osoba oprávnená na podpis dodatku: generálny riaditeľ ŽSR  
IČO: 31 364 501  
IČ DPH: SK2020480121  
DIČ: 2020480121  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Bratislave I, oddiel: Po, vložka č.: 312/B  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
SWIFT/BIC: SUBASKBX  
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012

(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** **Tom-Ers s.r.o.**  
Veľký Léğ 84  
Lehnice 930 37  
Ing. Tomáš Erös, konateľ spoločnosti

Štatutárny orgán: Ing. Tomáš Erös, konateľ spoločnosti  
Osoba oprávnená na podpis dodatku: Ing. Tomáš Erös, konateľ spoločnosti  
IČO: 45 632 405  
IČ DPH : SK2023109638  
DIČ: 2023109638  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro vložka č. 26088/T  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
SWIFT/BIC: TATRSKBX  
IBAN: SK9111000000002925844204

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločne ďalej ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzavreli dňa 21.10.2016 Zmluvu o dielo č. 1100060439/2016/5400/035 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je „Oprava elektroinštalácií po revíziách“ pre regionálne pracovisko Bratislava, Nové Zámky, Zvolen.

V súlade s článkom VII. bod 2. Všeobecných obchodných podmienok zhotovenia diela, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č. 1 k zmluve.

### **Článok I. Predmet dodatku č. 1**

1.1. Na prvej strane zmluvy v časti „Lehota vykonania diela“ sa pôvodné ustanovenie mení nasledovne:

„Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do doby vyčerpania maximálneho finančného objemu, ktorý je uvedený na prvej strane zmluvy v časti „Špecifikácia diela“, avšak najneskôr do 31.3.2018. Na objednávky doručené zhotoviteľovi do uplynutia doby, na ktorú sa táto zmluva uzatvára, sa budú vzťahovať všetky relevantné ustanovenia zmluvy.“

### **Článok II. Záverečné ustanovenia dodatku č. 1**

- 2.1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom č. 1, zostávajú platné a účinné v pôvodnom nezmenenom znení.
- 2.2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 2.3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých v dvoch rovnopisoch obdrží objednávatel' a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.
- 2.4. Dodatok č. 1 tvorí záväznú súčasť zmluvy.
- 2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si prečítali tento dodatok č. 1 pred jeho podpisom, rozumejú jeho obsahu, že bol uzatvorený slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 19.10.2017

V Bratislave, dňa 19.10.2017

V mene objednávateľa:  
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
v skrátenej forme "ŽSR"

V mene poskytovateľa:  
Tom-Ers s.r.o.

.....  
Mgr. Martin Erdössy v. r.  
Generálny riaditeľ ŽSR

.....  
Ing. Tomáš Erös v.r.  
konateľ spoločnosti